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FORORD
Frågor om hur kontroll och besiktning av småhus skall 
genomföras har de senaste åren aktualiserats. Bak­
grunden till detta torde delvis vara att nya kon- 
traktsbestämmelser, ABS 80, utarbetats vad beträffar 
småhusentreprenader där enskild konsument är köpare.
En större medvetenhet om tekniska problem i samband 
med småhusproduktion har säkerligen också ökat in­
tresset för att tillsynen under byggnadstiden sker på 
ett meningsfullt sätt.
Denna rapport skall förhoppningsvis kunna användas som 
ett hjälpmedel när teknisk kontroll och besiktningar 
av småhus planeras och genomförs.
Projektledare har varit Johan Lidvall, K-Konsult, 
Stockholm. I utredningsarbetet har också civil­
ingenjörerna Leif Skoglöf och Jan Dahlberg, K-Konsult, 
medverkat.
Den referensgrupp som knutits till projektet har be­
stått av följande personer:
Maj Britt Westman, Bostadsstyrelsen 
Nikolaj Tolstoy, Statens Institut för Byggnads­
forskning
Anders Lindquist, Svensk Byggtjänst 
Börje Carlsson, Kommunförbundet
Lennart Widerberg, Svenska Byggnadsentreprenör­
föreningen
Axel Carlsson, Statens Planverk 
Bengt Andreasson, Svenska Konsultföreningen 
Sten Cassel, Industrins Byggmaterialgrupp 
Sten Thunell, Sveriges Trähus fabrikers Riksförbund 
Lennart Lingfors, Föreningen Sveriges Byggnads­
inspektörer
Torbjörn Eriksson, Sveriges Praktiserande Arkitekter 
Håkan Lindqvist, Konsortiet för försäkring av småhus­
garanti
Olle Friberg, HSB
Gösta Granrud, Sveriges Byggnadsingenjörers Riks­
förbund
Erik Sundin, Sveriges Villaägareförbund
Referensgruppen har under hand tagit del av utred­
ningsmaterialet. De synpunkter som därvid framförts 
har varit av stort värde för projektets genomförande.
Med hänsyn till att referensgruppen i många avseenden 
representerar olika intressen är det naturligt att 
alla synpunkter som framförts inte kunnat beaktas inom 
ramen för projektet. Värderingar och slutsatser är 
således projektledarens egna och den kritik som kan 
komma att framföras mot rapportens innehåll skall 
därför inte riktas mot referensgruppen.
Stockholm i juni 1981.
Johan Lidvall

SAMMANFATTNING
En effektiv och meningsfull kontroll och besiktning av 
småhus är en av förutsättningarna för att beställar­
en/köparen skall erhålla en väl utförd produkt. Detta 
problem har i olika sammanhang aktualiserats. Syftet 
med denna rapport är att anvisa riktlinjer för hur 
tillsynen av småhusproduktionen kan genomföras för att 
det önskade resultatet skall uppnås. Anvisningarna tar 
främst fasta på att tillsynen skall ske
- med särskild inriktning på delar av produktionen som 
påverkar byggnadens funktion och goda bestånd
- efter checklistor för såväl obligatoriska som stick- 
provsmässiga tillsynsmoment
- med hjälp av erforderliga mätningar och provningar
- med beaktande av de administativa rutiner som följer 
med ett kontroll- respektive ett besiktningsuppdrag.
Mot bakgrund av de snäva kostnadsramarna bör strävan 
vara att i första hand koncentrera tillsynen på sådana 
byggnadsdelar och utföranden där man erfarenhetsmäss­
igt vet att brister och fel som påverkar en byggnads 
funktion och goda bestånd inte sällan förekommer. 
Underlaget för en bedömning av vilka delar av en bygg­
nad som bör bli föremål för särskilt noggrann tillsyn 
har dels erhållits vid studier av olika rapporter som 
behandlar området dels genom en enkätundersökning som 
riktats till beörda parter inom småhusområdet.
Litteraturstudierna och enkäten har sammantaget ut­
visat att den tekniska kontrollen särskilt bör inrik­
tas på byggnadernas skydd mot fukt och värmeisolering­
ens utförande. Utöver detta har också rörelser i bjäl­
klag samt golvs lutningsförhållanden.bedömts kunna bli 
föremål för obligatorisk kontroll. Övriga byggnads­
delar och utföranden bör bli föremål för stickprovs- 
mässig kontroll.
För att den tekniska kontrollen skall kunna genomföras 
systematiskt föreslås tillsynen ske med hjälp av 
checklistor. Dessa bör kontrollant och beställare 
upprätta i samråd och före byggstart. I rapporten 
redovisas exempel på checklistor, dels för obligatori­
ska kontrollmoment, dels stickprovsmässiga. Checklista 
upprättas för varje hus.
Besiktningarna, d v s i huvudsak slut- och garanti­
besiktning, har till syfte att konstatera att en bygg­
nad är uppförd i enlighet med de handlingar som gäller 
för entreprenaden. Vid besiktning kan som regel endast 
synliga delar av byggnaden bedömas. Detta betyder att 
kontroll och besiktning måste komplettera varandra. 
Kontrollen bör i första hand förebygga att fel upp­
kommer i de konstruktioner som kommer vara dolda vid 
besiktningen.
Vid besiktning skall i princip alla utföranden bli 
föremål för en bedömning.Av praktiska skäl är det 
knappast möjligt för en besiktningsförrättare att inte 
förbise några detaljer. För att inga väsentliga delar 
skall glömmas bort redovisas i rapporten en checklista
för besiktning. I checklistan har väsentliga delar 
särskilt markerats som en hjälp för besiktnings- 
förrättaren.
De bedömningsgrunder som skall gälla såväl vid kon­
troll som besiktning skall i första hand vara de 
kvalitetsangivelser pä ingående material och utförand­
en som framgår av handlingarna som ligger till grund 
för entreprenaden. Inte sällan förekommer att kvali­
tetsangivelser saknas för vissa utföranden. I sådana 
fall bör kontrollant och besiktningsförrättare först 
notera om avvikelser föreligger i förhållande till de 
bindande föreskrifterna som finns i Svensk Byggnorm, 
SBN i andra hand efter exempel pä beprövade utföranden 
som redovisas i de olika tekniska AMA-publikationerna. 
Aven monteringsanvisningar och produktinformation kan 
ge vägledning i vissa fall. Det skall framhållas att 
AMA inte kan åberopas som "norm". Branschens skrifter 
skall betraktas som råd och anvisningar och är således 
inga bindande bestämmelser.
Vid bedömning av olika utföranden krävs ibland att 
viss mätning och provning utförs. Rapporten redovisar 
vilka olika byggnadsdelar och utföranden som kan bli 
föremål för mätning och provning. För att erhålla 
underlag för en bedömning av vilka mätningar och prov­
ningar som i första hand kan bli aktuella har dels 
viss litteratur studerats dels en mindre enkätunder­
sökning gjorts. Enkäten har riktat sig till personer 
inom olika företag som svarar för produktion, kontroll 
eller besiktning.
Litteraturstudierna och enkätundersökningen har legat 
till grund för rapportens förslag till vilka mätningar 
och provningar som i allmänhet kan bli aktuella vid 
kontroll och besiktning. Målsättningen har varit att 
ge förslag till provningsmetoder som så långt möjligt 
är enkla och hanterliga. Detta har inte alltid varit 
möjligt. Som exempel kan nämnas värmefotografering och 
provtryckning som föreslås genomföras vid kontroll av 
byggnaders värmeisolering och täthet. I motsats till 
denna komplicerade provningsmetod skall t ex ställas 
de mätningar av golvs lutningsförhållanden som enkelt 
kan konstateras med rätskiva/vattenpass/våglinjal.
För att kontroll- och besiktningsuppdrag skall kunna 
genomföras i ordnade former krävs att de administra­
tiva rutiner som följer med dessa uppdrag är klarlagda 
för såväl kontrollanter som besiktningsförrättare. I 
rapporten redovisas de rutiner och uppgifter som vid 
sidan av själva tillsynen bör åvila kontrollant och 
besiktningsförrättare.
För den tekniska kontrollanten och besiktnings- 
förrättaren gäller t ex att,
- vara införstådd med uppdragets omfattning
- svara för samordning av olika kontroll- och besikt­
ning sins at ser
- noga ta del av samtliga handlingar som gäller för 
uppdraget
- klargöra vilka befogenheter som inryms i uppdraget
- svara för dokumentation av uppdraget t ex i form av 
periodiska rapporter, slutrapport och besiktnings- 
utlätanden.
Som inledningsvis framhållits skall denna rapport 
tjäna som ett hjälpmedel när rutiner för kontroll och 
besiktning läggs upp vid uppförande av småhus. I 
rapporten visas ett exempel pä hur ett program för 
kontroll och besiktning kan se ut för ett särskilt 
objekt.
Vidare skall betonas att den tekniska kontrollen har 
förutsatts huvudsakligen genomföras av kontrollanter 
som anlitas av beställaren. I olika sammanhang har 
framförts att entreprenörernas egen kontroll genom 
ansvariga arbetsledare skulle underlätta och rationa­
lisera tillsynsfunktionen och därmed minska behovet av 
extern kontroll. Mot detta synsätt har kritik riktats 
för att ansvariga arbetsledare dels står i ett direkt 
anställningsförhållande till entreprenören dels inte 
har ett personligt ekonomiskt ansvar gentemot bestäl­
laren, vilket däremot den externt anlitade kontrol­
lanten som regel har.
Slutligen bör framhållas att den kontroll och besikt­
ning som behandlas i rapporten inte skall förväxlas 
med den tillsyn som utförs genom myndigheternas för­
sorg. Byggnadsnämndernas tillsyn bör således även i 
framtiden avgränsas frän den tillsyn som beställaren 
låter utöva pä ett småhusobjekt. Däremot finns det 
skäl att överväga om inte en samordning mellan förmed­
lingsorganets tillsyn och beställarens bör kunna till­
skapas vid statligt belånad småhusproduktion. Bl a av 
resursskäl torde detta vara en önskvärd lösning.
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1 BAKGRUND
Diskussioner om problemen som sammanhänger med kon­
troll och besiktning av småhus har en längre tid förts 
av företrädare för såväl producenter, myndigheter som 
brukare. Problemen har ofta fokuserats till att kon­
troll och besiktning inte genomförts pä ett tillfreds­
ställande sätt, vilket fått till följd att brukarens 
berättigade krav pâ en godtagbar produkt, inte till- 
godosetts. Kritik har frän flera häll riktats mot 
såväl den s k myndighetskontrollen, beställare­
kontrollen som den egenkontroll entreprenören genom­
för .
Ett annat problem i dessa sammanhang är att såväl 
kontroll som besiktningar genomförts pä ett oenhetligt 
sätt. Detta har medfört att det är svårt att avgöra 
vad de olika kontroller som genomförs egentligen har 
för omfattning. Detsamma gäller för de besiktningar 
som regelmässigt genomförs under och efter 
produktionen. Vidare är det svårt att särskilja och 
överblicka de olika kontroll- och besiktningsinsatser 
som dels genomförs genom myndigheternas försorg, dels 
som producenten och beställaren svarar för, samt 
konsekvenserna av de skilda tillsynsåtgärderna.
Från flera håll har hävdats att en noggrann kontroll 
av en byggnads samtliga delar skulle medföra opropor­
tionerligt stora kostnader. Mot den bakgrunden har 
också diskuterats en begränsning av kontrollen till 
delar som alltid oundgängligen skall kontrolleras 
medan man för andra delar av produktionen kan in­
skränka sig till en stickprovsmässig kontroll.
Ett ytterligare problem som det är angeläget att ta 
upp i detta sammanhang är efter vilka kriterier kon­
trollantens respektive besiktningsmannens bedömningar 
skall ske. Åtskilliga meningsskiljaktigheter och 
tvister har sin grund i att dessa kriterier i många 
avseenden inte är fastslagna utan att bedömningarna 
grundar sig på "tyckande" från den som kontrollerar 
eller besiktigar.
När det gäller småhus, särskilt gruppbyggda, är hus­
köparen/brukaren som regel inte känd när byggprocessen 
startar. När denne kommer in i bilden har ofta det 
tekniska och funktionella resultatet redan fastlagts. 
Detta resultat har ofta inte den kvalitet som rimligen 
borde kunna krävas. Detta styrks bland annat av kon­
sumentverkets försöksverksamhet med fastighets- 
reklamationer som genomfördes i Gävleborgs- och 
Uppsala län under 1975 och 1976. I rapporten "Småhus, 
brister & tvister" redovisas bland annat konsument­
verkets uppfattning om varför fel och brister upp­
kommer. Ett av skälen som anförs i rapporten är att 
kontrollen under produktionstiden fungerat dåligt.
Detta gäller såväl myndighetskontrollen som andra 
kontrollinsatser. En fungerande effektiv kontroll 
skulle troligen ha medfört att många av de reklamerade 
felen aldrig uppkommit.
Att en effektiv kontroll sannolikt verksamt bidrar 
till ett kvalitativt bättre byggande har också fram­
förts i andra sammanhang t ex i den s k bygg- 
administrationsutredningen (SOU 1976:26). Vidare bör 
nämnas att bostadsstyrelsen på regeringens uppdrag att 
närmare utrett formerna för och omfattningen av den 
kontroll och besiktning som skall kunna inrymmas i 
låneunderlaget.
I detta sammanhang bör nämnas den överenskommelse som 
1976 träffades mellan SBEF och Sveriges Villaägare­
förbund och försäkringsbolagen Skandia/Trygg Hansa om 
ett förbättrat konsumentskydd. Överenskommelsen re­
sulterande i paketlösningen "Småhus 76". Inom ramen 
för denna lösning erhåller husköparna bl a en för­
säkring som skydd mot väsentliga fel, som framkommer 
efter garantitidens utgång. I och med tillkomsten av 
allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där 
enskild konsument är köpare, ABS 80, har Småhus 76 
anpassats till dessa regler och kallas numera Småhus 
80 .
En förutsättning för att Småhus 80 skall kunna til­
lämpas är att en tillfredsställande kontroll sker av 
byggnads- och installationsarbetena. Inom ramen för 
Småhus 76 och 80 svarar villaägareförbundet för att 
sådan kontroll blir genomförd, och hittillsvarande 
erfarenheter synes vara goda.
2 BRISTER OCH FEL I SMÅHUSPRODUKTION
Att kontroll- och besiktningsfunktionerna är väsent­
liga i produktionsprocessen torde inte kunna ifråga­
sättas. Med hänsyn till de begränsade ekonomiska re­
surser som står till buds för dessa funktioner är det 
emellertid angeläget att kontroll- och besiktnings- 
insatser främst inriktas pâ de moment i produktionen 
som är av särskild betydelse för en byggnads funktion. 
Därvid är det angeläget att i första hand ta fasta pä 
utföranden som om de utförs felaktigt dels inverkar 
menligt pâ en byggnads"goda bestånd" dels negativt 
påverkar funktionen. Exempel pâ fel som påverkar 
såväl en byggnads goda bestånd som funktion är fukt- 
genomträngning i tak och grundkonstruktioner. Funk- 
tionsfel som inte påverkar en byggnads goda bestånd 
kan t ex vara bakfall i våtrumsgolv, dvs vatten pâ 
golv söker sig inte till golvbrunnar.
Att åtgärda fel som påverkar en byggnads goda bestånd 
och funktion kan i mänga fall vara mycket kostnds- 
krävande. Oavsett om ansvar för åtgärd kommer att 
ligga pâ producent eller brukare finns all anledning 
att bl a genom en fullgod kontroll medverka till att 
fel inte uppstår i den färdiga produkten.
Mot bakgrund av ovanstående har vi därför funnit det 
ändamålsenligt att i första hand utreda vilka typer av 
fel och brister som vanligen förekommer och vilka 
konsekvenser dessa fel får för nyttjande och ekonomi. 
Med hänsyn till de ekonomiska ramar som kommer att stå 
kontroll- och besiktningsfunktionerna till buds är det 
nödvändigt att man bygger upp ett tillsynssystem som 
främst tar fasta pâ att tillsynen koncentreras till de 
delar av produktionen där man erfarenhetsmässigt vet 
att fel och brister ofta uppstår och där felen har 
stor betydelse såväl för funktion som ekonomi.
Den sammanställning av fel och brister som redovisas 
i detta avsnitt av rapporten skall således ligga till 
grund för att avgöra vilka delar av produktionen som 
alltid bör blir föremål för kontroll samt vilka delar 
som kan bli föremål för en mer stickprovsmässig till­
syn .
2.1 Insamling av upgifter avseende förekommande
brister och fel.
En mängd rapporter och utredningar har i olika samman­
hang presenterats vad avser olika fel i småhus­
produktionen. Flertalet av dessa arbeten har inriktat 
sig pâ vissa speciella delar av produktionen. För 
detta projekts genomförande är det emellertid av stör­
re intresse att ta del av material som sammanfattande 
redovisar vilka fel och brister som förekommer i de 
senaste årens produktion. Vi har i det sammanhanget 
inte funnit någon enskild utredning eller rapport
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som man därvid entydigt kan hänvisa till, eftersom 
redovisningarna i vissa avseenden gör en del klara 
avgränsningar, som i och för sig är motiverade med 
hänsyn till de syften de olika utredningarna haft, men 
som begränsar användbarheten i ett vidare sammanhang.
De rapporter eller motsvarande som vi främst studerat 
inom ramen för projektet är konsumentverkets redo­
visning av en försöksverksamhet med fastighets- 
reklamationer i Gävleborgs- och Uppsala län, "Småhus­
brister & tvister", 1977:2-02, Byggcentrums, Göteborg, 
rapport "Undvik vanliga byggfel - program för en ut­
ställning", samt det material som används vid de av 
SIFU anordnade kurserna "Byggfel, fel och brister - en 
återföring av erfarenheter.
Enligt vår bedömning ger det ovannämnda materialet 
sannolikt en god bild av vilka fel och brister som 
allmänt förekommer i småhusproduktionen särskilt som 
de redovisade erfarenheterna i rapporterna väl över­
ensstämmer med varandra. Det bör emellertid framhållas 
att det endast är konsumentverkets rapport som sär­
skilt redovisar problem inom småhusproduktionen. För 
att erhålla ett tillfredsställande material som skall 
tjäna som grund för tillsynens omfattning, har vi inte 
ansett att enbart de nämnda rapporterna ger ett till­
räckligt säkert underlag.
Vi har därför funnit det angeläget att komplettera 
rapporternas resultat med en enkät till olika företag 
och institutioner vars erfarenheter är av största 
betydelse i detta sammanhang. Enkäten sändes ut till 
statliga och kommunala myndigheter, institutioner, 
organisationer, byggnadsentreprenörer och konsult­
företag som har erfarenheter och intresse av småhus­
produktionen. Enkätformuläret, som redovisas i bilaga 
1, har utformats med de studerade rapporterna som 
underlag. Syftet med enkäten var inte att erhålla 
exakta frekvenser på olika fel och brister, utan att 
få en översikt av vilka fel och brister som enligt de 
tillfrågade förekommer i småhusproduktionen.
Enkäten, som visserligen är relativt omfattande, har 
därför utformats på ett enkelt sätt, eftersom detta 
erfarenhetsmässigt är en förutsättning för att erhålla 
en tillfredsställande svarsfrekvens. Anledningen till 
att vi i enkäten även tagit upp frågan om när olika 
fel konstaterats är att detta bl a har betydelse för i 
vilka avseenden besiktningsförrättaren bör vara sär­
skilt observant vid slut- resp. garantibesiktning.
2.2 Sammanställning av enkätsvar.
Vi har vid valet av vilka företag och institutioner 
som tillställts enkäten försökt få en geografisk 
spridning, så att erfarenheter från olika delar av 
landet erhållits.
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Av nedanstående uppställning framgår vilk företag och 
institutioner som tillfrägts samt vilka som besvarat 
enkäten, (markerat med X).
Tablå 1. Tillfrågade företag och institutioner.
Entreprenörer :
Skånska Cementgjuteriet, Malmö X
Skånska Cementgjuteriet, Uppsala X
John Mattsson, Stockholm X
Anders Diös, Norrköping X
ABV, Stockholm X
Konsultföretag :
K-Konsult i Karlstad X
Göteborg X
" Lund X
" Härnösand X
" Östersund
" Örebro
Stadsbyggnadsbyrän AB, Stockholm X
Bertil Brådhe ing. byrå AB, Stockholm
Kommuner :
Fastighetskontoren
(el motsvarande) i Luleå
Sundsvall X
Gävle X
Falun
Uddevalla X
Jönköping
Linköping
Växjö
Helsingborg X
Kalmar X
Karlskrona
Täby X
Malmö X
Kiruna 
Huddinge
Myndigheter :
Statens Planverk X
Länsbostadsnämnden i Kristianstads län
Östergötlands län 
Gävleborgs län 
Västmanlands län
Övriga :
HSB, Stockholm X
Riksbyggen, Stockholm
Statens institut för byggnadsforskning 
Sveriges Villaägareförbund X
Svensk Byggtjänst X
Kommunförbundet
2 - R8
Konsultföreningen
Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund X
Som framgår av ovanstående har svar inkommit frän 21 
av 41 d v s ca 50%.
Den regionala spridningen är relativt stor.
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Sammanställning av enkätsvaren med avseende pä före-
kommnde fel och brister.
Av nedanstående sammanställning framgår hur enkät­
svaren fördelar sig med avseende på de frågor om fel 
och brist som ställts i enkätformuläret (bilaga 1) 
samt vid vilka tillfällen felen uptäcks.
1 Fel och brist förekommer ofta eller relativt
ofta anser.... % av de som besvarat enkäten
2 När fel och brist förekommer upptäcks .... % 
vid slutbesiktning anser de som besvarat 
enkäten
3 När fel och brist förekommer upptäcks .... % 
under garantitid eller vid garantibesiktning 
anser de som besvarat enkäten
4 När fel och brist förekommer upptäcks .... %
efter garantitidens utgång anser de som be­
svarat enkäten.
Schakter 1 2 3 4
1. Felaktigt utförd 
jordschaktning för 
grundläggning 5% 25% 25% 50%
2. Felaktigt utförd 
sprängning för 
grundläggning 6% 33% 33% 33%
Grund- källarväggar
3. Sättningssprickor 5% 11% 42% 47%
4. Röta i pålar 0% 100%
5 . Ledningsbrott 0% 20% 30% 50%
6. Deformerad och 
sprucken platta 5% 21% 58% 21%
7 . Fukt i källarvägg 59% 28% 54% 18%
8. Fukt i betonggolv 
på mark 50% 24% 57% 19%
9 . Mögel och röta i 
kryputrymmen 28% 8% 50% 42%
Ytterväggar (ej värmeisolering)
10. Vattenläckage i 
fogar och ansl. 100% 20% 52% 28%
1 2 3 4
11. Vattengenomslag i tegel­
fasader (slagregn och regn) 44% 19% 50% 31%
12. Mögel och röta i träfasader 5% 14% 29% 57%
13. Putsskador 18% 19% 44% 37%
14. Korrosion och färgförändrin­
gar i plätfasader 19% 0% 38% 62%
15. Röta och vattengenomslag i 
fönster (otätheter mellan 
vägg och karm) 60% 15% 56% 29%
16. Rörelsesprickor 32% 14% 59% 27%
17 . Bristfälliga ytbehandlingar- 
fönster 47% 32% 40% 28%
18. Bristfälliga ytbehandlingar- 
fasadmaterial 21% 44% 37% 19%
Innerväggar
19. Bristfälliga ytbehandlingar
(tapetserig, målning) 50% 64% 32% 4%
20. Rörelsesprickor 42% 27% 62% 11%
21. Otillfredsställande ytjämn­
het 48% 61% 30% 9%
22. Lutningar och buktighet 29% 63% 26% 11%
Golv (ej värmeisolering)
23. Knarr i golv 68% 47% 41% 12%
24. Svikt i golv 63% 57% 39% 4%
25. Bakfall i våtrura 62% 67% 29% 4%
26 . Otillfredsställande ytjämn-
het 35% 74% 22% 4%
27 . För stor lutning, buktighet 22% 67% 28% 5%
28. Fel och brister i golvbe-
läggningar-vätrum (skarvar) 17% 39% 52% 9%
29. Fel och brister i golvbe-
läggningar (skarvar,fogar) 28% 58% 35% 7%
30. Otätheter kring golvbrunn 6% 45% 41% 14%
Yttertak (ej värmeisolering)
31. Läckage och sönderfrysning,
tak(särskild "plana") 56% 15% 44% 41%
32. Läckage genomföringar 53% 23% 54% 23%
33 . Kondens i takkonstruktion,
vindsutrymme 32% 19% 54% 27%
34. Snöinträngning vid takfot 50% 19% 54% 27%
35. Dåligt förankrade takstolar 10% 64% 9% 27%
36. Dåligt infäst takmaterial 14% 56% 25% 17%
37. Mögel och röta i tak-
konstruktion 6% 16% 34% 50%
Värmeisolering
38. Otäta och felaktiga isoleringar
i väggar 55% 12% 50% 38%
39. i vindsbjälklag, tak 63% 23% 47% 30%
40. i golv 50% 14% 55% 31%
(Värmeisolering) 1 2 3 4
41. Otäta och felaktiga isole­
ringar runt dörrar och 
fönster 61% 24% 56% 20%
42. Otätheter vid syll 48% 20% 56% 24%
43 . Skadade eller dåligt utförda 
ångspärrar 53% 23% 50% 27%
44. Bristfälligt utförda vind­
skydd 50% 35% 45% 20%
45 . Bristfälligt isolerade 
varmvattenrör i kalla ut-
rymmen 32% 32% 41% 27%
46. Bristfälligt isolerade vent, 
kanaler i kalla utrymmen 35% 38% 42% 20%
Brandisolering
47. Felaktigt utförande av­
seende skydd mot brandsprid­
ning 12% 83% 0% 17%
Ljudisolering
48. Bristfällig stomljudisole- 
ring 11% 32% 53% 15%
49. Bristfällig luftljudisole- 
ring 15% 38% 50% 12%
Ventilation
50. Dålig "unken" lukt 19% 20% 60% 20%
51. Imma på fönster 57% 25% 60% 15%
Rörinstallationer
52. Läckage i rörskarvar, 
kopplingar 19% 33% 43% 24%
53. Läckage i expansionskärl 6% 22% 22% 54%
54. Läckage i varmvatten­
beredare 6% 31% 23% 46%
Elinstallationer
55. Bristfälligt utförda el- 
installationer 0% 50% 42% 8%
56. Bristfällig funktion - el­
radiatorer 40% 31% 63% 6%
Motorer, kyl- och värmeapparater
57. Bristfällig funktion av 
ventilationsfläktar 33% 33% 52% 15%
58. Bristfällig funktion av 
torkskåp 13% 27% 46% 27%
(Motorer,kyl- och värmeapparater)
1 2 3 4
59. Bristfällig
skåp
funktion av kyl-
7% 29% 50% 21%
60. Bristfällig funktion av frys- *
skåp 7% 29% 50% 21%
61. Bristfällig
spisar
funktion av
13% 38% 46% 16%
62. Bristfällig funktion av
tvättmaskiner 7% 29% 50% 21%
63. Bristfällig
diskmaskiner
funktion av
0% 29% 50% 21%
Inredningar
64. Fel och brister pä inred-
ningssnickerier 22% 63% 29% 8%
Övriga fel och brister
65. Läckage i värmekulvertar
66. Dålig kvalitet pä fabrikstillverkade kulvertelement
67. Felaktigt utförda kulvertbrunnar
68. Fast stege pä tak saknas, ledstänger och räcken
69. Igenfrysning av avloppsventilation i kallvind
70. Fel pä utv. cementputs under mark
71. Bakfall i hängrännor
72. Barnsäkerhetskraven dåligt uppfyllda
73. Felaktig ventilation av avloppsrör
74. Bristfällig tätning mellan wc-stol och avloppsrör, 
tvättställ och avloppsrör
75. Dålig vattenavrinning pä tomtmark
76. Sprickor i tegelfasader
77. Spruckna brädor i träfasader
78. VVS-automatik
79. Kondens och läckage i takfönster
80. Finplanering av tomtmark
81. "Slag" i vattenledningar
82. Fula rördragningar
83. Skador pä dörrar, särskilt ytterdörrar
84. Yt- och finishskador som uppstår pä byggnads- 
platsen.
Av ovanstående uppräkning av särskilt angivna typer av 
fel och brister är det endast följande som uppgivits av 
mer än en som svarat pä enkäten:
Bakfall i hängrännor
Dålig vattenavrinning på tomtmark och finplanering 
VVS-automatik
Yt- och finishskador uppkomna pä byggplatsen under 
produktionstiden.
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2.3 Sammanställning av brister och fel.
De resultat som vi erhållit genom enkäten överens­
stämmer mycket väl med de erfarenheter som redovisas i 
de tre rapporterna som behandlar fel och brister dvs 
konsumentverkets, Byggcentrums och SIFU- kursens 
material. Av intresse i detta sammanhang är också om 
man av enkätsvaren inte kan utläsa skillnader i 
uppfattningar om fel och brister, beroende pä vem som 
svarar. Några tydliga skillnader finns inte utan svaren 
är relativt entydiga. Aven om enkätunderlaget är litet 
torde man mot bakgrund av samstämmigheten mellan enkät­
svarens resultat och rapporternas redovisningar om fel 
och brister, kunna fastslå att den sammanfattning av 
enkäterna som redovisats i föregående avsnitt väl kan 
tjäna som underlag vid en bedömning av vilka moment i 
en småhusproduktion som bör bli föremål för en obliga­
torisk kontroll.
Den kontrollfunktion som alltid skall finnas vid en 
produktion bör som tidigare framhållits i första hand 
inrikta sig på väsentliga delar av produktionen.
Enligt vår uppfattning kan man inte göra kontroll­
funktionen "heltäcknade" dvs man kan inte kontrollera 
varenda detalj vid uppförandet av ett småhus. Detta är 
av ekonomiska och produktionstekniska skäl omöjligt och 
kanske inte ens önskvärt. Målsättningen för den obli­
gatoriska kontrollen bör grunda sig på följande fak­
torer :
- Ar felet vanligt vid småhusproduktion?
- Medför felet dels att funktionen påverkas dels att 
åtgärdskostnaderna för felets avhjälpande blir 
stora?
- Kommer felet inte att kunna konstateras vid en be­
siktning dvs byggs felet in i huset och blir 
"dolt"?
- Upptäcks felet före garantitidens utgång eller fram­
kommer det senare?
2.3.1 Vanliga brister och fel
Vad först gäller om ett fel är vanligt vid småhus­
produktion eller inte har vi bedömt att om ca hälften 
av de som besvarat enkäten ansett att ett fel eller en 
brist förekommer ofta eller relativt ofta, torde detta 
kunna tas till intäkt för att felet generellt sett är 
relativt vanligt. Enligt sammanställningstabellen skul­
le således följande typ av fel och brister vara de mest 
frekventa:
Typ av fel och brist Förekommer ofta eller
relativt ofta anser
Grund-källarväggar
7. Fukt i källarvägg
8. Fukt i betonggolv på mark
59%
50%
(Typ av fel och brist) (Förekommer ofta 
eller relativt
23
ofta anser..
Ytterväggar (ej värmeisolering)
10. Vattenläckage i fogar och an-
slutningar 100%
15. Röta och vattengenomslag i fönster
(otätheter mellan vägg och karm) 60%
17. Bristfälliga ytbehandlingar - fönster 47%
Innerväggar
19. Bristfälliga ytbehandlingar 50%
21. Otillfredsställande ytjämnhet 48%
Golv (ej värmeisolering)
23. Knarr i golv 68%
24. Svikt i golv 63%
25. Bakfall i vätrum 62%
Yttertak (ej värmeisolering)
31. Läckage och sönderfrysning tak
(särskilt "plana" tak) 56%
32. Läckage genomföringar 53%
34. Snöinträngning vid takfot 50%
Värmeisoleringar
38. Otäta och felaktiga isoleringar i väggar 55%
39. Otäta och felaktiga isoleringar i vinds-
bjälklag, tak 53%
40. Otäta och felaktiga isoleringar i golv 50%
41. Otäta och felaktiga isoleringar runt
dörrar och fönster 61%
42. Otätheter vid syll 48%
43 . Skadade eller dåligt utförda ångspärrar 53%
44. Bristfälligt utförda vindsskydd 50%
Ventilation
51. Imma på fönster 57%
2.3.2 Funktion - ekonomi
Av enkätsammanställningen i föregående avsnitt framgår 
vilka brister eller fel i småhus som bedömts som van­
liga eller relativt vanliga.
Vilken inverkan har dä dessa fel för husets funktion 
och ekonomi och blir kostnaderna för att avhjälpa felen 
avsevärda?
De fel som bedömts som vanliga vad avser fukt i grund­
konstruktioner (7,8) påverkar nästan alltid en byggnads 
funktion och s k goda bestånd. Inträngande fukt genom
källarväggar innebär att källarutrymmen i stor ut­
sträckning inte kan användas för avsett ändamål. Det 
finns i detta sammanhang skäl att framhålla att källar­
utrymmen i dagens småhus i stor utsträck- ning används 
som boendeutrymmen (gillestugor, hobbyrum etc) vilket 
innebär en förändring i förhållande till äldre småhus­
produktion där källaren mest användes som förvarings- 
utrymme.
Fukt i betonggolv på mark kan i värsta fall medföra att 
stora delar av en byggnad blir obrukbara till följd av 
att golvbeläggningar släpper frän underlaget men fram­
för allt p g a den mögelbildning som kan uppstå till 
följd av kombinationen fukt-värme. Dessa problem med 
mögelbildning förekommer givetvis även i vanliga källar­
utrymmen. Problemet förefaller bli allt vanligare.
Förutom att brukaren mänga gånger inte kan utnyttja 
utrymmen där fuktgenomslag förekommer, innebär fukten 
också att åtgärd som regel måste sättas in snabbt för 
att eliminera felen. I annat fall kommer byggnadens 
goda bestånd att påverkas negativt.
Åtgärder av fuktskador är ofta mycket kostsamma att 
genomföra. Som exempel kan nämnas att en uppgrävning, 
omisolering, justering av dränering, återfyllning samt 
återställande av marken runt en källarmur helt eller 
delvis för ett normalt småhus kostar mellan 20 000 
och 60 000 kronor att utföra.
Till detta kommer dessutom kostnaderna för att åtgärda 
de följdskador som uppkommit till följd av den inträng­
ande fukten. Självklart förekommer mindre begränsade 
fuktskador där åtgärdskostnaderna ligger relativt lågt, 
men man torde ändå våga påstå att fuktskador i källar­
väggar och fukt i betonggolv på mark som regel innebär 
allvarliga men för en byggnads funktion och goda be­
stånd samt att åtgärdskostnaderna är höga.
Särskilt vanliga problem i ytterväggskonstruktioner har 
bedömts vara vattenläckage i fogar och anslutningar, 
röta och vattengenomslag i och vid fönster samt dåliga 
ytbehandlingar på fönsterbågar och karmar, (10,15,17).
(Det bör observeras att samtliga som besvarat enkäten 
ansett att problem med läckage i fogar och anslutningar 
är vanliga).
Vad de två förstnämnda punkterna beträffar påverkar 
givetvis förekomsten av dessa fel såväl husets goda 
bestånd som funktion. Problem med röta och mögelbild­
ning blir en nästan självklar följd av dessa fel. 
Kostnaderna för att avhjälpa det direkta felet och 
framför allt följdskadorna blir avsevärda om inte åt­
gärder sätts in vid ett tidigt stadium.
Även problemet med dåliga ytbehandlingar på fönsterträ 
medför på relativt kort sikt att karmar och bågar 
måste underhållas med täta tidsintervall. Om under­
hållet eftersatts uppkommer problem med röta. Även
felaktiga ytbehandlingar i form av alltför "täta" 
färger förekommer. Dessa täta färger stänger in fukten 
i virket med rötskador som följd. Det finns ett flertal 
exempel pä skador där virket ruttnat under en i övrigt 
relativt oskadad ytbehandling.
De fel som angetts som relativt vanliga pä innerväggar, 
dvs bristfälliga ytbehandlingar och ytjämnhet, (19,21) 
kan inte anses påverka byggnadens funktion i nämndvärd 
grad utan får betraktas som rena "skönhetsfel". Kost­
naderna för att åtgärda dessa fel är i regel inte sär­
skilt stora.
Knarr och svikt i golv samt bakfall i våtrum (23.24.25) 
är fel som kan påverka funktionen i högre eller mindre 
grad. Problemen upplevs många gånger subjektivt av 
brukaren och det kan många gånger vara förenat med 
stora svårigheter för en besiktningsman att bedöma de 
två förstnämnda felen eftersom avsaknaden av vägledande 
bedömningsgrunder även gör besiktningsmannens bedömning 
subjektiv.
Kostnaderna för avhjälpande av felen är synnerligen 
varierande, helt beroende på hur pass genomgripande 
åtgärder som behöver tillgripas. I vissa fall kan en 
tillspikning vara tillfyllest i andra fall kan ett helt 
golv behöva rivas upp.
Yttertakens problem är främst läckage och frysskador,- 
särskilt på plana tak, läckage vid genomföringar samt 
inträngande snö vid takfot (31.32.34). Förekomsten av 
dessa fel påverkar såväl en byggnads funktion som goda 
bestånd. Kostnaderna för avhjälpande av felet kan ofta 
vara mycket begränsade om felet upptäcks snabbt och 
inga betydande följdskador uppstått. Så är dessvärre 
inte alltid fallet, tvärtom kan t ex ett takläckage 
pågå ganska lång tid innan det upptäcks vilket medför 
att särskilt följdskadorna kan bli mycket omfattande.
De som besvarat enkäten har genomgående bedömt att 
brister i värmeisoleringarna är relativt vanliga. Det 
gäller såväl isoleringar i väggar, golv och tak som 
otätheter runt fönster och vid syllar (38,39,40,41,
42).Aven problem med ångspärrar och vindskydd är rela­
tivt vanligt (43,44).
Felen påverkar husets funktion och ekonomi i större 
eller mindre omfattning och kostnaderna för att av­
hjälpa felen är mycket varierande beroende på åtgärd­
ingreppets omfattning.
Det problem som slutligen bedömts som relativt vanligt 
är imma på fönster (51). Problemet är i många fall en 
indikation på att ventilationssystemet i en byggnad 
inte fungerar tillfredsställnde. Det finns anledning 
att befara att problemet kan komma att bli vanligare i 
de alltmer täta hus som byggs.
Problemet kan mycket väl påverka såväl en byggnads 
funktion som goda bestånd, särskilt i de fall
luftfuktigheten blir sâ hög att risk för mögelbildning 
uppstår.
Kostnaderna för att förbättra ventilationen i en redan 
färdig byggnad blir höga, men man kan i flera fall anta 
att brukarens ambition att spara energi många gånger 
medverkar till att problemet uppkommer. I de fallen 
torde en relevant information till brukaren vara till­
fyllest .
2.3.3 När upptäcks brister och fel?
Kontrollen är till sin funktion förebyggande. Genom 
besiktning konstateras däremot om fel eller brist före­
ligger. Besiktningen kan naturligt nog endast omfatta 
synliga delar av den färdiga produkten, eller funktion 
som kan bedömas genom provning/mätning.
Kontrollen som förebyggande medel är för beställaren 
därför väsentligast för de delar som inte blir besikt- 
ningsbara. Av de fel och brister som bedömts som van­
liga torde följande vara sådana som i allmänhet kan 
konstateras vid slutbesiktningen :
Bristfälliga ytbehandlingar och ytjämnhet på väggar, 
svikt i golv, bakfall i våtrum. Knarr i golv är också i 
relativt hög grad konstaterbart vid slutbesiktningen.
Man kan naturligtvis diskutera om dessa besiktningsbara 
delar bör bli föremål för en obligatorisk kontroll, 
beställarens intresse blir ju ändå tillgodosett vid en 
noggrant utförd besiktning. Å andra sidan medför åt­
gärder av problem med knarr och svikt i golv samt bak­
fall i våtrumsgolv många gånger relativt betydande 
kostnader för entreprenören. Dessa kostnader skulle i 
hög grad reduceras om man redan på kontrollstadiet kan 
konstatera felaktigheter i underliggande konstruktioner 
som är upphov till problemen.
Det är däremot tveksamt om man i en obligatorisk kon­
trollfunktion skall ta med bristfälliga ytbehandlingar 
och ytjämnhet. Åtgärder av dessa fel medför, vilket 
tidigare framhållits, inga särskilt stora kostnader för 
entreprenören och påverkar inte heller en byggnads 
funktion eller goda bestånd.
De övriga typer av fel och brister som bedömts som 
vanliga kan i vissa fall konstateras vid slut­
besiktningen, men torde i allmänhet kunna hänföras till 
dolda, icke besiktningsbara, vid besiktnings- 
tillfället.
Sammanfattningsvis kan därför samtliga i samman­
ställningen på sidan 14 redovisade fel och brister, med 
undantag för bristfälliga ytbehandlingar och otill­
fredsställande ytjämnhet på innerväggar, bli föremål 
för en obligatorisk kontroll.
Av intresse i detta sammanhang är även vid vilken tid­
punkt de fel som bedömts som vanliga, framkommit.
Sammanställning över när vanliga eller relativt vanliga 
fel upptäcks.
Typ av fel/brist När fel och brist förekommer upp­
täcks
under garan- efter 
titiden eller gar. 
vid garanti- tidens
vid slutbes. besiktning. utgånq
7 . Fukt i källar­
vägg 28% 54% 18%
8. Fukt i betong­
golv pâ mark 24% 57% 19%
10., Vattenläckage i 
fogar och an­
slutningar 20% 52% 28%
15. Röta och vatten­
genomslag i 
fönster 15% 56% 29%
17. Bristfälliga yt­
behandlingar , 
fönster 32% 40% 28%
19. Bristfälliga yt­
behandlingar , 
innerväggar 64% 32% 4%
21. Otillfreds­
ställande yt­
jämnhet, inner­
väggar 61% 30% 9%
23. Knarr i golv 47% 41% 12%
24. Svikt i golv 57% 39% 4%
25. Bakfall i våt- 
rumsgolv 67% 29% 4%
31. Läckage och 
sönderfrysning, 
tak 15% 44% 41%
32. Läckage genom- 
föringar i tak 23% 54% 23%
34. Snöinträngning 
vid takfot 19% 54% 27%
38.
Otäta och fel­
aktiga värme­
isoleringar : 
i väggar 12% 50% 38%
39. i vindsbjälklag, 
tak 23% 47% 30%
40. i golv 14% 55% 31%
41. runt dörrar och 
fönster 24% 56% 20%
42. Otätheter vid 
syll 20% 56% 24%
43. Skadade eller 
dåligt utförda 
ångspärrar 23% 50% 27%
28
Typ av fel/brist vid slutbes.
44. Bristfälligt 
utförda vind­
skydd 35%
51. Imma pä fönster 25%
under garan- efter
titiden eller gar.
vid garanti- tidens
besiktning utgång
45% 20%
60% 15%
Av sammanställningen framgår att många fel inte upp­
dagas förrän efter garantitidens utgång. Det bör em­
ellertid observeras att den garantitid som var aktuell 
vid tiden för enkätundersökningen i allmänhet var ett 
år. Den numera allt vanligare tvååriga garantitiden 
reducerar sannolikt andelen fel som kommer fram efter 
garantitidens utgång, men man torde på goda grunder 
kunna anta att åtskilliga fel inte heller framkommer 
inom den längre garantitiden.
Det finns skäl att särskilt peka på de anmärkningsvärt 
stora andelarna av vissa fel som framträder efter gar­
antitidens utgång nämligen läckage och sönderfrysningar 
på (särskilt "plana") tak och bristfällig isolering i
ytterväggar.
Slutligen skall framhållas att beställarens intresse i 
allmänhet tillgodoses eftersom flertalet fel noteras 
antingen vid slut- eller garantibesiktning. Man skall 
dock inte bortse från de fall där slarvigt utförda 
besiktningar inneburit att åtgärdskostnaderna lagts på 
brukaren.
2.3.4 Orsaker till brister och fel
Nedanstående översikt gör inga anspråk på att utgöra en 
komplett bskrivning på varför fel och brist förekommer, 
utan syftar endast till att mycket schematiskt ge en 
grund till de fortsatta resonemangen om vilka punkter 
som är av särskilt intresse vid kontrollens genom­
förande .
Vidare har vi funnit det ändamålsenligt att kort be­
skriva vilka indikationer på fel som besiktnings- 
förrättaren särskilt bör vara observant på.
Nedanstående sammanställning är ett försök att på ett 
översiktligt sätt ge exempel dels på orsaken till fel 
och brister dels vad en besiktningsförrättare särskilt 
bör observera.
Typ av fel och brist Vanlig orsak Indikation
7. Fukt i källar­
vägg
8. Fukt i betong­
golv på mark
10. Vattenläckage i 
fogar och an­
slutningar
15. Röta och vatten­
genomslag i 
fönster
17. Bristfällig yt­
behandling, 
fönster
Felaktig mark­
lutning
Felaktig åter- 
fyllnad
Felaktig fukt­
isolering
Tät beläggning 
Kapillärsugning 
Ångtransport 
Otillräcklig ut- 
torkning av 
betong
Dåligt fyllda 
eller tätade 
fogar. Fel­
aktigt utförda 
fogar t ex fel­
aktigt material, 
felaktig fog­
bredd .
Anslutning fel­
aktig mellan 
vägg-karm,karm­
båge
Fasadutformning 
Virkeskvalitet 
Felaktig mål- 
ningsbehandling
Mörka fläckar 
Puts och färg­
släpp 
Lukt
Bubblor eller 
släppor i golv­
beläggningar 
Lukt
Fuktfläckar 
i anslutnings- 
detaljer 
Drag i anslut­
ning sde tal jer
Fuktgenomslag
Drag
Flagning
19,
21. Bristfällig ytbe­
handling väggar. 
Otillfredställ­
ande ytjämnhet, 
innerväggar
23. Knarr i golv
24. Svikt i golv
Felaktiga och 
slarvigt utförda 
underbehandlin­
gar, slarvigt 
arbete med slut­
behandlingar 
Skivor ej limm­
ade. Klena dimen 
sioner
För långa upp- 
lagslängder 
Felaktig eller 
ingen förstyv- 
ning.
Klena dimensione: 
Felaktigt utfört 
undergolv.
Nedböjningar
Kraftiga 
släpljuseffek­
ter, bulor, 
knottror. 
Tapetdragningar 
Färgrinning. 
Ljud
Rörelser
Kvarstående 
vattensamlingar 
efter spolning 
av golv.
25. Bakfall i våtrum
Typ av fel och brist Vanliq orsak Indikation
31. Läckage och sön- 
frysning, tak
Dålig av­
rinning 
Brunnsplacer- 
ing. Dålig drag­
hållfasthet 
Otillräcklig 
ventilation
Värmeläckage
Kvarstående 
vattensam- 
samlingar »is­
tappar vid tak­
fot, fukt­
fläckar in­
vändigt .
32. Läckage genom- 
föringar,tak
Felaktigt ut­
förda anslut­
ningar mellan 
tätskikt och 
genomföring
Fuktfläckar 
invändigt i 
anslutning till 
kanaler
34. Snöinträngning 
vid takfot
Felaktigt ut­
formad takfots- 
detalj.
Fuktfläckar på 
väggar och tak 
mot yttervägg. 
Fuktig isolering 
vid takfot.
38- Otäta och fel­
aktiga
44. värmeisolering­
ar ,täthet(ång- 
spärr,vind­
skydd) .
Slarvigt utför­
ande vid mon­
tering av isol­
ering och tät- 
ningar, dåliga 
anslutningar av 
isolering och 
tätningar mot 
anliggande 
byggnadsdelar.
Drag,kyla, 
"synlig" stomme 
i väggar och tak 
kondens i vin­
keldetaljer .
52. Imma på fönster Dålig ventila­
tion
Unken lukt,
" stillastående"
luft, kondens.
2.4 Sammanfattning - brister och fel
Inledningsvis ha fastslagits att kontrollfunktionen 
huvudsakligen skall inriktas pä sådana delar av 
produktionen där fel relativt ofta förekommer och där 
dessa fel innebär en negativ inverkan pâ en byggnads 
funktion, goda bestånd och ekonomi.
Av den redogörelse över olika fel i småhusproduktionen 
som presenterats i det föregående, torde man kunna dra 
slutsatsen att följande typer av fel i produktionen 
till stor del skulle kunna undvikas om kontoilen i 
nedanstående avseenden gjordes till obligatoriska 
moment i kontrollfunktionen.
Kontroll av: För att undvika :
Återfyllning runt byggnad,fukt­
isolering .
Dräneringslager under byggnad
7. Fukt i källarvägg
8. Fukt i betong­
platta på mark.
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Kontroll av: För att undvika :
Kapillärbrytande skikt under 
byggnad
7. Fukt i 
vägg
källar-
Fuktspärr, betongplatta på mark 
Värmeisolering under betong­
platta på mark
8. Fukt i 
platta
betong- 
på mark
Dränering, lutning och kring- 
fyllning.
Betongplattas fukthalt före golv­
läggning
Marklutning frän byggnad
Tätning i fogar och anslutnings 
detaljer.
Tätning och anslutning mellan 
karm och vägg 
Tätningslister 
Infästning av bleck
- 10. Vattenläckage i 
fogar och an­
slutningar
15. Röta och vatten­
genomslag i 
fönster
Limning och spikning av 
skivor
Krysskolvning, avstyvning av 
golvbjälkar
Lutningar pä undergolv
23. Knarr i golv
24. Svikt i golv
25. Bakfall i våtrum
Avrinning
Brunnar
Tätskiktets utförande 
Ventilation av takkonstruk­
tionen
Anslutningar mellan tätskikt 
och genomföringar 
Takfotsdetalj
31. Läckage och 
sönderfrysning, 
tak
32. Läckage genom­
föringar tak.
34. Snöinträngning 
vid takfot
Arbetsutförandet vad avser isol- 38- 
isoleringens anslutning till 
övriga byggnadsdelar, 44.
Hörn- och vinkeldetaljer, vind­
skydd och ångspärrar, drevning.
Otäta och fel­
aktiga
Värmeisoleringar, 
täthet (ångspärr, 
vindskydd)
Ventilationsinstallation 51. Imma på fönster
Av ovanstående sammanställning framgår att punkterna 17 
(Bristfälliga ytbehandlingar fönster) samt 19,21 (Brist­
fälliga ytbehandlingar och otillfredsställande ytjämn­
het på innerväggar) inte bedömts som nödvändiga att 
ingå som obiligatoriska moment i en kontrollfunktion. 
Bedömningen grundar sig främst på att kvaliteten på 
fönsters ytbehandlingar svårligen kan avgöras av kon­
trollanten under produktionstiden. Det är snarare en 
uppgift för besiktningsförrättaren.
Vad gäller bristfällig ytbehandling och ytjämnhet av 
väggar finns knappast skäl att låta kontrollanten mer 
än stickprovsmässigt kontrollera dessa besiktningsbara 
arbeten. Ett felaktigt utförande i dessa delar påverkar 
också endast i liten grad ekonomi och kan direkt hän­
föras till s k skönhets fel.
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Det fortsatta projektarbetet kommer därför att huvud­
sakligen koncentreras till pä vilket sätt kontrollen av 
de obligatoriska momenten enligt sammanställningen 
skall utföras samt vad besiktningsmannen särskilt bör 
observera i samband med slut- och garantibesiktning.
När det gäller monteringsfärdiga trähus är det uppen­
bart att kontrollinsatserna på byggplatsen kan redu­
ceras till en del. Detta gäller det utförande som sker 
på fabrik och som omfattas av företagets till- 
verkningskontroll.
Denna utredning skall i huvudsak ta fram förslag till 
byggplatskontroll och kommer inte att närmare beröra 
frågan om fabrikskontroll av monteringsfärdiga småhus.
I detta sammanhang bör nämnas typgodkännandet avseende 
sådan kontroll som Statens Planverk kommit ut med 
(Regler för tillverkninskontroll av fabrikstillverkade 
småhus)
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3 . TEKNISK KONTROLL
3.1 Teknisk kontroll- allmänt
Ett problem som mycket ofta uppstår i samband med 
kontroll och besiktningar av småhus är efter vilka 
bedömningsgrunder kontrollant respektive besiktnings- 
förrättare skall arbeta. Det kan ju tyckas självklart 
att bedömningen skall ske efter de handlingar som 
ligger till grund för entreprenaden och inget annat. 
Detta synsätt är i och för sig riktigt, men för att 
detta i praktiken skall gälla, krävs att de handling­
ar, som kontroll och besiktning sker efter, innehåller 
utförandeangivelser för samtliga moment i husproduk­
tionen. Verkligheten är emellertid en annan. Man kan 
nästan vâga påstå att handlingarna alltid i vissa 
avseenden antingen saknar eller också är otydliga vad 
gäller vissa utföranden. Som exempel kan nämnas de 
fall där det anges pä handlingar att "AMA gäller i 
tillämpliga delar". Det säger sig själv att en sådan 
hänvisning måste te sig förvirrande för de som svarar 
för kontroll och besiktning, inte minst när man skall 
bedöma vilka kvalitetsnivåer som skall tillämpas.
Självklart är emellertid att handlingarnas innehåll i 
första hand skall vara den bedömningsgrund som an­
vänds , dä handlingarna klart och entydigt anger vilka 
utföranden som skall utföras. Det är i detta samman­
hang viktigt att påpeka att även om kontrollanten 
eller besiktningsförrättaren själv anser att angivet 
utförande är felaktigt så får han inte egenmäktigt 
kräva en ändring (kontrollant) eller göra en från 
handlingarna avvikande bedömning (besiktnings- 
förrättare). Det är dock angeläget att kontrollanten i 
sådana situationer tar kontakt med sin huvudman för 
att framföra sina synpunkter till denne.
Följande redovisning av praktiskt tillämpbara ref­
erensramar avses sålunda att ligga till grund för 
bedömningar i de fall utförandeföreskrifter saknas i 
handlingarna. Redovisningen kan emellertid också tjäna 
som en "påminnelselista" för kontrollant och besikt- 
ningsförrättare, eftersom han med hjälp av redo­
visningen förhoppningsvis ganska lätt kan hitta de 
bestämmelser och föreskrifter som är aktuella i olika 
sammanhang.
De redovisade referenserna relateras huvudsakligen 
till SBN 75 och AMA samt därigenom indirekt till 
svensk standard, som finns i dessa publikationer. Man 
kan kanske ifrågasätta om detta inte är väl magert.
Vår bedömning är dock att om man skall kunna skapa en 
hanterlig instruktion så måste man göra kraftiga 
begränsningar i referensmaterialet. Skulle man t ex 
som referens ange samtliga typgodkännanden som finns 
för olika material och konstruktioner kommer 
referenslistan bli så stor att hanterligheten för­
svinner. Samma problem uppstår också om tar med
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alla de anvisningar för olika material som fabrikanter 
tillhandahåller och de handböcker av olika slag som 
förekommer.
Det är dessutom tveksamt om det finns behov för kon­
trollanter och besiktningsförrättare att ha med en 
sådan mängd av handlingar i en referenslista. Saknas 
angivelser i handlingarna förutsätts ju utförandena 
dels ske i enlighet med SBN dels utföras på ett fack­
mässigt sätt, vilket material- och arbetsbeskriv­
ningarna i AMA generellt sett får anses beskriva.
I de fall där handlingarna hänvisar till t ex fabri­
kants anvisningar eller till visst typgodkännande 
skall dock de som svarar för tillsynen ombesörja att 
de får tillgång till dessa föreskrifter. I avsaknad på 
preciserade utförandeföreskrifter i handlingarna kan 
alltid problem uppkomma efter t ex vilken klass i AMA 
ett utförande skall bedömas. Vägledande i dessa fall 
måste vara att kvalitetsnivån för byggnaden som helhet 
skall ligga till grund även för di utföranden som inte 
preciserats i handlingarna.
Som framhållits i föregående avsnitt kommer relevanta 
generella bedömningsgrunder redovisas för de moment i 
produktionen som är särskilt viktiga att observera i 
samband med kontroll och besiktning. Det är givet att 
även andra moment som inte bedömts som obligatoriska 
att utföra vid kontrollen även kan kompletteras med 
referenser på samma sätt som redovisas för de obliga­
toriska. Detta kan t ex ske i de fall beställaren/- 
byggherren i samråd med kontrollanten upprättar check­
lista för visst objekt. Att en checklista som är 
objektsanpassad utarbetas före uppdragsstart, torde 
också vara nödvändigt eftersom relativt stora varia­
tioner mellan olika småhusobjekt förekommer t ex hus 
med källare eller källarlösa, graden av prefabricering 
etc.
Den slutliga checklistan skall, vilket tidigare fram­
hållits omfatta såväl obligatoriska som stickprovs- 
mässiga kontrollmoment. När det gäller besiktningar 
kan inte den uppdelningen göras. Där får man istället 
peka på besiktningsmoment som är särskilt viktiga och 
sådana som är av mindre betydelse.
Vad referenserna beträffar skall slutligen framhållas 
de principiella skillnader som finns mellan å ena 
sidan SBN å andra sidan AMA och andra av branschen 
utarbetade råd och anvisningrar. I SBN 75 förekommer 
dels bindande föreskrifter dels råd och anvisningar. I 
SBN 80 endast anvisningar. De bindande föreskrifterna 
är markerade med grått band till vänster om texten i 
SBN 75. Branschens skrifter är enbart råd och anvis­
ningar och således inga bindande bestämmelser.
Det är viktigt att betona skillnaden mellan bindande 
föreskrifter och råd och anvisningar, eftersom även 
fackfolk ibland har svårt att särskilja betydelsen av
de olika begreppen frän varandra. Bindande 
föreskrifter i SBN är således sådana som skall följas 
vid byggande. Råd och anvisningar ger däremot en 
vägledning för hur de bindande kraven kan uppfyllas. 
Givetvis finns det även en mängd andra tekniska 
lösningar som inte beskrivs i AMA men som uppfyller 
SBN:s krav.
3.2 Bedömningsgrunder vid genomförande av teknisk
kontroll
3.2.1 Obligatoriska kontrollmoment
I avsnitt 2 har redovisats vilka arbetsmoment som bör 
bli föremål för obligatorisk kontroll dvs moment som 
alltid skall kontrolleras i varje enskild fastighet 
t ex i en grupphusbebyggelse.
a) Arbetsmoment-kontrollmoment: Äterfyllninq runt bygg 
nad
En felaktigt utförd äterfyllning runt en 
källarvägg är inte sällan orsaken till att fukt 
tränger genom muren. I Svensk Byggnorm har i 
kapitel 32:222 angivits vilka krav som ställs. I 
detta sammanhang skall också beaktas vad som 
framhålls i SBN 32:21 angående avledning av 
ytvatten. Dessa tvä avsnitt i SBN bör i första hand 
beaktas av kontrollanten. Vidare bör vad som anges 
i MarkAMA 72 under Cl.31 noteras. Det skall 
framhållas att en hänvisning till en AMA-kod i 
denna rapport även avser motsvarande kod i Råd och 
anvisningar till AMA 72, RA 78. RA 78 är reviderade 
Råd och anvisningar till AMA 72 som kom ut 1979. I 
RA 78 finns förslag till beskrivningstext som i 
vissa fall innebär en del betydelsefulla ändringar 
och tillägg jämfört med texten i AMA 72.
Vid läsning i AMA-dokumenten skall även 
kontrolleras om text finns under överordnade koder. 
För Cl.31 gäller att kontroll skall ske om text 
även finns under Cl.3, Cl och C. Se reglerna pä sid 
15 i AMA. En hänvisning i denna rapport avser också 
underordnade koder.
Ett ytterligare hjälpmedel är AMA-nytt, som kom ut 
första gängen i maj 1980. Med hjälp av AMA-nytt 
blir nya rön och erfarenheter kontinuerligt 
tillgängliga för såväl entreprenören som 
kontrollanten. Det bör i det här sammanhanget 
poängteras att i byggbeskrivningen sker hänvisning 
endast till AMA. Förslag skall för att bli gällande 
i avtalet föras in i beskrivningen.
b) Arbetsmoment-kontrollmoment: Fuktskydd av källarmur
Det ytvatten som rinner ned mot dräneringen längs
källarväggen får inte söka sig in genommuren. För 
att detta skall undvikas krävs som regel ett 
vattenavvisande skydd. I SBN 32:311 har angivits 
gällande krav. Några detaljerade anvisningar ges 
inte i SBN. I Hus AMA 72 och RA78 Hus, framgår av 
avsnitt L3 samt i MarkAMA 72 C7.3 (hela avsnittet) 
vad som bör beaktas vid olika typer av fuktskydd.
c) Arbetsmoment-kontrollmoment: Dräneringslager och 
kapillärbrytande skikt under byggnad
I SBN 32:22 och 32:23 anges relativt utförligt 
vilka krav som ställs på dräneringens utförande.
Det bör bl a påpekas att det dränerande materialets 
beskaffenhet är relativt väl definierat. Aven SBN 
32:3113 skall beaktas. I MarkAMA 72,Cl.1 
beskrivs utförandet av olika dräneringslager. 
MarkAMA C7.3 beskriver krav och utföranden vid 
användning av markskivor. I detta sammanhang skall 
även beaktas vad som framhålls i RA 78, avsnitt 
Kl .
d) Arbetsmoment-kontrollmoment: Dränering,lutning och 
kringfyllning.
Kontrollmomentet avser dränering med ledningar 
runt byggnaden, således utanför grunden, vilken 
lutning dräneringsledningen har samt hur fyllning 
sker runt dräneringsledningarna. Vidare finns det 
här skäl att även beakta hur vatten från grunden 
leds bort. Sker ingen tillfredsställande avledning 
fungerar inte en i övrigt väl utförd dränering.
De avsnitt som är tillämpliga i SBN är 32:22 och 
32:23. I MarkAMA 72 skall beaktas vad som framgår 
av avsnitten C7.1 som behandlar dräneringslager 
samt C7.2, dränering med rörledning.
e) Arbetsmoment-kontrollmoment: Betongplattas fukthalt 
före golvläggning
Kontrollanten skall särskilt beakta att 
grundkonstruktioner med platta på mark eftersom 
denna tekniska lösning ofta är känslig när det 
gäller fukt. I SBN finns inga krav när det gäller 
fukthalt i betongplatta. I HusAMA 72 Q2 och Q3 och 
tabell Q/9 behandlas vilka krav som skall ställas 
på plattan vad avser fuktinnehåll. Tabellens värden 
är angivna som fukthalt i % mätt med karbidmätare. 
Vidare anges att tabellen inte gäller för bl a golv 
på mark. Man kan därför ifrågasätta om tabellen är 
tillämplig särskilt som man från flera håll har 
ifrågasatt om fukthaltsmätningen är rätt metod att 
fastställa vilken inverkan betongfukten kan få för 
golvbeläggningar.
I tabellen på sidan 314-315 i RA 78 Hus med 
kommentarer på sidorna 313 och 316, anges den
relativa fuktigheten, RF vid mätning av plattans 
fukttillständ. Här framhålls att de i tabellen an­
givna värdena endast avser byggfukt och inte det 
fukttillskott som kan erhållas från underliggande 
mark. Dessutom betonas att tabellen inte gäller för 
golv på mark, eftersom betongunderlaget skall ha en 
jämn temperaturfördelning. Man kan ifrågasätta om 
tabellerna bör användas som bedömningsgrund för 
detta kontrollmoment. Det kan vidare ifrågasättas 
om man skall behöva göra en relativt omfattande 
provning av fukten i samtliga fall, som ett småhus 
uppförs med den aktuella grundläggningen. Detta 
måste bli föremål för bedömning från fall till fall 
och det är sannolikt att man inte behöver utföra 
provningen i samtliga hus i t ex ett grupphus- 
område. Provningen bör ändå inte bedömas vara ett 
kontrollmoment som klassificeras som "stickprov" 
eftersom detta kan medföra att kontrollen i detta 
avseende överhuvudtaget inte genomförs.
f) Arbetsmoment - kontrollmoment: Marklutning vid 
byggnad
För att dräneringssystemet som helhet skall få en 
rimlig belastning är det viktigt att även mark­
planeringen närmast byggnaden utförs så att ytvatt- 
net kan avledas. Ett inte ovanligt förbiseende är 
att man slarvar på denna punkt och istället låter 
marken luta mot byggnaden. Detta moment har även 
berörts under arbets-/kontrollmoment a) där hän­
visning gjorts till SBN 32:21. Även om man vid 
markplaneringen tar hänsyn till lutningen inträffar 
det ibland att man vid den slutliga planeringen av 
tomten s k finplanering planar ut fallet från hus­
grunden. MarkAMA 72,Cl.4 skall beaktas.
g) Arbetsmoment— kontrollmoment: Tätningar i foqar och
anslutninqsdetal jer . “
Detta kontrollmoment avser dels utförande av fogar 
i murverk dels fogar mellan olika byggnadsdelar. 
Kontrollens syfte skall i första hand vara att 
fogarna utförs på sådnat sätt att kraven på täthet 
uppfylls. Täthetskravet kan avse såväl täthet mot 
fukt som luftgenomgång.
I SBN 32:32 anges ett generellt funktionskrav som 
innebär att yttervägg och fönster utförs så att 
tillfredsställande skydd erhålls mot nederbörd.
Denna föreskrift innebär att även tätningar och 
fogar i fasaden skall uppfylla normkravet. I SBN 
32:321 anges vilka olika principlösningar som god­
tas för att uppfylla funktionskravet i: :32. Där 
framhålls även principerna för fogarnas utformning. 
Hus AMA 72 avsnitt L7 samt i RA 78,1,7.1 skall också 
beaktas. Vid murverkskonstruktioner skall även 
iakttas vad som framhålls i SBN 24: 6c som anger 
vilka krav som kan ställas pä fogningen. Det bör 
betonas att såväl SBN som AMA ger begränsad 
vägledning för hur fogning skall utföras, varför
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olika tillverkares anvisningar kan vara nödvändiga 
att ta del av. Se AMA-nytt.
h) Arbetsmoment- kontrollmoment: Tätningar i fönster­
konstruktioner
Kontrollmomentet sammanhänger delvis med föregående 
vad avser tätning mellan fönsterkarm och omgivande 
byggnadsdel. Utöver detta skall kontrollen även 
innefatta att fönsterkonstruktionen i sig är tät.
De generella funktionskravet som anges i SBN 32:32 
gäller även för fönster. Kontrollanten skall vid­
are iaktta vad som framförs i SBN 32:322 samt i 
HusAMA 72, X och X3.1 med tillhörande råd och an­
visningar i RA 78. Byggforskningens rapport "R 
150:1979," Fönster, S E Bjerking" bör även nämnas i 
detta sammanhang.
i) Arbetsmoment - kontrollmoment: Utförande av plåt­
detaljer . Felaktig plätbeslagning medför ofta 
läckage och vatteninträngning i konstruktion. 
Kontroll av plätbeslagning har således stor be­
tydelse för att förhindra att dessa problem upp­
står, t ex vid fönsterbleck, plâtbeslag pä genom- 
föringar i tak och takkupor. Detta kontrollmoment 
avser endast tillsyn av fönster- och droppbleck 
enligt Hus AMA 72 M-.52. Beslagning vid genomför- 
ingar i tak behandlas under kontrollmoment p).
j) Arbetsmoment- kontrollmoment: Limning och spikning 
av golvskivor■
En förutsättning för att knarr och svikt i golv i 
möjligaste män skall reduceras, är att monteringen 
av skivorna utförs pä rätt sätt. Särskilt viktigt 
är att samverkan mellan golvskivor och reglar er­
hålls. I Hus AMA 72.04.123 samt 04.523 anges vilka 
utförandekrav som kan ställas. När det gäller mont­
ering av golvskivor finns det utöver detta skäl för 
kontrollanten att studera materialleverantörens 
monteringsanvisningar för respektive småhusprojket 
där golvskivor är aktuella som undergolv.
k) Arbetsmoment - kontrollmoment: Krysskolvning och 
avstyvning av qolvbjälklag.
Momentet har samband med föregående såtillvida att 
avstyvning av bjälklaget har stor betydelse för 
rörelser i bjälklaget. Aven här är det angeläget 
att kontrollera att samverkan mellan olika delar i 
bjälklaget verkligen erhålls. I SBN 22:22 framhålls 
vidare att styvheten hos golvbjälklag som helhet 
kan anses tillfyllest då nedböjningen av nyttig 
last inte överstiger 1/400. I Hus AMA 72, H 5.13 
framgår de krav på utförande som normalt kan 
ställas.
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l) Arbetsmoment - kontrollmoment: Lutningar och buktig­
heter pä undergolv.
Med hänsyn till de kostnader som ofta är förenade 
med en upprivning av ett färdigt golv, är det an­
geläget att kontroll av undergolvets jämnhet genom­
förs innan slutlig golvbeläggning utförs. I SBN 
32:36 anges generella krav pä golvlutningar i vät- 
utrymme. I övrigt ger normen ingen klar vägledning 
vad avser jämnhet på golv, även om nedböjningskravet 
enligt SBN 22:22 ger en viss vägledning. HusAMA 72 
anger däremot utförligt vilka krav som kan ställas.
I HusAMA 72, kap 0 med tabell i RA 78, Hus s.221
anges kraven för skikt av skivor och i HusAMA 72,
E3.5 med tabell i RA78 Hus s.43 anges kraven för 
platsgjuten betong.
m) Arbetsmoment- kontrollmoment: Avrinning, takbrunnar, 
tak
En bidragande orsak till takläckage, särskilt på 
tak, är att avrinningen från taket är ofullständig 
och att vattensamlingar därför blir kvarstående.
Det är nödvändigt att kontrollera dels att kvar­
stående vattenmängd är mycket liten dels att brunn­
arna inte får ett utförande så att vattnet vid 
större djup inte kan avvattnas genom brunnen.
I HusAMA 72, L2.4 framgår vilka vattendjup som i 
vissa fall kan godtas. SBN 32:333 anger de krav som 
ställs på tak vad avser anordning för vattenavled- 
ning. VA-byggnormen 51:43 och HusAMA 72,M-.8 anger 
godtagbara utföranden för olika typer av vatten- 
avledninq. Utformning av brunnar visas i HusAMA 72, 
L6.12.
n) Arbetsmoment- kontrollmoment: Tätskiktets utförande, 
tak
Tätskiktets utförande kontrolleras särskilt när det 
gäller tak med små lutningar.SBN 32:331 och :3311 
anger kraven som generellt gäller för täcknings- 
underlag. I SBN 32:332 anges funktionskravet för 
taktäckningen och i 73321 respektive : 3322 vilka 
förutsättningar för godtagbara utföranden som gäller 
för dels horisontella tak (lutningar mindre än 1:40) 
dels lutande tak (mer än 1:40). HusAMA 72, L1,L1.1, 
L1.2 anger utföranden för underlagstäckningar. Ï 
HusAMA 72,L2.4 finns olika utförandeföreskrifter för 
tätskikt av papp, och i HusAMA 72, N2, N2.1, N2.3 
och N5.1 beskrivs utföranden för taktäckning med 
överläggsplattor av betong och tegel respektive 
profilerad plåt. Observera att erfarenheter om papp 
medfört att typer utgått och tillkommit vilket redo­
visas i RA78 Hus. Aven monteringsanvisningar utförda 
av olka taktillverkare ger ofta god vägledning om 
korrekta utföranden.
40
o) Arbetsmoment- kontrollmoment : Ventilation av tak­
konstruktion - vindsutrymme
För undvikande av kondensskador pä vindsutrymmen 
skall kontrollanten tillse att kravet enligt SBN 
32:34 följs. Särskilt sedan värmeisoleringen lagts 
in är det viktigt att kontrollera att luftspalter 
inte satts igen av isoleringsmaterialet. När det 
gäller byggnader med flacka tak och andra utrymmen 
som inte är inspektionsbara efter färdigställandet 
skall kontrollen planeras sä att tillsyn kan ske 
innan konstruktionen blir dold. I detta sammanhang 
hänvisas också till RA 78 Hus, K3.1.
p) Arbetsmoment - kontrollmoment: Anslutning mellan 
tätskikt och genomföringar
För att uppfylla det generella funktionskrav som 
formuleras i SBN 32:332 krävs även att genomföringar 
i tätskiktet utförs pä ett sådant sätt att varaktigt 
skydd mot vattengenomträngning erhålls. Detta fram­
hålls i SBN 32:3321 (horisontella tak), dock inte 
för lutande tak i :3322. Aven genomföringar i lutan­
de tak skall naturligtvis utföras sä att dessa ger 
varaktigt skydd mot inträngande vatten. I HusAMA 72 
finns en rik provkarta pä hur genomföringar kan 
utföras pä ett godtagbart sätt. I HusAMA 72 L6.22 
och L.6.24 anges utföranden för stosar och ventila- 
tionshuvar till tätskikt pä yttertak. HusAMA 72 
behandlar vidare genomföringaroch beslagningar vid 
taktäckning av plan plåt, M-.26 och M-27 , genom­
föringar och beslagning vid taktäckning av papp, M- 
.36, M-.37 hela avsnittet samt genomföringar och 
beslagning vid taktäckning av överläggsplattor och 
skivor, M-.46 och M-.47 hela avsnittet.
q) Arbetsmoment - kontrollmoment: Takfotsdetalj
Kontrollmomentet har direkt samband med de övriga 
momenten som berör takkonstruktionen. I SBN 32:332 
och 32:34 framhålls att anslutning mellan yttertak 
och yttervägg skall utformas sä att regn och yrsnö 
inte kan driva in i takkonstruktionen. Hur anslut­
ningen kan utformas mellan yttervägg och tak för att 
undvika problem med inträngande vatten finns inga 
generella föreskrifter för. Det är därför angeläget 
att kontrollanten redan vid ett kontrolluppdrags 
start försöker bilda sig en uppfattning om den pro­
jekterade takfotsdetaljens utformning kan klara 
normkravet.
r) Arbetsmoment - kontrollmoment: Värmeisolering, vind­
skydd
I och med införandet av ökade krav pä värmehushäll- 
ning har kraven pä utförande av värmeisolering och 
vindtäthet skärpts i avsevärd omfattning. I SBN 
33:1 anges ett generellt funktionskrav vad avser
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värmeisolering och täthet. I 33:3 redovisas bl a 
dels ett funktionskrav beträffande lufttäthet dels 
en tabell över högsta godtagbara luftläckning för 
olika byggnadsdelar. SBN 33:4 anger relativt detalj­
erat vilka krav som skall ställas pä olika byggnad­
sdelar och anslutningsdetaljer vad avser värme­
isolering och vindskydd. För kontrollanten kan det 
vara väsentligt att redan innan produktionen sätter 
igång kontrollera att projekterade utföranden kan 
genomföras så att SBN:s krav uppfylls. Som exempel 
kan nämnas anslutning mellan yttervägg och grund­
konstruktion. 1 SBN 33:5 ges en vägledning till 
kontrollanten vad avser provning av färdig konstruk­
tion. Vid kontroll av värmeisoleringens utförande 
och byggnads täthet skall av planverket godtagna 
metoder tillämpas.
I hela kapitel K i HusAMA 72 och RA 78, Hus finns 
material, varu- och utförandeföreskrifter för hur 
olika byggnadsdelar skall isoleras. När det gäller 
vindskydd beror hänvisning i HusAMA 72 på vilken 
typ av vindskydd som är aktuell. Vindskydd av skiv­
or behandlas i delar av kapitel O (01.5, gips­
skivor, 04.2 asfaltimpregnerade träfiberskivor). 
Vindskydden av papp beskrivs i avsnitt till L4. K2 
coh K4.3 behandlar vindskydd på isolervara. Vind- 
skyddshänvisningarna i RA tar endast upp frågan att 
man i handlingarna skall ange hur vindskyddsfrågan 
skall lösas med olika material enligt kap O,K och 
L. Detta bör beaktas av kontrollanten.
När det gäller värmeisolering finns det även skäl 
att studera isoleringstillverkarnas produktinforma­
tion och monteringsanvisningar.
s) Arbetsmoment - kontrollmoment: Anqspärr
Detta kontrollmoment sammanhänger i hög grad med 
föregående. Sålunda behandlas även ångspärrar i SBN 
33:3 och :5, men även 32:321 och :35 skall beaktas.
: 321 behandlar ångspärrar i väggar, :35 i tak. I 
kapitel L 5 i HusAMA 72 och RA-Hus, finns beskrivet 
hur ångspärrar skall appliceras men också vad som 
bör anges i bygghandlingarna. När det gäller de 
kontrollmoment som sammanhänger med värmeisolering 
och fuktspärrar bör framhållas de särskilda för­
hållanden som blir aktuella när småhus helt eller 
delvis uppförs med förtillverkade byggnadsdelar. 
Förti11verkningsgraden varierar i sådana fall från 
s k volymelement till olika slag av byggnadsblock 
där värmeisolering, vindskydd och ångspärrar redan 
är inbyggda när det anländer till byggnadsplatsen.
I sådana fall inskränks platskontrollen till att 
omfatta hopfogningen av de förtillverkade elemen­
ten. Man bör dock överväga om inte stickprovskon­
troll på fabrik är erforderlig, åtminstone i de fall 
som leverantören av förtillverkade byggnadsdelar 
inte har typgodkänd tillverkningskontroll av fab- 
riksti11verkade småhus. Fabrikskontrollen bör där­
vid utföras av samma kontrollant som svarar för
tillsynen pâ byggplatsen.
Slutligen bör framhållas att den rapport som ut­
givits av Statens Råd för Byggnadsforskning "Luft­
täthet och värmeisolering", Björn Carlsson, Arne 
Elmroth, Per-Åke Engvall bl a ger en kontrollant 
goda anvisningar pä hur de i SBN formulerade funk­
tionskraven praktiskt kan uppfyllas. Vissa tekniska 
lösningar kan dock, av produktionstekniska skäl, 
diskuteras.
t) Arbetsmoment - kontrollmoment: Ventilation
Det sista obligatoriska kontrollmomentet som be­
handlas i detta avsnitt är kontrollen av ventila­
tionsanläggningen. Det vanligaste problemet som 
uppkommer i samband med ventilation, är att det 
färdiga systemet inte har åsyftad funktion, vilket 
t ex märks genom kondens på fönster. I SBN 36:1 
anges funktionskraven. Ventilation av bostad be­
handlas i SBN 36:41. I detta avsnitt framhålls att 
enbostadshus och vissa flerbostadshus inte behöver 
ha fläktventilation. I SBN 36:42 anges olika typer 
av fläktutföranden som godtas i bostäder. 36:43 
behandlar självdragssystem. SBN 52:1 anger allmänna 
krav på luftbehandlingsinstallationer, 52:4 omfatt­
ning av provning och kontroll. I VVSAMA 72 avsnitt 
T7, anges utförandekrav av olika kanaler och mon­
tering. Förslag till beskrivningstext för provning 
av ventilationssystem finns i RA 78 WS under 
A7.457. Aven isolering av ventilationskanaler 
skall observeras i detta sammanhang. SBN 39:22 och 
VVSAMA 72, K8.3 anger krav och rekommendationer på 
utföranden.
De nu redovisade referenserna till obligatoriska 
kontrollmoment kan naturligtvis kompletteras med 
t ex en mängd olika forskningsrapporter och tillverk- 
ningsanvisningar. För kontrollanten kan det vara 
nyttigt att ta del av sådant material, men det 
skall i så fall ske i samband med något särskilt 
komplicerat problem som kan uppstå under produk­
tionen, eller också ingå som en del av en kunnig 
kontrollants naturliga vidareutbildning. För att 
genomföra själva kontrolluppdraget bör dock nödvän­
diga referenser normalt begränsas till ett minimum, 
dvs bygghandlingar, Svensk Byggnorm med hänvis­
ningar samt AMA med tillhörande Råd och anvisnin­
gar .
3.2.2 Checklista för obligatoriska kontrollmoment
Mot bakgrund av referensredovisningen i föregående 
avsnitt kan en "generell" checklista exempelvis ut­
formas på följande sätt.
Byggnadsdel/arbetsmoment
Markarbeten
Bedömningsgrund
AMA avser AMA 72
1. Fyllning mot grund SBN 32:222 MarkAMA 
Cl.31
SBN 32:21
2.Dräneringslager och kapil­
lärbrytande skikt under 
byggnad.
SBN 32:22 MarkAMA 
C7.1.12 
SBN 32:23 MarkAMA 
C7.3
SBN 32:313 RA 78 Hus 
Kl
3. Dränering, lutning och SBN 32:22 MarkAMA
kringfyllnad C7.1
SBN 32:23 MarkAMA
4. Marklutning vid byggnad SBN 32:21 MarkAMA
Cl. 4
Grundplatta pâ mark
5.Fuktskydd/ängspärr RA 78 Hus Kl 
HusAMA Q2 
HusAMA Q3 
HusAMA 
tab Q/9 
RA78 Hus s. 
314 315 
HusAMA L5
44
Byggnadsdel/arbetsmoment Bedömningsgrund
6. Värmeisolering SBN 33:1 HusAMA K. 
SBN 33:4 Monterings- 
anvisn.
SBN 33:5 Produkt­
inform.
7. Lutningar - buktighet (vätrum)
SBN 32:36 HusAMA 0 
SBN 22:22 RA 78 Hus 
tab. s.221 
HusAMA E3.5 
RA 78 Hus 
tab s.43
8. Golvskivor - montering (knarr) HusAMA 
04.123 
HusAMA 
04.523 
Monterings­
anvisning .
Yttervägg - källarplan
9. Hålkäl, vägg - grundsula SBN 32:32
10. Fuktskydd SBN 32:311 HusAMA L3
Mark-AMA
11. Tätning av fönsterkonstruk- 
tioner-anslutning mot om­
givande byggnadsdelar
/ïïït^
'ÜrïWWzW
SBN 32:32 HusAMA L7 
RA78 Hus 
L7.1
SBN 32 :322HusAMA 
X3.1
Byggnadsdel/arbetsmoment Bedömningsgrund
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12. Infästning av bleck HusAMA M-.52
Bjälklag över krypgrund
13. Avstyvningar, krysskolv-
ning, etc (svikt) SBN 22:2 HusAMA H5.1 3
SBN 22:22
14. Golvskivor - montering (knarr)
15.Lutningar - buktighet SBN 32:36
(vätrum) SBN 22:22
HusAMA
04.123
HusAMA
04.523
Monterings-
anvisn.
HusAMA 0 
RA 78 Hus 
tab. s 221
16. Värmeisolering SBN 33:1 HusAMA K. 
SBN 33:4 Monterings­
anvisning
SBN 33:5 Produktinf.
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Byggnadsdel/arbetsmoment
Bjälklag över Källarvåning
17. Avstyvningar, krysskolv- 
ning,etc (svikt)
Bedömningsgrund
SBN 22:2 HusAMA H5.13 
SBN 22:22
18. Golvskivor - montering 
(knarr)
HusAMA
04.123
HusAMA
04.523
Monterings­
anvisningar
19. Lutningar - buktighet 
(vätrum)
SBN 32:36 HusAMA 0 
SBN 22:22 RA78 Hus 
tab.s.221 
HusAMA 
H5.134
Yttervägg - bottenvåning
20. Fogar och anslutningar SBN 32:32 HusAMA L7
mellan byggnadsdelar SBN 32:321 RA78 Hus
L7.1
SBN 24:6c
21. Tätning av fönsterkonstruk- SBN 32:32 HusAMA L7 
tioner - anslutning mot om- SBN 32:322 RA78 L7.1 
givande byggnadsdelar HusAMA X
HusAMA
X3.1
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Byggnadsdel/arbetsmoment
22. Isolering och täthet vid 
syll
23. Vindskydd
24. Värmeisolering
SBN 33:1 HusAMA
SBN 33:3 H5.111
SBN 33:4
SBN 33:5
SBN 33:1 RA78 Hus K2
SBN 33:3 RA78 Hus 
01.5
SBN 33:4 RA78 Hus 
04.2
SBN 33:5 RA78 Hus
L4
SBN 33:1 HusAMA K2
SBN 33:4 Monterings­
anvisning
SBN 33:5 Produktin­
formation
25. Ängspärr SBN 33:3 HusAMA L5 
SBN 33:5 
SBN 32:321
26. Infästning av bleck HusAMA
M-.52
Bjälklag över bottenvåning
27. Avstyvningar, krysskolvning, SBN 22:2 HusAMA 
etc (svikt) SBN 22:22 H5.13
Bedömningsgrund
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Byggnadsdel/arbetsmoment
28. Golvskivor - montering 
(knarr)
29. Lutningar - Buktighet 
(våtrum)
HusAMA
04.123
HusAMA
04.523
Monterings­
anvisning
SBN 32:36 HusAMA 0E 
SBN 22:22 RA78 Hus 
tab.s 43, 
S.221
Bjälklag mot inredningsbar eller
inredd vind (1 1/2-plans hus)
30. Avstyvningar,krysskolvning, etc 
(svikt)
SBN 22:2 HusAMA H5.13
SBN 22:22
31. Golvskivor - montering 
(knarr)
32. Lutningar - buktighet 
(våtrum)
HusAMA 
04.123 
HusAMA 
04.523 
Monterings­
anvisning .
SBN 32:36 HusAMA 0E
SBN 22:22 RA78 Hus
tab.s.43, 
s.221
49
Byggnadsdel/arbetsmoment
3 3.Ångspärrar
34. Värmeisolering
35.Vindskydd
36. Ventilation av vindsut- 
rymme (luftspalter, ven­
tiler etc)
Bedömningsgrund
SBN 33:3 HusAMA L5 
SBN 33:5 
SBN 32:35
SBN 33:1
SBN 33:4 HusAMA K3
SBN 33:5 Monterings­
anvisning 
Produkt­
information
SBN 33:1 HusAMA K3
SBN 33:3 
SBN 33:4
SBN 32:34 RA78 Hus 
K3.1 
HusAMA 
X5.221
37. Tätning av genomföringar, 
anslutningar etc.
SBN 33:1 HusAMA L5.24
SBN 33:3
SBN 33:4
SBN 33:5
SBN 32:55
4 - R8
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Byggnadsdel/arbetsmoment Bedömningsgrund
Bjälklag mot ej inredningsbar-
kallvind
38. Ångspärrar SBN 33:3 HusAMA L5 
SBN 33:5 HusAMA L5.24 
SBN 32:35
SBN 33:1
SBN 33:4 HusAMA K3
SBN 33:5 Monterings­
anvisning 
Produkt­
information
40. Tätning av genomforingar, an­
slutningar etc SBN 33:1 HusAMA L5.24
SBN 33:3
SBN 33:4
SBN 33:5
SBN 32:35
SBN 33:1 HusAMA K3
SBN 33:3 
SBN 33:4 
SBN 33:5
Yttervägg och bärande väggar­
övre plan
SBN 32:32 HusAMA L7 
SBN 32:321 RA78 L7.1
42. Fogar och anslutningar 
mellan byggnadsdelar
>BN 24:6c
Byggnadsdel/arbetsmoment Bedömningsgrund
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43. Tätning av fönsterkonstruk­
tioner - anslutning mot om­
givande byggnadsdelar
SBN 32:32 HusAMA L7 
SBN 32:322 RA78 Hus 
L7.1
HusAMA X 
HusAMA X3.1
44. Vindskydd
45.Värmeisolering
46. Ångspärrar
SBN 33:1 RA78 Hus K2
SBN 33:3 RA78 Hus 
01.5
SBN 33:4
SBN 33:5 RA78 Hus 
04.2
RA78 Hus
L4
SBN 33:1 HusAMA K2
SBN 33:4 Monterings­
anvisning
SBN 33:5 Produkt­
information
SBN 33:3 HusAMA L5
SBN 33:5
SBN 32:321
47. Infästning av
lii
bleck HusAMA
M-.52
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Byqqnadsdel/arbetsmoment
Stödbensvägq (1 l/2-planshus)
48. Fogar och anslutningar 
mellan byggnadsdelar
Bedömningsgrund
SBN 32:32 
SBN 32:321
49. Tätning av fönsterkonstruk­
tioner - anslutning mot om­
givande byggnadsdelar (tak­
kupor - takfönster)
SBN 32:32 HusAMA L7 
SBN 32:322 RA78 Hus 
L7.1 
HusAMA 
X,X3.1
50. Vindskydd
51. Värmeisolering
A
///=///
52. Ångspärrar
///zfîî
SBN 33:1 RA78 Hus
SBN 33:3 K2
RA Hus 01.5
SBN 33:4 RA78 Hus 
04.2
SBN 33:5 RA78 Hus
L4
SBN 33:1 HusAMA K2, 
K4.3
SBN 33:4 Monterings­
anvisningar
SBN 33:5 Produkt­
information
SBN 33:3
SBN 33:5 HusAMA L5.1 
SBN 32:321 RA78 
L5.24
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Byggnadsdel/arbetsmoment
53. Ventilationsspalt - 
snedtak
Bedömningsgrund
SBN 32:34 RA 78 
SBN 32:332 Hus 
K4.3
Yttertak
54. Tätskikt, taktäckning SBN 32:331 HusAMA L1 
SBN 32:3311 HusAMA 
H5.143 
H5.144 
H5.148
SBN 32:332 HusAMA 
SBN 32:3321 L2.4 
SBN 32:3322 HusAMA N2 
N2.1 N2.3
55. Taklutningar ("plana tak") SBN 32:333 HusAMA
56. Brunnar, takavlopp 
(äv invändiga)
N5.1
Monterings- 
anvisning 
Produkt­
inform. 
HusAMA 
L2.4
VA-norm HusAMA
51:43 M-.8
HusAMA
L6.12
57. Anslutningar mellan tätskikt SBN 32:332 HusAMA 
och genomföringar(obs även L6.22
takkupor) SBN 32:3321 HusAMA
L6.24 
HusAMA 
M-.26 
M-.27 
M-.36 
M-.37 
M-.46 
M- .47
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Bedömningsgrund
VVS-installationer
58. Isolering av ventilationskanaler 
(särskilt i kalla utrymmen)
SBN 39:22 WSAMA 
K8.3
59. Kanalutföranden SBN 36:42 WSAMA
T7
SBN 52:1
60. Funktion av ventilations 
anläggning
SBN 36:1 RA 78 VVS 
SBN 36:41 A7.457 
SBN 52:4
3.2.3 Kommentarer till den obligatoriska 
kontrollen
I checklistan har huvudsakligen hänvisningar gjorts 
till SBN 75 och AMA. För några kontrollmoment har det 
vidare bedömts vara av värde att ta del av den tek­
niska information som vissa materialtillverkare till­
handahåller. Det bör framhållas att råd och an­
visningar till AMA-publikationerna alltid bör studeras 
i samband med att kontrollmomentet innefattar en hän­
visning till AMA. I checklistan har trots detta i 
flera fall en särskild hänvisning skett direkt till 
råd och anvisningar, RA 78. Skälet till detta är att 
det för vissa kontrollmoment främst är i RA som man 
får erforderlig teknisk vägledning.
Vid första påseendet kan omfattningen av de obligator­
iska kontrollmomenten synas vara mycket stor. Man 
skall därvid beakta att samtliga 60 moment inte blir 
aktuella för en och samma byggnad. Av nedanstående 
tablå framgår t ex vilka kontrollmoment som bör genom­
föras för de vanligste typerna av småhus.
Erforderliga obligatoriska kontrollmoment för olika
typer av småhus.
Typ av byggnad Obliga­
toriska 
kontroll- 
moment,nr
S:a kon- 
trollmo- 
ment
1-planshus 
utan källare 
och utan in­
redd eller in- 
redningsbar 
vind.
Grundläggning : 
Utbredd btg- 
platta på mark
1-planshus med 
källare men 
utan inredd 
eller inred- 
ningsbar vind.
2-8,20-26 24
38-41,54 
56-60
1-12,17-19 32
20-26,38-41
54,56-60.
1 1/2-planshus 2-8,20-26 34
utan källare 30-37,48-54 
Grundläggning: 56-60 
Utbredd btg- 
platta på mark.
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Typ av byggnad Obliga- S:a kon-
toriska trollmo-
kontroll- ment 
moment,nr
1 l/2-planshus 1-12,17-19, 42 
20-26,30-37 
48-54,56-60
Av ovanstående tablå framgår således att man relativt 
enkelt kan bestämma omfattningen av den obligatoriska 
kontrollen för olika typer av byggnader. I detta 
sammanhang bör framhållas att även sidobyggnader som 
t ex garage - och förrådsbyggnader skall kontrolleras 
på likartat sätt.
En särskild checklista bör således upprättas för varje 
enskilt objekt. Den i det föregående redovisade check­
listan bör därvid ligga till grund för hur den 
objektsanpassade utformas.
3.2.4 Checklista för stickprovsmässiga kontroll­
moment .
Utöver de obligatoriska kontrollmomenten enligt ovan, 
finns det åtskilligt som en fullgod kontroll måste 
innehålla. Av praktiska och ekonomiska skäl, kan denna 
del av kontrollen endast ske stickprovsmässigt. Men 
även för stickproven är det av stort värde att någon 
enkel form av checklista finns samt att referensramar 
formuleras. Den obligatoriska checklistan bör därför 
kompletteras med stickprovsmomenten. På följande sidor 
redovisas checklistan för stickprovsmoment med be­
dömningsgrunder. Till skillnad från den obligatoriska 
checklistan är stickprovsmomenten inte uppdelade på 
olika hustyper. Det bör tillkomma beställare och kon­
trollant att ur checklistan ta fram de punkter som är 
aktuella för varje särskilt objekt.
Listan grundar sig på den redovisning av förekommande 
fel och brister som framgår av sammanställningen på 
sidorna 10-13 exklusive de punkter som omfattas av den 
obligatoriska kontrollen. Betydelsen av de stickprovs­
mässiga kontrollerna är normalt mindre än de obliga­
toriska. Det har därför bedömts vara tillfyllest med 
en checklista utformad i enlighet med den som redo­
visas på följande sidor.
Byggnadsdel/arbetsmoment Bedömningsgrund
Markarbeten
101.Jordschakt för hus SBN 23:3 MarkAMA
23:221 B5.11
Byggnadsdel/arbetsmoment Bedömingsgrund
Markarbeten
102. Bergschakt för hus
103. Ledningar i mark
SBN 13:23 
(h.a) 1) 
23:532
VA byggnorm 
52:342
104. Värmekulvertar - läckage
105. Brunnar
106. Tomtmark- vattenav- 
ledning
107. Tomtmark - planering 
och plantering
Grundarbeten
108. Betongplatta - källar­
väggar - sprickor/ 
deformation
109. Träpålar - röta
110. Ledningar i grundkon- 
struktioner-brott
SBN 81:1
SBN 22:1-2 
(h.a) 
22:3 
22:31 
23:21 
23:3 
23:41 
23:51
SBN 23:61 
23:631 
23:6542 
27 :1(h.
VA-byggnorm
51:342
111. Krypgrund-mögel/röta SBN 32:312
MarkAMA
B6.11
MarkAMA
C2
MarkAMA 
Il(lägg­
ning av 
rör)
VVSAMA 
12(fog- 
ning)
12(mon­
tering)
MarkAMA
17
MarkAMA
D3
0
VVSAMA 
I2(mon­
tering, 
förlägg­
ning, 
fast­
sättning 
upphäng- 
ning.
HusAMA
H5.1
L5.22
X5.2
1) = hela avsnittet
Ytterväggar
Bedömningsgrund
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112. Tegelfasader och kalk- SBN 
sandstensfasader- vatten­
genomslag, dränering över 
fönster och vid sockel
24:1
24:2
32:1
32:32
32:321
113. Träfasader - mögel/röta SBN 27:1
32:1
32:32
32:321
114. Putsade fasader SBN 22:1 
22:2
115. Plåtfasader - korrosion/ 
färgförändringar
116. Tegelfasader och kalk- SBN 22:2
stensfasder- sprickor
117. Träfasader- sprickor SBN 22:2
118. Fasader, allmänt - rörelse- SBN 22:1
sprickor 22:2
119. Ytbehandlingar-fasader
Innerväggar
120. Ytbehandlingar - invändig 
målning och tapetsering
121. Innerväggar - rörelse- SBN 22:1
sprickor SBN 22:2
122. Innerväggar - ytjämnhet
123. Innerväggar- lutningar, 
buktighet
HusAMA 
Fl.2 
F4.2
HusAMA 
L5.1 
P3.21 
H5.1
HusAMA
P1
HusAMA
M1-M4
N5
P2
P3.1 
X2.1
HusAMA
Fl
F4
HusAMA 
H5.17
HusAMA
P1
P2
HusAMA
P2
HusAMA
E3
tab.E/1
G2
tab.G/1
0
tab.0/4
HusAMA 
G,G2,G3 
G5,G6, 
0,01,03 
04
Byggnadsdel/arbetsmoment Bedömningsgrund
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Golv
124. Golv- ytjämnhet, skarvar, SBN 64:1 HusAMA
fogar, lutningar, buktig­
het , mm
Q,O
125. Golvbrunnar, otätheter i SBN 32:36 VVSAMA
anslutning SI. 1
HusAMA
Q3.72
Yttertak
126. Takstolsförankring, tak- SBN 22:322 HusAMA
förankring 23:42
21:6332
X8
127. Hängrännor - bakfall HusAMA
M-.81
128. Takfönster - kondens, SBN 32:1 HusAMA
läckage 32 : 32 H5.1481
32:322 H5.1482
32:332 M-.263 
M-.363 
M-.463
129. Hängskivor, vattbräder, HusAMA
fotplätar M-.3
M-.4
Värmeisolering/ledningar, kanaler
130. Isolering av varmvatten- SBN 39:22 VVSAMA
ledningar K8.1
131. Isolering av ventilations- SBN 39:22 VVSAMA
kanaler K8.3
Brandisolering
132. Skydd mot brandspridning SBN 37:3 HusAMA
(h.a) M-.274
M-.374
M-.474
Ljudisolering
133. Stornijudisolering SBN 34:1
34 : 2(h.a) 
34:71 
34:722
34:1
34: 2(h.a) 
34:71 
34:723
134. Luftljudisolering
Byggnadsdel/arbetsmoment. Bedömningsgrund
Rörinstallationer
135. Rörskarvar, kopplingar- 
läckage
VAbyggn. 
51:2511
VVSAMA
12(fog- 
ning )
136. Expansionskär1-läckage SBN 45:322 
45:424
VVSAMA
Rl.l
137. Värmepannor - läckage VVSAMA
R4.1
R4.4
138. Avloppsventilation - 
frysrisk
VAbyggn. 
51:326
VVSAMA
T7
139. Varmvattenberedare - 
läckage
VVSAMA
R6.5
140. Vattenledningar - "slag" VVSAMA
12 (för- 
läggn.) 
15
Elinstallationer
141. Elinstallationer SBN 39:61 E1AMA
41:16 J4 
J5 
J8
V2.7
142. Elradiatorer - funktion
Motorer, kyl- och värmeapparater
Bruksan
visning
143. Ventilationsfläktar - Bruksan
funktion visning
144. Torkskåp, torktumlare, - ■ i
funktion h
145. Kylskåp - funktion h
146. Frysskåp - funktion h
147. Spisar - funktion h
148. Tvättmaskiner - funktion h
149. Diskmaskiner - funktion h
Inredningar
150. Snickerier - skador HusAMA
Y
151. Dörrar - skador X
Byggnadsdel/arbetsmoment Bedömningsgrund
Övriga fel och brister (jfr sid )
152. Takstegar, ledstänger, 
räcken - säkerhet
SBN 37:2214
41:31
41:332
41: 4(h.a),
153. Barnsäkerhet SBN 41 (h.a)
154. VVS- automatik SBN 39:32
39:33
39:34
52:1
Utöver de stickprovsmoment som redovisats pä före­
gående sidor tillkommer åtskilliga moment som stick- 
provsvis bör utföras för att kontrollen skall bli 
funständig. Aven om inga av de i enkäten tillfrågade 
angivit att skador förekommer vad avser den komplet­
terande stickprovskontrollen enligt nedanstående upp­
ställning, får detta givetvis inte innebära att kon­
trollen i dessa fall skulle vara överflödig. Även om 
kontrollen för dessa moment kan utföras med liten 
arbetsinsats får den inte helt försummas. En komplett 
checklista bör således innehålla även följande 
moment :
Byggnadsdel/arbetsmoment Bedömningsgrund
Markarbeten
201. Avverkning, röjning etc MarkAMA
B4
202. Schaktning för ledningar, 
utsättning
MarkAMA
B5.3
B6.3
203. Tätning och avjämning, 
bergmassor
MarkAMA
C3
204. Frostisolering, ledning MarkAMA
C6
205. Tätning, bärlager för 
vägar och byggnad
MarkAMA
Dl,
B5.4
B6.4
206. Beläggningar för 
vägar
MarkAMA
D2
207. Markplanering utanför 
tomtmark
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Bedömningsgrund
208. Markutrustning, för­
ankring
Grundarbeten
209. Montering av grund­
element
210. Armering SBN 25:1
211. Betonggjutning, vibrering SBN 25:1
Ytterväggar
212. Syllförankring
213. Förankring av regelstomme
214. Utvändiga ytskikt, under­
behandling, förankring etc.
Innerväggar
215. Underlag för beklädnad HusAMA
kap 0
Golv - Bjälklag
216. Infästning av bjälklag
217. Underlag för beklädnad - 
tak
Yttertak
218. Underlagstak
219. Plätdetaljer HusAMA
kap M
Sammanfattning - teknisk kontroll3.3
De referensramar som redovisats i detta kapitel är 
huvudsakligen hämtade frän SBN 75 och AMA- publika­
tionerna. Dessa är under ständig utveckling och revi­
dering vilket innebär att referenserna måste ändras i 
enlighet med nya normer och föreskrifter. SBN 80 
kommer således ersätta SBN 75 för byggnader där bygg­
nadslov söks efter utgången av 1981 och genom "AMA- 
nytt", som utkommer två gånger per år blir nya rön och 
erfarenheter tillgängliga.
Av redogörelsen över olika kontrollmoment och referen­
ser framgår att kontrollinsatserna i princip kan delas 
in i tre huvudgrupper:
- Obligatoriska kontrollmoment där fel och brister 
ofta kan förekomma
- Stickprovsmässig kontroll av moment där fel och 
brister sällan förekommer
- Stickprovsmässig kontroll av moment där fel och 
brister nästan aldrig förekommer.
Ambitionsnivån för de olika "kontrollgrupperna" måste 
av ekonomiska skäl bli mycket varierande. Det är så­
ledes orealistiskt att inom rimliga ekonomiska ramar 
genomföra en kontroll som omfattar alla delar av en 
byggnad.
Den obligatoriska kontrollen enligt redovisat förslag 
omfattar 60 olika moment, de stickprovsmässiga 73.
Checklistorna skall alltså betraktas som ett hjälp­
medel inte enbart för beställarens kontroll utan minst 
lika mycket för den egenkontroll som entreprenören 
utför. Egenkontrollen måste likaväl som beställarens 
kontroll anpassas till objektets art och inte minst 
till de särskilda problem som ofta kan uppkomma för 
enskilda objekt. För beställarens kontroll, extern­
kontrollen, måste givetvis även en anpassning av kon­
trollens omfattning ske med hänsyn till dessa fak­
torer. Då särskilda skäl föreligger kan därför stick­
provskontroller enligt ovan bli obligatoriska, om 
beställaren bedömer detta vara angeläget. Vid kommunal 
upphandling bör byggnadsnämnd och beställare gemensamt 
bestämma omfattningen av checklistorna. Exempel på hur 
en objektsanpassad checklista avseende teknisk kon­
troll kan utformas redovisas i avsnitt 7.4.1.
3.4 Kontroll av markplaneringsarbeten
De kontrollåtgärder som föreslås i checklistorna tar i 
huvudsak fasta på byggnadskontroll och endast i liten 
omfattning kontroll av arbeten med tomtmark.
Skälet till denna fördelning är främst att problem med 
tomtmark uppgivits vara relativt sällan förekommande i 
förhållande till fel och brister i byggnader.
Enligt bostadsstyrelsens erfarenheter kan bilden vara 
missvisande. Erfarenheten som bl a baserar sig på lån- 
och bidragsverksamheten till miljöförbättrande åtgär­
der tyder på att brister förekommer och att de kan 
vara av betydande omfattning men av olika skäl har 
detta inte uppmärksammats i tillräckligt hög grad. Att 
så inte skett beror enligt styrelsen på bl a följande 
förhållande :
- fel och brister i utemiljön visar sig först efter 
lång tid. När slutbesiktningen (garantibesiktningen) 
sker är växtlighetens etableringsprocess knappast 
påbörjad
- byggnadsinspektörerna som utöver kontroll- och be­
siktnings verksamheten är sakkunniga på byggnads- 
tekniska frågor - men i regel inte mark- och växt- 
frågor, vilket område kräver speciella kunskaper. 
(Kunniga besiktningsmän kan téx avläsa konditionen 
hos växtlighet i tidiga skeden av etablerings- 
processen)
- drabbade parten - i detta fall ägarna av egna tomten 
eller ägarna av samfälligheten - är inte medvetna om 
att dåliga resultat kan bero på dåligt utförande och 
om den är det har i regel garantitiderna redan 
Töpt ut när resultaten visar sig
- låg medvetenhet om att SBN om gemensamma uteplatser 
även gäller gruppbyggda småhus.
Till den sista punkten kan också läggas att myndig- 
hetskraven är vagt preciserade t ex beträffande be­
stämmelserna för statliga lån. De s k finplanerings- 
beloppen (finplanering och tomtutrustning) är scha­
blonbelopp relaterade till m2 friyta och våningsyta, 
alternativt till antalet lägenheter och utan preciser­
ade innehålls- eller utförandekrav.
Checklistorna har utformats mot bakgrund av de erfar­
enheter som erhållits bl a genom enkäterna.
I checklistorna framgår att kontroll av tomtmark 
stickprovsvis skall utföras (se kontrollmoment 106 och 
107). Huruvida denna kontroll är tillräcklig i normal­
fallet kan givetvis diskuteras, särskilt mot bagrund 
av bostadsstyrelsens synpunkter.
Med hänsyn till att checklistorna skall objektanpassas 
finns dock alltid möjligheten att lägga ned större 
kontrollinsats på tomtmark än vi föreslagit. Under­
laget för en sådan bedömning är dock relativt dåligt 
och det finns alla skäl att i annat sammanhang närmare 
utreda frågan om hur ofta fel och brister förekommer 
vad avser markplaneringsarbeten.
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4 BESIKTNINGAR
4.1 Besiktningar - allmänt
När en byggnad är färdigställd genomförs slutbesikt­
ning och i anslutning till garantitidens utgång garan­
tibesiktning. Det finns ingen anledning att i denna 
rapport närmare beskriva de formella regler som gäller 
i anslutning till dessa besiktningar och även till de 
övriga typer av besiktningar som anges i AB 72 
(Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader). Med tanke pâ de för­
ändringar som skett finns dock skäl att något beröra 
de nya bestämmelserna.
Besiktningsbestämmelserna i AB 72 har när det gäller 
småhus, kritiserats främst av företrädare för konsu­
mentintresset. Denna kritik har lett till att bestäm­
melserna om besiktningens rättsverkan (AB 72, 7:20) 
förklarats oskäliga mot konsumenterna i Marknads­
domstolens beslut 1979:17, Konsumentombudsmannen ./.
AB Skånska Cementgjuteriet. Domstolens beslut föran­
ledde åtskilliga inblandade parter att ta upp förhand­
lingar om hur nya bestämmelser för småhusentreprenader 
skulle utformas. Dessa förhandlingar har lett till 
resultat att nya bestämmelser ABS 80 (Allmänna be­
stämmelser för småhusentreprender där enskild kon­
sument är köpare) tagits fram.
I bilaga 2 redovisas besiktningskapitlet enligt ABS 
80. Det bör särskilt observeras att rättsverkan i § 8, 
i förhållande till AB 72 har ändrats. Köparen får 
sålunda göra gällande brist eller fel som inte note­
rats i besiktningsutlåtandet om detta sker inom två 
månader från det att köparen erhållit besiktnings- 
utlåtande.
Många kanske vill tolka detta som om att besiktnings­
mannen kan "slarva" över besiktningen, fel och brister 
kommer ändå att påtalas av köparen. Så är naturligtvis 
inte fallet. Tvärtom är besiktninsmannen den sak­
kunnige person som avgör vad som är fel eller rätt 
enligt de handlingar som ligger till grund för entre­
prenaden. Köparen är ju lekman och kan många gånger 
inte alls avgöra om olika utföranden är kontrakts- 
enligt gjorda. Kvalitetsnivån på besiktningarna får 
slltså inte läggas lägre bara för att köparen har 
möjlighet att senare påtala fel och brist.
Som tidigare framhållits har besiktningen till syfte 
att avgöra om den färdiga byggnaden är uppförd i en­
lighet med förutsättningarna för entreprenaden.
Därvid kan besiktningsförrättaren givetvis bara bedöma 
utföranden som är synliga och vid totalentreprenader 
även sådana som endast kan konstateras genom mätning, 
provning och nyttjande.
5 - R8
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Den som har erfarenheter av besiktningar vet hur oer­
hört svårt det är att inte förbise någon detalj. Aven 
de mest erfarna och välrenomerade besiktningsför- 
rättare gör misstag. Av det skälet är det förvånande 
att några checklistor vad avser den tekniska utför­
andet nästan aldrig tagits fram. Checklistor vad 
avser de formella kraven för besiktningar finns där­
emot. De mest använda torde vara dels den som tagits 
fram av Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund (SBR) 
och de formulär för besiktningsutlätande som har upp­
rättats i anslutning till AB 72.Några formulär sär­
skilt anpassade för småhusentreprender finns inte.
Till utlåtandena fogas som regel ett PM där fel och 
brister noterade vid besiktningen tas upp.
Detta arbetes inriktning är främst lagd på hur besikt­
ningsmannen skall genomföra sin besiktning vad avser 
bedömning av det tekniska utförandet. För att detta 
skall kunna ske på ett meningsfullt och rationellt 
sätt måste han dels veta vad han skall bedöma dels 
hur. Vad han skall bedöma kan synas självklart, han 
skall naturligtvis bedöma allt, såväl ut- som invän­
digt. Detta låter sig lätt sägas men är i praktiken 
inte så självklart. Eftersom det är lätt att förbise 
något finns det all anledning att besiktningsmannen 
åtminstone inte glömmer sådana utföranden som är väs­
entliga för husets funktion och goda bestånd.
4.2 Checklista för besiktningar
Nedanstående exempel på checklista för teknisk besikt­
ning är ett försök att skapa ett hjälpmedel för be- 
siktningsförrättaren så att denne inte förbiser några 
detaljer vid förrättningen. I checklistan finns X- 
markeringar vid de besiktningsmoment som bedömts vara 
särskilt viktiga att observera. Vidare finns i check­
listan angivet olika bedömningsgrunder på samma sätt 
som när det gäller kontrollen. Självklart gäller även 
här att handlingarna i första hand är vägledande när 
det gäller bedömning av vilka kvalitetsnivåer på olika 
utföranden som gäller. Mot bakgrund av vad som tidi­
gare sagts om brister i handlingarnas innehåll har det 
bedömts att en "lathund" avseende bedömningsgrunder är 
nödvändig särskilt vad avser viktiga besiktningsmo­
ment. Vid bedömning av vad som kan anses vara särskilt 
viktigt har sammanställningen på sidan 21 använts som 
underlag.
INVÄNDIGT
Byqqnadsdel Beakta vid Bedömnings-
besiktninq: qrund
Golv X 1. Knarr
X 2. Svikt SBN 22:2
X 3. Lutningar SBN 32:36 HusAMA 0
22:22 RA 78
Hus tab 
s.221
RA 78
Hus tab 
s .43
RA 78
Hus tab 
S.304
4. Ytjämnhet, HusAMA
skivskarvar E3.5
(s.33)
0
Q
H5.161
H5.162
5. Finish. Yt- HusAMA
behandling H5.16
Ytbekl. 0,01-04
Fogar. 
Skarvar
Q1-Q4
6. Buktighet SBN 22:22 RA 78
32:36 Hus tab 
s.221
RA 78
Hus tab 
s . 43
RA 78
Hus tab 
s. 304
X 7. Vindtäthet 
i ans1.mot 
yttervägg
8. Ventilerad
sockel
X 9. Fukt,golv 
pâ mark
SBN 32:21
Väggar 10. Buktighet HusAMA
tab E/7 
0/1
11. Ytjämnhet- HusAMA
underbehandl. tab E/l
tab 0/4 
tab 0/6
12. Lutningar HusAMA
tab E/7 
tab 0/1
X 13. Rörelser-
sprickbild­
ning
Byggnadsdel Beakta vid 
besiktning
Bedömningsgrund :
(Väggar)
Innertak :
x 14.Fukt­
kondens 
x 15.Täthet 
vid an­
slutningar 
mot golv, 
tak. List­
verk
16. Finsish- 
Ytbehandl. 
ytbeklädnader
17. Buktighet
18.Ytjämnhet
19.Finish-
Ytbehandl. 
ytbeklädnad
HusAMA
H5
HusAMA
P2
HusAMA 
tab E/8 
tab 0/2 
tab P/4
HusAMA 
tab E/l 
tab G/l 
tab 0/4 
tab 0/6 
tab P/6
HusAMA 
P2, PI 
H5.17
Fönster :
20.Anslutningar 
mot väggar, 
vinklar.
Listverk.
x 21.Täthet vid
anslutning mot 
väggar
x 22.Rörelser - sprick­
bildning
x 23.Fukt - kondens
x 24.Fukt- kondens
x 25.Täthet vid an­
slutning mot an­
gränsande byggnads­
del .
26. Finish,målning
27. Beslagning
x 28.Tätning mellan 
karm och båge
29.Infästningar
karm-byggnadsdel
HusAMA 
tab E/2 
tab 0/5
H5
HusAMA X
HusAMA 
P2,X,X3.1 
HusAMA 
X,X3.1 
HusAMA 
X3.1 
HusAMA 
X, X3.1
Byggnadsdel Beakta vid 
besiktning
Bedömningsgrund
Snickerier (inkl 30.Infästning HusAMA
innerdörrar) karm-bygg- X, X3.4
nadsdel HusAMA
(dörrar) Y
31.Skevhet HusAMA
X3.4
HusAMA
X2.1
HusAMA Y
32.Beslagning HusAMA 
X,X3.4 
HusAMA Y
33.Finish HusAMA
Ytbehand- P2
lingar HusAMA X 
X3.4
HusAMA Y
34.Anslutning HusAMA X
mot omgivande X3.4
byggnadsdel. HusAMA Y
Listverk HusAMA
H5
Ventilation: 35. Kondens pä 
fönster- 
luftoms.
36. Köksfläkt/Mek. 
vent.-funktion
Rör : 37.Rörskarvar- WSAMA
kopplingar
38. Expansions- 
kärl
39. Varmvatten­
beredare
12(mon­
tering)
40."Slag" i WSAMA
vattenled- 12 (mon-
ning tering)
41.Funktion och ut- WSAMA
förande av tvätt­
ställ , badkar , WC, 
dusch etc.
S2, S3
Elinstallationer : 42. Funktionsprovning 
av ljusarmatur
43. Jordade uttag
E1AMA V3
Apparater : 44. Funktion:
Torkskåp
kylskåp
Frys
Spis
Tvättmaskin
Diskmaskin
45. Finishskador pä
Utvändigt "vitvaror"
Grund-källar- 
väggar: X 46. Rörelser 
Sprickor
SBN 22:1
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Byggnadsdel
(Grund- källar­
väggar) X
Fasader :
X
Beakta vid Bedömningsgrund
besiktning
47.Fukt i SBN 32:312
kryput-
rymmen
48.Puts HusAMA
P1
49.Marklutning SBN 32:21
50.Plåtarbeten HusAMA !
M—. 3
M-. 4
M-. 5
51.Häng- och HusAMA !
stuprännor M- . 8
52.Fasad- HusAMA
material- H5.1
trä
53.Fasad- SBN 24:1,2 HusAMA
material- Fl,F4,
tegel-kalk- F4.2
sandsten
54.Fasad- HusAMA
material- P1
puts
55.Fasad- HusAMA ;
material- Ml,M—.1
plåt(finish, M3, M4
ytbehandl, M6,N5,
montering.) N5.2
N5.7
Fönster
Yttertak :
56.Rörelser- 
sprick­
bildning
X 57.Anslutningar HusAMA X
karm-byggnads-
del
X 58.Fogar,kittning HusAMA
L7
X 59.Målning HusAMA
P2
X 60.Plåtarbeten HusAMA
M- . 5
X 61.Avrinning SBN 32:332 HusAMA
"plana" SBN 32:333 M—. 2
taklutnin­
gar
M-.4
X 62.Genomför­ HusAMA
ingar i tak L6.2
HusAMA
M-.26
HusAMA
M-.27
HusAMA
N5.74
63.Stegar, SBN kap HusAMA
skyddsan­ 41:3 X4.25
ordningar HusAMA
X4.4
Byggnadsdel Bedömningsgrund
(Yttertak)
Ytterdörrar:
OINREDDA INRE
Vindsutrymmen
(oinredda)
Beakta
vid besiktning
X 64.Taktäckning 
(papp,tak­
pannor , 
plåt,etc)
65.Vindskivor
X 66.Krönde­
taljer ,
Nockde- 
taljer
X 67.Tätning SBN 33:3
karm-dörr- 
blad
68.Skevhet
69. Beslagning
70. Finish
71.Infäst­
ningar 
karm- 
byggnads- 
del
72.Fukt­
kondens
X 73.Täthet vid SBN 33:3 
trösklar
UTRYMMEN
X 74.Isolering
vindsbjälk­
lag
75.Insektsnät
X 76.Isolering SBN 39:22 
av im- och 
ventila­
tionskanal­
er
77.Isolering SBN 39:22 
av rör
HusAMA
L1
L2.4
HusAMA
N2
N2.1
HusAMA
N2.3
N5.1
HusAMA
H5.1452
H5.1453
N5.73
M-.3
M— . 4
HusAMA
H5.1451
N5.72
M-.3
M-.4
HusAMA
X3.4
HusAMA
X3.4
HusAMA
X,X3.4
HusAMA
P2,
X,X3.4 
HusAMA 
X,X3.4
HusAMA 
X3.4
HusAMA K 
K3
HusAMA 
X5.221 
VVSAMA 
K8,K8.3
X VVSAMA
K8,K8.3
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Byggnadsdel Beakta vid BedSmningsgrund
besiktning
Vindsutrymmen 
(oinredda)
X
X
X
Oinredd källare
78. Takstols- 
samman- 
fogning
79. Ventila- 
tionsspalt- 
galler- 
ventiler
80. Täthet mot 
fukt/regn­
kondens
81. Genomförin­
går mot- 
yttertak
HusAMA 
H5.1 
HusAMA 
X, X8
SBN 32:34
Golv: X 82.Rörelser-
sprickbild­
ning
33.Lutningar, 
buktighet
84.Ytjämnhet
X 85.Fukt
Väggar: X 86.Rörelser-
sprickbild­
ning
87.Lutningar, 
buktighet
88.Ytjämnhet
X 89.Anslutningar 
mot golv och 
tak
90.Fukt
Tak: X 91.Rörelser­
sprickbildning 
92.Lutningar, 
buktighet
93.Ytjämnhet
HusAMA
E3.5
HusAMA
E3
HusAMA 
tab E/7 
HusAMA 
tab F/l 
HusAMA 
E3
HusAMA 
tab E/l 
HusAMA 
tab F/2
HusAMA 
tab G/8 
tab G/9 
tab G/12 
HusAMA 
tab 0/2 
HusAMA 
tab E/8 
HusAMA 
tab G/l 
HusAMA E3 
HusAMA 
tab E/1
BedömningsgrundByggnadsdel Beakta vid 
besiktning
Tak: 94.Anslutningar 
mot vägg
SÄKERHET
95.Trappor 
Räcken
SBN 41:12 
SBN 41:41 
SBN 41:42 
SBN 41:1596. Tippskydd- 
spisar
97. Eluttag
98. Öppnings- 
skydd
99. Bastu
SBN 41:16 
SBN 41:11 
SBN 41:13
SBN 37:3241
SBN 41:6 
SBN 45:73
4.3 Sammanfattning - besiktningar
Att en fullgod besiktningsinsats blir mycket omfatt­
ande framgår med all tydlighet av checklistan. Man 
kan onekligen ställa sig frågan om en insats av redo­
visad omfattning är realistisk att genomföra, särskilt 
med hänsyn till att de ekonomiska ramarna vid be- 
siktningsuppdrag avseende småhus som regel är mycket 
snäva. I och med att besiktningens rättsverkan ändrats 
i de nya avtalen ABS 80, har ju beställaren/ 
konsumenten möjlighet att påtala sådant som av för­
biseende blivit bortglömt vid besiktningstillfället. 
Det är nog sä att denna "öppning" får betraktas som 
nödvändig med hänsyn till den mer eller mindre omöj­
liga uppgift en besiktningsförrättare har om han skall 
hinna med att noggrant gä igenom ett småhus enligt 
checklistan. De X-markerade moment som finns i listan 
bör dock aldrig förbises även om de ekonomiska ramarna 
är snäva.
Det är därför angeläget att besiktningsförrättaren 
tittar pä rätt sätt dvs att han observerar typiska 
indikationer pä att fel eller brist kan förekomma. 
Sammanställningen pä sidorna 21 och 22 i denna rapport 
kan därvid vara ett hjälpmedel. Dessa indikationer pä 
fel och brister kan mänga gånger fresta besiktnings­
förrättaren att vilja vidta drastiska ingrepp i bygg­
naden. Detta bör dock ske med största återhållsamhet. 
En mörk fläck på en källarvägg kan ju faktiskt vara 
byggfukt och det finns inte anledning att som första 
undersökningsåtgärd gräva upp utanför grunden. Det bör 
i detta sammanhang framhålls att AB 72 och ABS 80 ger 
besiktningsförrättaren en möjlighet att förlänga 
garantitiden (AB 72,4 § 8 och ABS 80 kap 3 § 2). Denna 
förlängning kan emellertid enligt AB och ABS bara 
göras för arbeten som utförts för att avhjälpa brist 
eller fel. Det kan ifrågasättas om det inte också 
borde vara så att AB och ABS klart anger att man kan
74
förlänga garantitiden för en påtalad anmärkning utan 
att åtgärd vidtagits. Syftet med detta skulle vara att 
man under en längre tid skulle få möjlihet att se hur 
ett eventuellt fel utvecklar sig. Det måste ligga i 
alla parters intresse att inte utföra onödiga och 
kanske rentav felaktiga åtgärder därför att man inte 
vet vad en besiktningsanmärkning egentligen har sin 
grund i. Mot detta synsätt kan invändas att man i ett 
sådant fall kan vidta en särskild utredning avseende 
något specifikt fel. Utredningar av detta slag kostar 
emellertid pengar och bör endast tillgripas då ingen 
annan utväg är möjlig och då felet är av sådan karak­
tär att det snabbt måste avhjälpas.
Det bör betonas att kontrollfunktionen och besiktning­
arna skall komplettera varandra. De bedömningsgrunder 
som redovisats i checklistan är således "synliga". 
Kontrollanten har ju redan genom sin insats klarat av 
de "dolda".
De referenser som redovisats i checklistan är sådana 
som i första hand bör gälla då handlingarna, som 
ligger till underlag för besiktningen inte redovisar 
utförandena samt efter vilka toleranser bedömning 
skall ske. Givetvis gäller för bedömningar att AMA- 
referenserna skall omfatta även studier av RA och AMA- 
nytt.
Vidare bör framhållas att besiktningen i många fall 
måste genomföras genom att viss mätning och provning 
utförs. Vilka mätningar och provningar som kan bli 
aktuella redovisas i avsnitt 5.
Slutligen finns det anledning betona att samtliga 
besiktningsmoment inte blir aktuella för alla typer av 
objekt. Hur besiktningen kan anpassas till ett sär­
skilt objekt redovisas i avsnitt 7.5.1. Det bör i 
detta sammanhang nämnas att sidobyggnader som t ex 
garage och förrådsbyggnader besiktigas på samma sätt 
som bostadshuset.
5. MATNING OCH PROVNING
Genom kontroll och besiktning konstateras att en bygg­
nad uppförs efter givna förutsättningar enligt avtal 
mellan beställare och entreprenör. I regel kan kontrol­
len och besiktningarna genomföras okulärt. Detta är 
dock inte alltid möjligt eller också ger den okulära 
synen en oklar och ibland missvisande bild av vissa 
förhållanden. Det har därför bedömts vara angeläget att 
belysa vid vilka olika kontroll- och besiktningsmoment 
mätning och provning kan bli aktuell.
Vägledande för hur mätning och provning skall gä till 
pä arbetsplatsen, såväl under produktionstiden som när 
slutbesiktning skall utföras, bör vara att 
-mätning och provning tar fasta pä väsentliga delar av 
produktionen där man dessutom vet att fel och brister 
ofta eller relativt ofta kan förekomma 
-mätnings- och provningsmetoderna skall sä långt möj­
ligt vara relativt enkla så att det i normalfallet 
kan utföras av en kunnig kontrollant eller besikt- 
ningsförrättare.
-metoderna är billiga att genomföra
-metoderna är snabba. Man har t ex inte tid att annat 
än i undantagsfall vänta på utlåtanden från labora­
torier eller liknande. Mätning och provning skall 
normalt inte tillåtas störa produktionen så att tid­
planeringen blir beroende av dessa åtgärder.
Av ovanstående torde framgå att syftet med mätningar 
och provningar inte skall vara att bygga upp något 
"laboratorium" på byggplatsen.
Det bör i detta sammanhang framhållas att det inte bara 
är den externa kontrollen där behov av mätning och 
provning finns. Entreprenören har givetvis stort in­
tresse att genom sin egenkontroll även svara för mät­
ning och provning. I egenskap av ansvarig arbets-ledare 
är han dessutom skyldig att utföra provning i enlighet 
med SBN 75, kap 12.
5.1 Mätningar och provningar som bör utföras vid
kontroll och besiktning.
I föregående avsnitt har framhållits att vissa väsent­
liga utföranden bör bli föremål för mätning och prov­
ning .
Med "väsentlig" avses då sådant som dels har betydelse 
för en byggnads goda bestånd dels i hög grad påverkar 
en byggnads funktion. Vid en bedömning av vilka utför­
anden som kan bli aktuella för mätning och provning har 
redovisningen över kontrollens och besiktningens om­
fattning i avsnitten 3 och 4 använts som underlag. Man 
kan naturligtvis alltid ifrågasätta huruvida mätning 
och provning skall utföras på samtliga byggnader i t ex 
ett grupphusområde. Det får naturligtvis bedömas från 
fall till fall. I allmänhet är en stickprovsmässig 
provning tillfyllest, men i
undantagsfall kan krävas att visst utförande mäts eller 
provas i samtliga hus.
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5.1.1 Mätning och provning vid kontroll
Följande arbetsmoment/byggnadsdelar bör i första hand 
kunna bli föremål för mätning och provning:
Arbetsmoment/Byggnadsdel : Kontroll av:
1. Återfyllning mot grund
2. Dräneringslager och kapil­
lärbrytande skikt under 
byggnad
3. Dränering
4. Betongkonstruktioner
5. Betongplatta
6. Golvlutningar-våtrum
Återfyllnadsmaterial­
ets sammansättning 
Fyllnadsmaterialets 
sammansättning
Lutning, samman­
sättning av kring- 
fyllnadsmaterialet 
runt dräneringsrör 
Täckskikt i armerade 
betongkonstruktioner 
Fukthalt i betong­
platta före golv­
läggning 
Fall mot brunn
Vilka olika mätmetoder som kan vara aktuella vid kont­
roll av olika arbetsmoment/byggnadsdelar, redovisas 
under avsnittet "Enkätundersökning".
5.1.2 Mätning och provning vid besiktning
Följande byggnadsdelar bör i första hand kunna bli 
föremål för mätning och provning i den färdiga bygg' 
naden:
INVÄNDIGT: 
Byggnadsdel :
1. Golv
2. Väggar
3. Tak
4. Fönster
5. Ventilation
6. Elinstallationer
Bedömning av:
Lutningar, buktig­
het
Täthet vid anslut­
ningar mot golv 
och tak
Täthet vid anslut­
ning mot ytter­
väggar
Täthet vid anslut­
ning mot angräns­
ande byggnadsdel 
Tätning mellan 
karm och båge 
Fläktventilation- 
funktion 
Skydds jordning
UTVÄNDIGT
Byggnadsdel: Bedömning av:
7. Fönster Anslutning, täthet 
karmbyggnads-del 
Avrinning "plana" 
tak
Tätning karm-dörr- 
blad
Täthet vid trösklar
8. Yttertak
9. Ytterdörrar
OINREDDA INRE UTRYMMEN
Oinredd källare
10. Golv Lutningar, buktighet 
Fukt
Anslutning, täthet, 
källaryttervägg-tak 
Fukt
Anslutning, täthet, 
mot yttervägg
11. Väggar
12. Tak
5.2 Metoder
Som framhållits i föregående avsnitt skall mät- och 
provningsmetoder sä långt som möjligt vara enkla, bil­
liga och snabba. I annat fall kan man utgå ifrån att 
det endast i undantagsfall kommer utföras i samband med 
kontroll och besiktning.
Vid inventeringen av vilka olika metoder som kan vara 
aktuella, har i första hand viss litteratur studerats 
t ex. "Kunna byggkontroll", Byggandets samordning 1974- 
,"Fukt", kurskompendium, Bygginfo 1979 och Kompendium i 
Byggnadsmateriallära, Kai Odeén, KTH, 1976.
Litteraturen redovisar såväl enkla som komplicerade 
metoder. Det är de förra som är av störst intresse i 
detta sammanhang.
Nedanstående sammanställning av olika instrument och 
liknande är huvudsakligen hämtad ur "Kunna Bygg­
kontroll" och Bygginfos kompendium. Vissa komplet­
teringar har dock gjorts.
Sammanställning av instrument för mätning och provning
Mätning/provning av: Tekniska hjälpmedel:
Lodlinje Teodolit
Våglinje
Lod
Vattenpass
Avvägningsinstrument
Avstånd
Vattenpass 
Stälmätband 
Ställinjal 
Skjutmätt
Mätning/provning år: Tekniska hjälpmedel:
Planhet, lutningar, buktighet
Hållfasthet hos betong 
Täckskikt i armerade betong­
konstruktioner 
Fukt
Värmeisolering
Täthet, luft (färdig byggnad) 
Fogar, fogspräng
Täthet, vatten
Fyllnadsmassor-sammansättning 
Ventilation- funktion 
El- skyddsjordning
Rätskivor 
Vattenslang 
Väglinjal med mätkil 
Studsmätare 
Täckskiktsmätare
Karbidmätare 
Fuktindikator 
Elektrisk mätare med 
spikar
Plastfolie, tejpad
RÅ-mätare (RÅ =rela-
tiv ånghalt)
Värmekamera
Yttermometer
"IR-pistol"
Provtryckning
Bladmått
Linjal
Vattenslang
Sikt
Flödesmätare 
Mätinstrument typ 
"Steckozet".
Som framgår av sammanställningen kan behovet av tek­
niska hjälpmedel bli stort om kontrollant och besikt- 
ningsförrättare anser det ödvändigt att företa mät­
ningar och provningar i stor omfattning. Meningen är 
emellertid inte att varje kontrollant eller be- 
siktningsförrättare skall behöva inneha samtliga in­
strument. Många av instrumenten finns att tillgå hos 
entreprenören, jfr AB 72 kap. 3 § 6, eller kan hyras. 
Ett visst utval av egen mät- och provningsutrustning 
bör emellertid alla personer, som är verksamma med 
kontroll och besiktning inneha.
Av de instrument och liknande som redovisats i samman­
ställningen är de flesta väl kända inom byggbranschen, 
och det är därför knappast nödvändigt att ge någon 
utförligare beskrivning av de olika instrumentens funk 
tion och handhavande. Översiktlig redogörelse för de 
olika tekniska hjälpmedlen finns i den litteratur som 
studerats.
En del av de redovisade hjälpmedlen är emellertid inte 
medtagna i litteraturen och kan därför behöva kommen­
teras något.
Våglinjal med mätkil: Denna används för att mäta plan­
het, lutningar och buktighet. 
Instrument består av tre delar, 
dels en tvådelad våglinjal 
(rätskiva) försedd med vattenpas 
för såväl horisontell som ver­
tikal mätning dels en "mätkil" 
med mätområde 2-35 mm samt en 
kort linjal 25 cm, för mätning
Vâglinjal med mätkil: av korta sträckor t ex buktighet
över skivskarvar.
"IR-Pistol" Med denna kan man i viss utst­
räckning bedöma om köldbryggor 
och brister i isoleringen finns. 
Instrumentet riktas mot och förs 
i luften över t ex en väggyta och 
"känner" därvid temperaturskill­
naderna i väggen som direkt kan 
avläsas pâ en skala som är in­
byggd i "pistolen".
Provtryckning Provtryckning av färdig byggnad
skall utföras enligt SBN 75,
33:5. Där framhålls att vid kon­
troll av täthet skall av plan­
verket godtagen metod tillämpas. 
Som godtagen metod bedöms prov­
tryckning utförd i enlighet med 
Svensk Standard, SS 021551.
Flödesmätare För funktionsprovning av ventila­
tion används flödesmätare. Denna 
består i princip av en "tratt" 
som hälls framför ventilations­
kanalernas öppning i väggar och 
tak. Till "tratten" är ett mät­
instrument kopplat. Sedan bygg­
nadens volym är bestämd kan man 
efter luftflödesmätning enkelt 
räkna fram luftomsättningstalet.
Instrumentet är mycket enkelt att 
hantera. Vid kontroll av skydds- 
jordningen sticks instrumentet in 
i det jordade vägguttaget och man 
kan direkt avläsa om skyddsjord- 
ningen är riktigt utförd eller 
inte. Vid korrekt utförande lyser 
en grön lampa som sitter pä in­
strumentet, vid felaktigt ut­
förande en röd.
Mätinstrument - 
"Steckozet"
5.3 Enkätundersökning
För att komplettera föregående redovisning av olika 
metoder har en enkät (se bilaga) tillställts personer 
och företag med erfarenhet av såväl kontroll, besikt­
ning som produktion.
Enkäten har riktats till:
Sju stora entreprenadföretag med erfarenhet av grupp- 
husproduktion,
fem trähusföretag i vars åtagande uppförandet av bygg- 
naden ibland ingår. Företagen svarar främst för stycke- 
husproduktion,
femton personer, egna företagare eller anställda i 
företag, som utför och har stor erfarenhet av kontroll-
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och besiktning, samt
fyrtiotre kontrollanter som är anställda i en stor 
beställarorganisation.
Enkäten har således tillställts 70 personer/företag. Av 
de tillfrågade har följande besvarat enkäten:
-tre stora entreprendföretag 
-fyra trähusföretag
-tolv enskilda personer(konsulter)
-trettiotre kontrollanter
Totalt har sålunda 52 av 70 tillfrågade besvarat enkät­
en vilket får anses vara tillfredsställande.
Enkätsvaren redovisas i nedanstående sammanställningar.
Fråga 1: Kontrollerar Du att äterfyllnadsmaterialet
under grundplattan och mot grundmur har rätt 
sammansättning?
Svar : Totalt En- Trä- Kon- Kontrol-
tre- hus- sul- lanter-
pre- före-■ ter. beställar-
nör. taq. org.
Ja, okulärt 15 _ 2 8 5
Ja, siktanalys
Ja, okulärt, vid 
misstanke sikt-
8 1 2 5
analys
Ja, siktanalys
7
— —
2 5
frän gruslev. 
Entreprenören
5 3 — — 2
lämnar siktanalys 
Ibland, beror pä 
förhållanden pä
2 2
byggplats 1 - - - 1
Ja, (metod ej an­
given) 3 — 1 — 2
Nej 1 - - - 1
Ej svarat 10 - - - 10
S : a 52 3 4 12 33
Fråga 2: Kontrollerar Du dräneringens lutning?
Svar : Totalt En- Trä- Kon- Kontrol-
tre- hus- sul- lanter-
pre- före-• ter. bestäl-
nörer . taq. larorq.
Ja. mätning i för-
hållande till grund-
plattan 9 - 1 4 4
Ja, okulärt i för­
hållande till
grundplatta
Ja, med vatten-
14 i 1 3 9
pass 7 - - 1 6
Ja(metod ej an- 9 - - - 9
given)
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Svar : Totalt En- Trä- Kon- Kontrol-
tre- hus- sul- lanter-
pre- före - ter. bestäl-
nörer . taq. larorq.
Ja. stickprov med
instrument 4 i 1 1 1
Spolning med
vatten 1 i - - -
Nej 8 - 1 3 4
S : a 52 3 4 12 33
Fråga 3: Kontrollerar Du återfyllning<en runt
dräneringensrör?
Svar: Totalt En- Trä- Kon- Kontrol-
tre- hus- sul- lanter-
pre- före'- ter. bestäl-
nörer . tag. larorq.
Ja. okulärbe-
siktning 34 i 3 9 21
Ja, okulärt 5 - - 1 4
Ja, mätning av
täckskikt 3 i - - 2
Ja. siktprov
stickprov 3 - - 1 2
Siktkurva från
grusleverantör 2 i - - 1
Aterfyller med
drängrus,makadam 1 - 1 - -
Nej 3 - - 1 2
Ej svar 1 - - - 1
S : a 52 3 4 12 33
Fråga 4: Kontrollerar Du täckskiktet i armerade
betongkonstruktioner?
Svar: Totalt En- Trä- Kon- Kontrol-
tre- hus- sul- lanter-
pre- före-- ter. bestäl-
nörer. tag. larorq.
Ja. mätning med
tumstock 14 i 2 5 6
Ja, okulärt 9 i - 3 5
Stickprov, metod
ej angiven 5 - 1 1 3
Kontroll av di-
stansklotsar 3 - - — 3
Avvägning för
gjutning 1 - 1 - -
Täckskiktsmätare 1 - - 1 _
Byggnadsnämnden
kontrollerar 2 i - — 1
Nej 6 - - 2 4
Ej svar 11
- -
- 11
S : a 52 3 4 12 33
6 - R8
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Fråga 5: Kontrollerar Du betongplattans fukthalt före 
golvläggning?
Svar : Totalt En- Trä- Kon- Kontrol-
tre- hus- sul- lanter-
pre- före- ter. bestäl-
nörer tag. larorq.
Ja. med "fukt-
mätare" 2 - 1 - 1
Ja. kalciumkar-
bidmetoden 2 - 1 - 1
Ja, "plastfolie-
metoden" 1 - 1 - -
Okulärt 1 - - - 1
Utföres av matt-
läggaren 15 3 1 5 6
Nej 20 - - 7 13
Ej svarat 11 - - - 11
S :a 52 3 4 12 33
Fråga 6: Provspolar Du golv i våtrum för att
kontrollera lutningen mot golvbrunn?
Svar : Totalt En- Trä- Kon- Kontrol-
tre- hus- sul- lanter-
pre- före- ter. bestäl-
nörer . taq. larorq.
J 3. 26 2 2 7 15
Rätskiva, vatten-
pass 11 - - 3 8
Ja, men bara som
bes.man 4 - 2 1 1
Okulärt, vid miss-
tanke spolning 2 1 - - 1
Kula 1 - - 1 -
Nej 7 - - - 7
Ej svar 1 - - - 1
S :a 52 3 4 12 33
Fråga 7: Kontrollerar Du buktighet och lutningar på
golv?
Svar : Totalt En- Trä- Kon- Kontrol-
tre- hus- sul- lanter-
pre- före- ter. bestäl-
nörer . taq. larorq.
Ja, rätskiva,
långpass etc 20 i 2 4 13
Ja, vid behov 10 i 1 2 6
Ja, vandring
över golv 3 - - 2 i
Okulärt 1 i - - -
Okulärt vid behov
garderobslucka 1 - - - i
Inte som kontrol-
lant 1 - - 1 -
Nej 5 - 1 3 i
(Fråga 7)Kontrollerar Du buktighet och lutningar på 
golv?)
Ej svar 11 - - - 11
S:a 52 3 4 12 33
Fråga 8: Kan det hända att Du slangsprutar misstänkta
läckageställen exempel vägg-karm, tak?
Svar : Totalt En- Trä- Kon- Kontrol-
tre- hus- sul- lanter-
pre- före- ter. bestal-
nörer tag. larorq.
Nej 30 i 2 11 16
Ja. 7 2 1 1 3
Ja, där läckage
har märkts 4 - 1 - 3
Ej svarat 11 - - - 11
S : a 52 3 4 12 33
Fråga 9. Kontrollerar Du värmeisolering JSu0 täthet på
annat sätt än med ögat?
Svar : Totalt En- Trä- Kon- Kontrol-
tre hus- sul- lanter-
pre- före- ter. bestäl-
nörer tag. larorq.
Nej 18 _ _ 7 11
Thermografering,
stickprov 10 2 3 3 2
Provtryckning 6 1 1 - 4
Ja, med händerna 5 - - 2 3
Med kontakttermo-
meter 1 - - - 1
Ja, köksfläkt på
max, dörrar,
fönster,ventiler
stängda. Kontroll
med ljuslåga runt
dörrar och fönster 1 - - - 1
Ej svar 11 - - - 11
S : a 52 3 4 12 33
Fråga 10: Finns det andra mätningar och provningar som 
Du tycker att det kan vara angeläget att ut­
föra vad avser olika moment i en småhuspro­
duktion .
Svar (ostrukturerade):
Ventilation av torpargrund och "kattvind" 1 st
Fuktprov i syllar plus gränsvärde för formal- 
dehyd och radon bör kontrolleras. 1 st
Fall från hus, fall i hängränna 2 st
Kontroll av ljudisolering i sammanbyggda 
småhus. 1 st
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Vattenförande rör bör fyllas med vatten 
tidigt sä att genomspikning upptäcks 
före inflyttning 1 st
Kontroll av det inbyggda materialets fukt­
kvot 2 st
Provning av husets täthet när det är fullt 
färdigt 5 st
Fuktprov pä prefabricerade ytterväggs- 
paneler 1 st
5.3.1 Kommentarer till enkätsvaren
Fråga 1, Kontroll av återfyllnadsmaterial.
Av de som besvarat enkäten uppger ca 80% att de på 
något sätt kontrollerar att rätt material kommer till 
användning. Av svaren framgår dock att kontrollen sker 
på varierande sätt. Ca 30% anger att kontrollen sker 
okulärt, och det kan ifrågasättas om den metoden i alla 
lägen kan vara särskilt tillförlitlig. Någon form av 
analys eller intyg från leverantören bör vara ett krav 
som rimligtvis kan ställas. Ungefär 40% har uppgivit 
att siktanalys utförs eller att siktkurva skall redo­
visas av grusleverantör eller entreprenör. Den metod 
som sålunda torde vara lämplig i detta fall bör vara 
att kontrollanten åtminstone stickprovsvis utför sikt­
analys eller
att qrusleverantören lämnar siktkurva som tillställs
entreprenör och kontrollant.
Fråga 2, Kontroll av dräneringens lutning
20% uppger att någon kontroll inte utförs medan resten 
anger att någon form av kontroll sker. Många av dem som 
kontrollerar lutningen uppger att detta sker okulärt 
utan någon form av mätning. Detta kan måhända i enklare 
fall vara tillfredsställande, men knappast något som 
regelmässigt kan bedömas vara tillräckligt noggrant.
Att kombinera den okulära kontrollen med en mätning 
från grundplattans överkant bör dock ge ett tillfreds­
ställande resultat. I detta sammanhang finns det också 
skäl att noga se till att lutningen på dräneringens 
avvattning är riktigt utförd. Om inte avvattningsled- 
ningen är för lång torde denna lutning enklast kon­
trolleras med vattenpass (långpass). Vid längre av­
vattnings ledningar kan dock avvägning bli nödvändig. 
Lämpliga metoder för kontroll av dräneringens lutning 
bedöms vara följande: Dräneringen runt byggnad kon­
trolleras okulärt i kombination med mätning från över­
kant grundplatta eller grundmur. Avvattning för drän­
ering kontrolleras med långpass eller med avvägning 
(längre sträckor).
Fråga 3, Kontroll av återfyllning runt dräneringsrör.
Så gott som samtliga svar anger att kontroll av fyll­
ning runt dräneringsrör utförs. Flertalet gör kontroll­
en enbart genom okulär besiktning vilket i normalfallet 
bör vara tillfredsställande, särskilt om kontrollen
av återfyllningen i övrigt utförs (se fråga 1). Kont­
rollen av fyllning runt dräneringsrör torde därför 
tillfredsställande kunna utföras enbart okulärt■
Fråga 4, Kontroll av täckskikt i armerade betongkons­
truktioner .
Ca 65% av de som besvarat enkäten anger att någon form 
av täckskiktskontroll görs. Av svaren framgår att mät­
ning med tumstock eller enbart okulär besiktning är 
vanigast. Att endast utföra kontrollen okulärt torde i 
mång fall knappast vara en helt säker metod, utan någon 
form av enkel mätning t ex med tumstock får bedömas 
vara den metod som i första hand bör tillämpas.
Fråga 5, Kontroll av betongplattans fukthalt före golv­
läggning .
Anmärkningsvärt få, endast ca 10% utför någon form av 
kontroll av fukthalten. Detta måste bedömas som otill­
fredsställande särskilt mot bagrund av den mängd prob­
lem som fukt i utbredd platta på mark erfarenhets­
mässigt kan åstadkomma. Denna kontroll har bedömts som 
ett mycket väsentligt moment vid teknisk produktions- 
kontroll men enkätsvaren tyder på att den uppfattningen 
knappast delas av nu verksamma kontrollanter. Det bör i 
detta sammanhang noteras att ca 30% uppgivit att matt- 
läggaren svarar för denna kontroll vilket gör annan 
kontroll överflödig. Vid kontakter som under utred­
ningsarbetet bl a tagits med.golventreprenörernas 
branschorganisation har framkommit att denna kontroll 
inte regelmässigt utförs av golvläggare, tvärtom förut­
sätts dels att betongens fukthalt ligger på tillfreds­
ställande låg nivå dels att detta kontrolleras av bygg­
nadsentreprenören. Givetvis kan i avtalet mellan gene­
ralentreprenör och underentreprenör (golvläggare) före­
skrivas att golvläggaren skall mäta fukthalt före lägg­
ning, men detta är ingalunda en regel som alltid til­
lämpas. Med hänsyn till detta bör således alltid en 
noggrann kontroll av fukthalten göras av kontrollanten 
under förutsättning att ingen annan tillfredsställande 
och väl dokumenterad mätning utförs. De mätmetoder som 
angivits i enkätsvaren är endast i fyra fall att hän­
föra till verkliga mätningar. Den mätmetod som i första 
hand bör komma till användning bör vara mätning av 
relativ ånghalt(RÂ) i betongen med s k RÄ-mätare.
RÂ benämns även RF (relativ fuktighet).Metoden kräver
visserligen instrument till inte obetydlig kostnad men 
torde för närvarande vara den mest tillförlitliga. 
Själva mätmetodiken framgår av Bygglnfos kurskompendium 
om fukt. Metoden är inte helt okomplicerad varför man 
kan diskutera om samtliga golv i t ex ett grupphusom- 
råde behöver mätas eller om man gör ett visst urval. 
Metoder som att mäta fukten på betongens överyta kan 
inte anses ge tillräckligt säkert underlag för en be­
dömning av betongens fukttillstånd.
Fråga 6, Kontroll av golvlutning mot golvbrunn.
85% uppger att kontroll av lutning mot golvbrunn 
utförs. De flesta uppger att provspolning utförs för
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denna kontroll. Relativt mänga uppger att lutning kont­
rolleras med rätskiva/vattenpass. Man bör här särskilja 
de olika metoderna frän varandra. Vid teknisk kontroll 
bör lutning av undergolv kontrolleras med 
rätskiva/vattenpass innan den slutliga beläggningen 
kommit pä plats. Den slutliga bedömningen görs vid 
slutbesiktning genom provspolning.
Fråga 7, Kontroll av buktighet och lutningar på golv.
Denna fråga sammanhänger delvis med föregående. Aven 
här bör skiljas mellan mätning i samband med kontroll 
och vid besiktningar. Först kan konstateras att ca 70% 
uppger att de utför någon form av kontroll, vanligtvis 
med rätskiva/vattenpass, vilket även här får anses vara 
den mätmetod som skall tillämpas.
Kontrollantens mätning kan stickprovsvis utföras innan 
golvens ytskikt lagts på. Kontrollen skall ju vara 
förebyggande och risken för rivning av golvbeläggningar 
p g a felaktigt underlag bör givetvis i största ut­
sträckning undvikas. Vid besiktning skall det slutliga 
utförandet bedömas bl a med avseende på buktighet och 
lutningar.
Mätmetoderna blir i båda fallen desamma dvs mätning 
med rätskiva/vattenpass eller våglinjal. Särskilt vad 
avser buktigheter bedöms våglinjalenvara snabbare och 
enklare i hanteringen.
Fråga 8, Kontroll av läckageställen.
Ungefär 80% har svarat att misstänkta ställen för vatt- 
enläckage inte kontrolleras med slangsprutning. Man kan 
förstå att kontrollanterna sannolikt bedömt denna åt­
gärd som väl drastisk, eftersom slangsprutningen i sig 
kan förorsaka skador. Erfarenheter från bl a konsument­
verkets försöksverksamhet med fastighetsreklamationer 
har dock visat att slangspolning i vissa fall torde 
vara den lämpligaste metoden för att lokalisera ställen 
där läckage förekommit. Särskilt vid vatteninträngning 
vid och i fönsterkonstruktioner kan det utan sådan 
provning vara nästan omöjligt att lokalisera otät­
heterna. Slangspolning får därför anses vara en metod 
som i vissä~fall och med omdöme kan tillämpas såväl vid 
teknisk kontroll som vid besiktningar.
Före sådan eventuell provning måste naturligtvis en 
bedömning av risker för skador till följd av provningen 
ske. I vissa fall har det visat sig praktiskt att 
istället för slangspolning använda vattenspridare vid 
undersökning av vattenläckage i fasader. Vatten- 
spridaren har därvid bedömts bättre motsvara slagregns- 
belastning.
Fråga 9, Kontroll av värmeisoleringen och täthet.
30% uppger att kontrollen av värmeisolering och täthet 
endast kontrolleras okulärt. Ungefär lika stor andel 
anger att thermografering och provtryckning utförs,
stickprovsvis. En kombination av den enkla okulära 
tillsynen och en stickprovsvis utförd thermograferinq/-
provtrycknig av färdig byggnad bedöms vara den lämplig­
aste metoden för att konstatera huruvida byggnaden frän 
isolerings- och täthetssynpunkt är tillfredsställande 
uppförd. Ovanstående gäller för grupphusproduktion.
Vid stickprovsundersökningar skall därvid observeras 
att ett tillräckligt stort antal hus kontrolleras samt 
att dessa hus tas ut slumpmässigt.
Vid styckehusproduktion ställer sig en thermografering 
och provtryckning förhållandevis dyr och bör utföras 
endast om det under garantitiden uppstår olägenheter i 
form av kyla och drag som kan antas ha sin grund i 
bristfälliga isolerings- och täthetsutföranden. En 
noggrann okulär kontroll är som regel tillräcklig för 
såväl styckehus som grupphus. I vissa fall kan det vid 
lokalt nedkylda delar finnas skäl att konstatera ned- 
kylningen med kontakttermometer eller s k "IR-pistol". 
Med dessa kan påvisas att vissa ytor kan vara kraftigt 
nedkylda vilket indikerar brister i isolerings- 
utförandet. Mätningar av detta slag är billigare än med 
värmekamera men ger â andra sidan inte samma möjlighet 
till dokumentation. Billigast och enklast torde kon­
takttermometern vara och den bör därför kunna användas 
som ett komplement till den okulära kontrollen, t ex
som ett instrument för efterkontroll när isolering 
klätts in. Särskilt känsliga punkter kan därvid vara 
olika anslutningsdetaljer mellan ytterväggar och bjälk­
lag samt mellan fönsterkonstruktioner och omgivande 
byggnadsdelar. Det bör observeras att mätningar av 
temperatur enligt ovan förutsätter lämplig väderlek. 
Sommarhalvåret är således ingen lämplig mätperiod.
Fråga 10, Andra mätningar och provningar som upgivits i 
enkätsvaren.
Under denna fråga har främst frågan om husets täthet 
påpekats, vilket ytterligare understryker uppfattningen 
om att detta skall göras på färdig byggnad. I övrigt 
har vissa särskilda punkter tagits upp som bedömts vara 
av den arten att mätning eller provning bör utföras då 
särskilda skäl föreligger.
5.4 Praktiskt tillämpbara metoder
Vid bedömningen av vilka olika metoder som i första 
hand bör användas vid kontroll och besiktning har en 
sammanvägning av metoder angivna i litteraturen och 
fälterfarenheter gjorts. Enkätsvaren som reovisats i 
det föregående har därvid legat till grund för be­
dömning av hur verksamma entreprenörer, kontrollanter 
och besiktningsförrättare i praktiken tillämpar olika 
metoder för mätning och provning.
De metoder för mätningar och provningar som i första 
hand kan bli erforderliga vid kontroll framgår av 
nedanstående sammanställning.
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Mätning och provninq vid kontroll
Arbetsmoment/byggnadsdel : Kontroll
av :
Metod för 
mätning/ 
provning :
Återfyllning mot grund Återfyll­
nadsmate­
rialets
samman­
sättning
Siktning, 
Grusleveran­
törens sikt- 
kurva
Dräneringslager och 
kapillärbrytande skikt 
under grundläggning
Material­
ets samman­
sättning
Siktning,
Gr usleveran­
törens sikt- 
kurva
Dränering Lutning Okulärt,
Mätning frän 
ök platta 
eller mur. I 
vissa fall av­
vägning eller 
med längpass
Dränering Kring-
fyllnad
Okulärt
Betongkonstruktioner Täckskikt Mätning med 
tumstock el 
liknande
Betongplatta Fukt Mätning av 
relativ ång­
halt (RÅ) med 
RÅ-mätare
Golv-vätrum Lutning Rätskiva/vatten­
pass . Väglinjal
Golv Lutningar,
buktighet
Rätskiva/vatten­
pass . Väglinjal
Anslutningsdetaljer Vatten-
läckage
I vissa fall 
slangspolning el 
vattenbegj utning
Värmeisolering Montering Okulärt, i vissa 
fall i kombina­
tion med mätning 
av yttertempera- 
tur.
Thermografering, 
stickprov.
Vindskydd, ångspärrar Täthet, Okulärt, i vissa
montering. fall i
kombination med 
mätning av 
yttertemperatur. 
Provtryckning, 
stickprov.
De metoder för mätningar och provningar som i första 
hand kan bli erforderliga vid besiktningar är 
följande:
Mätning och provning vid besiktningar
Invändigt
Byggnadsdel: Besiktning av: Metod för 
mätning och 
provning :
Golv-vätrum
Golv
Lutning
Lutningar,buktighet
Spolning
Rätskiva/vatten­
pass
Väglinjal
Väggar Täthet vid anslut­
ar vid golv och tak 
mot yttervägg
Mätning av 
temperatur med 
kontakttermo­
meter vid an­
slutningar
Tak Täthet vid anslut­
ning mot ytter­
väggar
Se ovan
Täthet vid anslut­
ning mot angräns­
ande byggnadsdel
Se ovan
Fönster Täthet mellan karm 
och båge
Se ovan
Ytterdörrar Täthet karm-dörrblad 
Täthet vid tröskel
Se ovan
Se ovan
Ventilation Funktion Mätning med 
flödesmätare
Elinstallationer Skydds jordning Mätning med 
mätinstrument 
typ "Steckozet"
Utvändigt
Yttertak Avrinning "plana" tak Spolning
Oinredd källare
Golv Lutningar,buktighet Rätskiva/Vatten-
pass.Väglinjal
90
(Oinredd källare)
Golv Fukt Mätning av 
relativ ånghalt 
med RÅ-mätare
Väggar Fukt Se ovan
Tak Anslutning, Mätning av
täthet mot temperatur med
yttervägg kontakttermome­
ter vid anslut­
ning
Självklart behöver en besiktningsförrättare inte utföra 
mätning och provning enligt ovanstående om han inte 
finner skäl för detta t ex om han i vissa avseenden 
känner tveksamhet efter enbart den okulära besiktningen 
vad avser vissa utföranden. Mätning av relativ ånghalt 
bör således endast bli aktuell dä besiktningsförrättar- 
en hänskjuter visst förhållande till särskild ut­
redning. Samma sak kan föreligga dâ en husköpare i 
samband med garantibesiktning meddelar att drag och 
kyla förekommer lokalt eller i hela huset. Lokala 
otätheter kan konstateras genom relativt enkel tempera­
turmätning. Besiktningsmannen kan dock anse att värme­
fotografering och provtryckning av ett hus är nöd­
vändig, för att man skall erhålla ett bättre underlag 
för en bedömning av om eventuella brister och fel före­
kommer. Även de alltmer vanliga problemet med mögel i 
träkonstruktioner innebär ofta att en omfattande utred­
ning måste utföras.
6. ADMINISTRATIVA RUTINER VID GENOMFORANDE AV 
TEKNISK KONTROLL OCH BESIKTNINGAR.
Vid sidan av den rena förrättningsverksamheten som 
ingår i kontroll- och besiktningsuppdrag finns en mängd 
administrativa moment som faller inom ramen för upp­
dragen. Dessa administrativa rutiner är omfattande, 
även om det bara är fråga om enbart teknisk kontroll 
som behandlas i denna rapport. Om ett kontrolluppdrag 
även innefattar ekonomisk kontroll tillkommer ytter­
ligare rutiner. Det är viktigt för kontrollant och 
besiktningsman att ha klart för sig vilka administra­
tiva åligganden som följer med uppdragen. Ett skäl är 
att det som dokumenteras vid t ex kontrollen kan få 
stort värde vid eventuella tvister som uppstår mellan 
beställare och entreprenörer i efterhand. I sådana fall 
är det synnerligen angeläget att dokumentationen är så 
pass fyllig att parterna har någon glädje av den.
Inom ramen för etapp 1 i detta projekt insamlades en 
hel del olika instruktioner för såväl kontrollant­
uppdrag som besiktningar. Ytterligare material har 
efter detta samlats in. Gemensamt för det insamlade 
materialet är att ambitionsnivån ofta ligger högt, 
ibland orealistiskt högt. Om det administrativa pro­
grammet görs alltför omfattande finns det knappast tid 
att utföra tillsynen på platsen och det är ju ändå där 
tyngdpunkten måste ligga.
I nedanstående förslag till vad instruktioner kan inne­
hålla och hur de kan utformas, har därför relativt 
kraftiga begränsningar gjorts i förhållande till det 
som redovisats i det insamlade materialet.
6.1 Administrativa rutiner vid teknisk kontroll
6.1.1 Kontrollantens ställning
Innan man går in på instruktionens detaljinnehåll kan 
det finnas anledning att något beröra kontrollantens 
juridiska ställning vilken i hög grad är beroende av 
vilken typ av kontrollfunktion som åsyftas. De kon­
trollfunktioner som normalt blir aktuella vid småhus­
produktion är:
-Myndigheternas kontroll och tillsyn (t ex byggnads­
nämnd, förmedlingsorgan)
-Beställarens kontroll 
-Entreprenörens kontroll
Myndigheternas kontroll och tillsyn har till syfte att 
bevaka att olika av samhället formulerade krav t ex i 
Svensk Byggnorm och i reglerna för statliga bostadslån, 
är uppfyllda. Tillsynen är enligt § 64 i byggnads­
stadgan huvudsakligen begränsad till grundbotten, 
stomme och färdig byggnad. De tjänstemän som utför 
kontrollen och besiktningar på plats står således inte 
i något anställnings- eller avtalsförhållande till 
beställare och entreprenör.
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Beställarens kontroll utövas som regel av någon anlitad 
konsult. Kontrollantens uppgifter kommer närmare redo­
göras för i följande avsnitt, men i stort kan sägas att 
beställarens kontrollant skall bevaka att byggnaden 
uppförs i enlighet med de handlingar som liggger till 
grund för entreprenaden. I denna uppgift inryms 
emellertid en mängd olika uppgifter. Kontrollantens 
juridiska ställning dvs vilka rättigheter och skyl­
digheter han har regleras av det avtal som finns mellan 
beställare och kontrollant men också i hög grad av 
avtalet mellan beställare och entreprenör. Tidigare har 
beställare i mycket stor omfattning tecknat avtal med 
entreprenörer enligt ABT 74 och AB 72. Vad avser grupp- 
husomräden med statlig belåning sker en gradvis utveck­
ling mot att enbart teckna exploateringsavtal mellan 
beställaren (kommun) och entreprenören. I dessa avtal 
överläts ofta hela ansvaret inkl försäljning av små­
husen pä entreprenören, som dä har att teckna avtal med 
husköparna enligt ABS 80.
I de fall avtal följer reglerna i AB 72, är kontrol­
lantens ställning relativt väl definierad i AB 72 kap 
3 § § 4-8. Aven om inte AB tillämpas i ett avtals­
förhållande får reglerna enligt ovan ändå bedömas vara 
vägledande, såvida inte avtalet mellan beställare och 
entreprenör klart utsäger vilka rättigheter och skyl­
digheter kontrollanten har. Det kan förekomma att 
kontrollanten av beställaren befullmäktigas att före­
träda denne i olika sammanhang. I AB 72 kap 3§ 8 fram­
hålls t ex att beställaren skriftligen skall delge 
entreprenören viss anmärkning som kontrollanten men 
inte entreprenören anser befogad. I annat fall anses 
inte anmärkningen vidhållen. Det kan emellertid före­
komma att man i avtal mellan såväl beställare som kon­
trollant som mellan beställare och entreprenör givit 
kontrollanten befogenhet att själv genom skriftlig an­
märkning uppfylla villkoret enligt AB :s regel.
Den redovisning av kontrollantens olika funktioner som 
följer avser i första hand beställarens kontroll, men 
är också i stora stycken tillämplig vad avser entre­
prenören kontroll genom ansvarig arbetsledare. An­
svarig arbetsledare, en eller flera för samma byggnads- 
objekt står som regel i ett direkt anställnings- 
förhälllande till entreprenören. Vid styckehus- 
entreprenader där småbyggmästare är entreprenörer är 
ofta entreprenören själv ansvarig arbetsledare. An­
svarig arbetsledare har således att ansvar gentemot sin 
arbetsgivare och vice versa. Arbetsledarens befogen­
heter, dvs att företräda arbetsgivaren/entreprenören 
regleras således i anställningsvillkoren mellan dessa. 
Vidare har ansvarig arbetsledare enligt SBN kap 12 
skyldighet att svara för tillsyn och provning vid upp­
förande av en byggnad.
De olika kontrollfunktionerna skiljer sig sålunda for­
mellt sett en hel del frän varandra. I denna rapport 
kommer inte myndigheternas kontroll och tillsynen be­
handlas. För intresserade kan nämnas att byggnads­
nämndernas arbetssätt tidigare finns redovisade
i byggforskningsrapporter t ex R33:1974, Tage 
Klingberg/Gertrud Johnsson.
6.2 Kontrollantens uppgifter vid teknisk kontroll
Utöver själva byggnadskontrollen är kontrollantens 
uppgifter mänga. De uppgifter som redovisas i följande 
avsnitt är främst att hänföra till vad beställarens 
kontrollant har att beakta. För att fâ en vettig struk­
turering av arbetsuppgifterna för kontrollanten har 
följande indelning valts:
-Organisation
-Uppdrag
-Omfattning
-Samordning
-Kontrakt
-Befogenheter
-Kontrollens verkställande
-Besiktningar
-Sammanträden
-Särskilda föreskrifter
-Dokumentation
-Övrigt
6.2.1 Organisation
Kontrollanten är beställarens representant pä bygg­
platsen. I mänga fall är kontrollanten underställd 
beställareombudet, d v s en person som i avtal mellan 
kontrollant och beställare är namngiven. Även i avtal 
mellan beställare och entreprenör är som regel beställ­
arens ombud respektive kontrollant angivna. Det är inte 
helt ovanligt att byggledaren och byggkontrollanten är 
samma person. Organisatoriskt framgår kontrollantens 
ställning av nedanstående figur. Av figurerna framgår 
att byggkontrollantens ställning skiljer sig från fack­
kontrollanternas. Med hänsyn till att byggkontrollanten 
utför merparten av tillsynen på byggplatsen, samt att 
han ibland också har byggledarfunktionen är bygg­
kontrollanten huvudkontrollant. Han och byggledaren 
svarar för samordningen av övriga kontrollfunktioner 
som endast utförs vid vissa tillfällen i produktions­
skedet. Exempel på sådana funktioner som utförs av 
fackkontrollanter är ventilations-, rör- och el- 
kontroll.
Kontrollanten skall vidare innan updraget genomförs 
upprätta kontaktlista i vilken, för updragets genom­
förande nödvändiga kontaktpersoner antecknas med angiv­
ande av adress och telefonnummer. Förändringar i listan 
skall kontinuerligt införas.
ORGANISATIONSPLAN - GENERALENTREPRENAD
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FACKKONTROLLANTER
ANDRA
VA, MARK
BEST. OMBUD BEST.PROJEKTOR
GENERALENTREPRENOR
BYGGLEDARE
BYGGKONTROLLANT
UNDERENTREPRENÖRER
ORGANISATIONSPLAN - TOTALENTREPRENAD
FACKKONTROLLANTER
VA.MARK
ANDRA
BEST. OMBUD
TOTALENTREPRENOR
BYGGLEDARE
BYGGKONTROLLANT
6.2.2 Uppdrag
Den tekniska kontrollens omfattning, kontroll­
uppdraget , regleras genom avtalet mellan beställare och 
kontrollant. Beställaren och kontrollanten bör lämp­
ligen diskutera efter vilka riktlinjer kontrollen skall 
genomföras. Det kan t ex vara viktigt att parterna 
kommer överens om omfattningen av checklistor, dvs 
vad som oundgängligen skall kontrolleras och vad som 
skall behandlas som stickprovsmässig tillsyn. Andra 
väsentliga delar är vilken typ av rapportering kontrol­
lanten skall svara för gentemot uppdragsgivaren och hur 
ofta rapporteringen skall ske.
Observera att enbart den tekniska kontrollen behandlas 
i detta arbete. Ekonomisk kontroll och administativ 
samordning ingår även i kontrollantens uppgifter dä han 
också tjänstgör som byggledare.
6.2.3 Omfattning
Kontrollens omfattning bestäms av uppdraget. Normalt 
åligger det den tekniska kontrollanten att med hjälp av 
fackkontrollanter svara för tillsyn av samtliga entre­
prenadarbeten, men det kan även förekomma att be­
ställaren "rycker ut" någon enskild del av entre­
prenaden, som kontrolleras separat av särskilt sak­
kunniga. På småhusområdet kan det t ex gälla vissa 
värmeinstallationsdelar som kräver särskild sakkunskap.
Det skall betonas att den tekniska kontrollen som ut­
förs på uppdrag av beställaren, inte omfattar den s k 
myndighetskontrollen som utförs genom byggndsnämndens 
försorg enligt 64§ i byggnadsstadgan. Däremot före­
kommer det att långivande myndighets kontroll vid stat­
lig belåning, förmedlingsorganets (Fo), kontroll, sam­
ordnas med beställarens i de fall denne är en kommun.
6.2.4 Samordning
Den tekniska kontrollantens samordnande funktion är i 
huvudsak begränsad till att tillsammans med bygg- 
ledaren styra de olika fackkontrollanterna. Vidare 
skall kontrollanten ha kontakt med byggledaren om kon­
trollens fortskridande. Dessa kontinuerliga kontakter 
behöver byggledaren för att få underlag för sin eko­
nomiska kontroll och administativa samordning.
Vidare kan det vara lämpligt att huvudkontrollanten 
kontinuerligt upprätthåller erforderliga kontakter med 
kommunens byggnadsinspektörer vad avser besiktningar 
enligt byggndsstadgan.
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6.2.5 Kontrakt
Oavsett om kontrollanten är byggledare eller inte är 
det nödvändigt att han har kännedom om vilka avtal som 
finns mellan beställare och entreprenör. Ar entreprend- 
kontraktet upprättat i enlighet med AB 72, ABT 74 är 
kapitel 3 i AB av särskilt intresse. Utöver själva 
kontraktet skall kontrollanten skaffa sig kännedom om 
innehållet i de handlingar som bifogats kontraktet och 
sålunda utgör kontraktsunderlag. Dessa handlingar be­
står bl a av beskrivningar och ritningar över entrepre­
naden och utgör sålunda det underlag vilket i första 
hand skall ligga till grund för den tekniska kontrollen. 
Särskilt vid totalentreprender är det inte alls ovan­
ligt att handlingarna kompletteras efter hand som en- 
treprenden fortskrider. Det åligger givetvis den tek­
niska kontrollanten att ta del av de handlingar som 
därvid tas fram av entreprenören. Vidare skall kontrol­
lanten skaffa sig kännedom om vilka statliga och kom­
munala bestämmelser och föreskrifter som kan bli aktu­
ella för viss småhusproduktion. Det kan t ex vara fråga 
om brandskyddsbestämmelser, hälsovårdsföreskrifter 
etc.
6.2.6 Befogenheter
I de entreprenadbestämmelser som många gånger tillämpas 
när t ex en kommun handlar upp ett småhus område, AB 
72, finns i kapitel 3 § 5 -8 beskrivet vilka befogen­
heter den tekniska kontrollanten har. Vilka befogen­
heter kontrollanten har kan också ges honom i andra 
typer av avtal mellan beställare och entreprenör t ex 
exploateringsavtal och/eller i avtalet med kontrol­
lanten .
Det är viktigt att betona att kontrollanten inte utan 
beställarens skriftliga medgivande får föreslå utför­
anden som avviker från kontraktshandlingarna. Detta 
sker ibland och är således ett felaktigt handlande från 
kontrollanten såvida hans befogenheter inte har avtals- 
mässig grund i avtalet med beställaren.
Kontrollanten skall dock genom sina förhoppningsvis 
goda kunskaper agera aktivt om han upptäcker att vissa 
utföranden är diskutabla. Även om handlingarna före­
skriver ett visst bestämt utförande kan ju detta vara 
tekniskt felaktigt eller åtminstone tveksamt. Han bör 
då givetvis reagera så att beställaren ges möjlighet 
att ta upp diskussion med entreprenören om en eventuell 
ändring av utförandet.
6.2.7 Kontrollens verkställande
Före byggstart skall kontrollanten noga gå igenom be­
skrivningar och ritningar samt övriga handlingar som 
gäller för entreprenaden. Då kontrollanten upptäcker
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att handlingar för de olika entreprenaderna i ett pro­
jekt, inte överensstämmer med varandra skall han om­
gående kontakta beställaren, eller dennes ombud. Även 
anmärkningar frän entreprenören som avser handlingarnas 
innehåll skall delges beställaren.
Många gånger förekommer att såväl beställare som entre­
prenör skall tillhandahålla kompletterande uppgifter, 
handlingar, etc före och under entreprenadtiden. Bygg- 
ledaren skall bevaka att dessa handlingar kommer fram, 
och kontrollanten måste ta del av innehållet i det 
kompletterande materialet.
Innan entreprenadarbetena påbörjas bör kontrollanten 
tillsammans med entreprenören besiktiga byggnadsom- 
rådet. I det sammahangt kan det vara nödvändigt att 
fotografera delar av området samt företa inmätningar 
och avvägningar för att dokumentera områdets utseende 
innan arbetena påbörjas. Detta bör göras i de fall man 
på erfarenhetsmässiga grunder bedömer att diskussioner 
i efterhand kan uppstå. Detta inträffar inte helt säl­
lan när det gäller markarbeten såsom sprängning och 
schaktning. Kontrollanten bör även bevaka att besikt- 
ning på närliggande befintliga byggnader blir utförda 
om man bedömer att markarbetena, t ex sprängning, kan 
medföra skador på dessa byggnader.
Under entreprenadtiden skall den tekniska kontrollanten 
och fackkontrollanterna bevaka följande:
- Entreprenadarbetena skall utföras i enlighet med 
kontrakt och kompletteringar till detta. Därvid bör 
särskilt viktiga delar enligt särskilt utarbetad 
checklista alltid kontrolleras. Övrig kontroll 
utförs som stickprov.
- Kontrollanten bevakar att ändringar och tillägg som 
begärs av beställaren utförs. Detta avser således 
sådana arbeten som tillkommer utöver vad som anges
i kontraktshandlingarna med kompletteringar.
- Kontrollanten bevakar att material är av rätt kvalit­
et samt att material, huskomponenter ( t ex förtill­
verkade väggelement) etc är fullgott skyddade mot 
yttre påverkan (främst nederbörd och fukt) intill 
dess inbyggnad i hus sker. Kontrollanten skall vidare 
bevaka att ej färdigställd byggnad skyddas mot yttre 
påverkan under längre byggstopp, t ex vid semestrar 
och strejk. I samband med detta bör särskilt observe­
ras att byggnad inte täcks eller stängs igen på så­
dant sätt att ventilation av byggnad eller byggnads­
del omöjliggörs.
- Kontrollanten skall bevaka att arbetena utförs under 
sådana väderleks-och temperaturförhållanden samt 
under betryggande skydd,så att inte kvaliteten på 
entreprenadarbetena äventyras.
- Kontrollanten får under sin utövning av kontrollen 
inte störa arbetena eller inkräkta på arbetsled—
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ningens behörighet.
När entreprenören anmäler att visst utförande är 
färdigt för kontroll skall kontrollanten om möjligt 
utan dröjsmål svara för att kontroll sker. Detta är 
särskilt viktigt vad avser byggnadsdelar som med 
hänsyn till produktionsplaneringen snabbt blir in- 
byggda eller på annat sätt otillgängliga för kon­
troll .
Kontrollanten skall omedelbart meddela arbets­
ledningen anmärkningar och synpunkter som han even­
tuellt kan ha vad avser utföranden och material. Om 
kontrollanten och entreprenören är oense om det be­
fogade i viss anmärkning skall beställaren omedelbart 
meddelas detta. Vidare skall, anmärkningen därvid 
skriftligen dokumenteras genom skrivelse från be­
ställare till entreprenör (Jfr AB 72 3§8). Rent 
generellt åligger det kontrollanten att i sin egen 
dokumentation samt i dagboken notera samtliga an­
märkningar han kan ha (Jfr AB 72,3 §19). I praktiken 
har dessa mindre formella noteringar ett inte obe­
tydligt värde i en eventuell framtida tvist mellan 
parterna.
Kontrollanten skall medverka vid uppmätning av sådana 
mängder eller sådan tid som skall regleras ekonomiskt 
enligt särskild överenskommelse i avtal mellan be­
ställare och entreprenör.
Kontrollanten skall bevaka att gällande ritningr och 
beskrivningar används vid entreprenadarbetena. Detta 
är särskilt viktigt i de fall de ursprungliga kon- 
traktshandlingarna reviderats under entreprenadtiden. 
Gamla, icke gällande ritningar skall därvid makul­
eras, men skall sparas till dess slutreglering ut­
förts .
Kontrollanten skall stickprovsvis kontrollera marke­
ringar och måttsättningar.
Kontrollanten skall bevaka att obrukbara massor och 
kasserat material inte används.
Kontrollanten skall tillsammans med byggledaren be­
vaka att gällande tidplan följs, och om så inte sker 
omedelbart meddela beställaren detta.
Kontrollanten bör i samarbete med byggledaren in­
förskaffa uppgifter om hur arbetena fortskrider. 
Därvid är det särskilt viktigt att erhålla uppgifter 
om vilka hinder eller svårigheter som uppkommer samt 
på vilket sätt detta kan påverka tidplanen. Be­
ställaren skall alltid underrättas om försening upp­
kommer och dessutom informeras om skälet därtill. 
Kontrollanten skall bevaka att provning utförs i 
enlighet med myndighets bestämmelser och enligt de 
handlingar som ligger till grund för entreprenaden. 
Provningen kan avse betongkontroll, pålnings- 
kontroll,provtryckning, etc. I vissa fall kan sär­
skilt sakkunnig personal behöva anlitas för en del 
speciella arbeten.
Protokoll eller annan dokumentation över utförd prov­
ning enligt ovan skall finnas tillgängliga hos kon­
trollanten.
Kontrollanten skall övervaka att förtillverkade bygg­
nadsdelar och installationer monteras och hanteras i 
enlighet med gällande handlingar.
- Kontrollant skall efter samråd med och godkännande av 
beställaren utföra tillverkningskontroll på fabrik av 
förtillverkade byggnadsdelar och installationer.
6.2.8 Besiktningar
- Kontrollant bör närvara vid slutbesiktning. Vid öv­
riga besiktningar som påkallats skall entreprenören 
närvara endast i den mån han uppdragits till detta av 
beställaren.
- Om kontrollanten anser att den av entreprenören före­
slagna tiden för besiktning är olämplig, skall han 
anmäla detta till beställaren och samtidigt motivera 
varför besiktning inte bör verkställas. Som exempel 
kan nämnas de fall då entreprenören anmäler till 
slutbesiktning trots att han vet att åtskilliga en­
treprenadarbeten inte kommer att vara färdigställda 
vid den föreslagna tidpunkten. Skälet till för tidig 
anmälan är i många fall ett chanstagande, i vilken 
ligger en förhoppning att besiktningsförrättaren 
trots en mängd kvarstående fel och brister ändå 
kommer att godkänna entreprenaden enligt AB 72 
eller bedöma att huset är inflyttningsklart enligt 
ABS 80. Sker detta slipper entreprenören ju betala 
förseningsviten, vars kostnader många gånger 
överskrider kostnaderna för en fortsatt 
slutbesiktning t ex enligt AB 72,7 § 22.
- Kontrollanten skall bevaka att besiktning av grann- 
fastigheter utförs i den mån detta bedöms er­
forderligt .
- Kontrollanten bör i samband med slutbesiktning till 
besiktningsförrättaren rapportera iakttagna fel och 
brister, som enligt hans mening finns på entre­
prenaden .
- Kontrollanten skall bevaka att anmälan till er­
forderliga myndighetsbesiktningar sker.
6.2.9 Sammanträden
- Kontrollanten bör normalt delta i byggsammanträdena. 
Byggledaren svarar dock för att kallelse skickas ut 
till berörda. På uppdrag av beställaren eller efter 
önskemål från någon inblandad part kan givetvis sär­
skilda sammanträden som kontrollanten bör närvara vid 
behöva hållas, exempelvis om något speciellt för­
hållande som bara kräver medverkan av särskilt be­
rörda .
6.2.10 Särskilda föreskrifter
- Kontrollanten skall motta och arkivera ritningar, 
beskrivningar, etc som inkommer till kontrollant­
kontoret på byggplatsen.
- Kontrollanten skall gemensamt med entreprenören
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eller ensam föra dagbok över entreprenadens fort­
skridande. I dagboken skall anges särskilt viktiga 
moment angående entreprenadarbetena, sammanträden, 
lämnade och mottagna direktiv, föreskrifter om 
arbetsutföranden, ändringar och tillägg, utbyte av 
material, resultat av materialprovning, särskilda 
besiktningar, upphandlingar, ankomna ritningar, brev 
etc. I dagboksanteckningarna är det också lämpligt 
att notera väderleksförhållanden på byggplatsen.
- Kontrollanten skall normalt lämna en sammanfattande 
periodrapport över entreprenadens fortskridande. 
Rapporten bör lämpligen avlämnas månadsvis. Den tek­
niska kontrollantens rapport bör samordnas med bygg- 
ledarens så att samtliga förhållanden, som är av 
betydelse för beställaren, samlas i ett och samma 
dokument. Periodrapporten bör innehålla vilka arbeten 
som har färdigställts under perioden, vilka arbeten 
som påbörjats, planerade arbeten för kommande period, 
förestående och verkställda provningar och be­
siktningar, behov av ritningar, beskrivningar och ev 
andra uppgifter. Dessa uppgifter kan till stora delar 
verifieras genom att man bifogar dagrapporterna till 
periodrapporten. Byggledaren svarar vidare för att 
periodrapporten t ex också innehåller uppgifter om 
tidplaner, ekonomiskt sammandrag, etc.
- Kontrollanten bör upprätta enkelt schema med samman­
ställning över olika viktiga tidpunkter som har be­
tydelse för beräkning av t ex vintertillägg, garanti­
tidens början och indexreglering. (Se bilaga 4).
- Kontrollanten bör om möjligt fortlöpande fotografera 
entreprendens fortskridande, åtminstone i dess 
väsentliga delar. Fotografier bör förses med anteck­
ningar om tid, plats och detalj som är fotograferad.
- Kontrollanten bör föra timlistor för egen utförd 
arbetsinsats. Fakturering till beställaren bör lämp­
ligen ske månadsvis med timlista som underlag. Där­
utöver tillkommer kostnader för resor, traktamenten 
etc.
- Kontrollanten skall när projektet avslutats, upprätta 
avslutande rapport. Denna rapport skall innehålla en 
kortfattad rapport för projektets genomförande vilken 
bl a bör innehålla tider för byggstart, grundens 
färdigställande, stommen, besiktningr samt synpunkter 
på hur entreprenadarbetena har genomförts samt vilka 
särskilt viktiga påpekanden som kontrollanten haft 
anledning att göra under produktionstiden.
6.2.11 Dokumentation
- Kontrollanten skall när projektet är färdigställt 
till beställaren överlämna samtliga handlingar t ex 
ritningar, beskrivningr, skriftväxling mm som varit 
aktuella för projektets genomförande. Beställaren bör 
svara för att arkivering av dessa handlingar sker.
För att dokumentationen skall bli så fullständig som 
möjligt bör kontrollanten medverka till att följande 
handlingar dessutom ingår i den kompletta 
dokumentationen :
- Kontrollantens dag- och periodrapporter
- Byggmötesanteckningar samt protokoll
- Skriftliga påpekanden och anmärkningar som kontrol­
lanten gjort till entreprenören under produktions­
tiden
- Beställningsskrivelser avseende ändrings- och til- 
lägsarbeten
- Förteckning över reviderade och tillkommande ritning­
ar samt PM över ändringar och tillägg.
- Uppföljning av tidplan i förhållande till utförandet 
pä arbetsplatsen (utförs gemensamt med byggledaren)
- Protokoll frän provningar, mätningar, besiktningar 
inkl ev fotografering etc.
I de fall beställaren är en kommun t ex vid en grupp- 
husupphandling torde inte önskemålet om arkivering av 
handlingar etc erbjuda några problem. Önskemålet om 
en tillfredsställande dokumentation bör dock även 
gälla styckehusproduktion och det är tveksamt om 
beställaren - husköparen kommer att svara för en 
tillfredsställande arkivering av handlingarna. Även 
om de kommunala myndigheterna har viss dokumentation 
för styckehus, t ex byggnadslovshandlingar, skulle 
det vara önskvärt om ett fylligare material fanns 
tillgängligt. Ett förslag som därvid bör övervägas är 
att kommunen skall svara för arkivering av handlingar 
som beställaren, dä denne är en privatperson, till­
handahåller efter avslutat bygge.
6.2.12 övrigt
Utöver ovan angivna uppgifter för kontrollanten bör
även följande åtgärder vidtas:
- Kontrollanten skall, vid arbeten som utförs på löpan­
de räkning (normalt ändrings— och tilläggsarbeten) 
kontrollera att leverans av material överensstämmer 
med uppgifter i följesedel. Ev anmärkningar på mate­
rialet skall noteras.
- Kontrollanten bör om möjligt svara för att tillsyn 
över arbeten som utförs på löpande räkning genomförs 
på ett sådant sätt att beställaren tillförsäkras 
bästa tekniska och ekonomiska resultat. Av särskilt 
intresse i detta sammanhang är tidsåtgången för ut­
förda extraarbeten.
- I den mån maskiner kommer till användning för 
tilläggs-och ändringsarbeten bör kontrollanten tillse 
att maskin inte debiteras beställaren när den inte 
används dvs verklig tidsåtgång noteras. Vidare bör 
tillses att maskin inte används då arbetet kan göras 
billigare med manuell arbetskraft.
6.3 Sammanfattning av den tekniska kontrollantens
uppgifter.
Som framgår av ovanstående redovisning är uppgifterna 
för den tekniska kontrollanten omfattande och vari­
erande. Om kontrollen dessutom skall omfatta
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ekonomisk kontroll och administrativ samordning blir 
uppgifterna än mer omfattande.Detta betyder emellertid 
inte att kontrollanten i något avseende övertar an­
svarig arbetsledares roll vilket bör understrykas i 
detta sammanhang. För större projekt är det knappast 
möjligt att låta en och samma person svara för samtliga 
uppgifter som inryms i begreppet byggledning och kon­
troll. Den tekniska kontrollantens upgifter redovisas 
översiktligt av nedanstående förslag till "kom ihåg"- 
lista. Listan kan också ses som en enkel instruktion 
till vad kontrollanten skall beakta.
CHECKLISTA FOR KONTROLLANT
1. Organisation
Kontrollantens position i organisationsplanen 
Fackkontrollanter (El,VVS,Mark,etc)
Kontaktlista
2. Uppdrag
Avtal mellan beställare och kontrollant 
Checklista för teknisk kontroll (kontrollmoment, 
obligatoriska-stickprov).
3. Omfattning
Omfattning av uppdraget enligt avtal
4. Samordning
Samordning av teknisk kontroll med fackkontrollanter 
Samordning med byggledare
Samordning med kommunens tillsynsorgan t ex byggnads­
nämnd
5. Kontrakt
Avtal mellan beställare och entreprenör 
Tillgång till kontraktshandlingar(samtliga)
Handlingar som tillkommer under produktionstiden 
Statliga och kommunala bestämmelser
6. Befogenheter
Kontrollantens befogenheter enligt avtal mellan be­
ställare och entreprenör
Kontrollantens befogenheter enligt avtal mellan be­
ställare och kontrollant
Förslag till ändring av tekniska utföranden
7. Kontrollens verkställande
Före byggstart:
Genomgång av handlingar
Motstridighet i handlingarnas innehåll 
Kompletterande handlingar och uppgifter 
Besiktning av byggnadsområdet 
Ev fotografering
(7. Kontrollens verkställande)
Ev mätningar
Ev besiktning av närliggande bebyggelse 
Under entreprenadtiden:
Kontroll av arbeten enligt checklistor 
Ändringar och tillägg frän kontraktshandlingarna 
Materialkontroll
Väderleks- och temperaturförhällnden 
Tidpunkter för kontroll
Meddela anmärkningar och synpunkter till berörda som 
föranleds av kontrollen
Dokumentation av anmärkningar och synpunkter 
Ev uppmätning av mängder (material,tid)
Bevakning av att gällande ritningar används 
Stickprovskontroll av markeringar och måttsättning 
Kassation av massor och material
Bevakning av tidplan (tillsammans med byggledaren) 
Bevakning av produktion i förhållande till tidplan 
Notering av uppkomna hinder och svårigheter som 
påverkar entreprenaden 
Bevakning av provningar
Tillsyn av montering och hantering av förtillverkade 
byggnadsdelar
Ev tillverkningskontroll pä fabrik
8. Besiktningar
Kontrollantens närvaro vid besiktningar 
Tidpunkt för besiktningar 
Besiktning av grannfastigheter 
Rapportering till besiktningsförrättaren 
(slutbesiktning)
Bevakning av anmälan till myndighetsbesiktningar
9. Sammanträden
Byggsammanträden 
Särskilda sammanträden
10. Särskilda föreskrifter
Mottagande och arkivering av ritningar, beskrivningar 
etc.
Dagbok
Periodiska kontrollantrapporter 
Sammanställning av särskilda tidpunkter.
Ev fortlöpande fotografering
Redovisning av tidsåtgång för kontrollantens arbets­
insats
Avslutande rapport
11. Dokumentation
Överlämnande av handlingar till beställaren 
Omfattning av handlingar
12. Övrigt
Kontroll vid arbeten utförda pä löpande räkning/ 
ändrings- och tilläggsarbeten.
6.4 Administrativa rutiner vid besiktningar
Till skillnad från kontrollfunktionen har besiktnings- 
verksamheten i samband med uppförande av småhus, de 
senaste fem - sex åren ägnats stor uppmärksamhet, inte 
minst från de myndigheter som företräder konsument­
intresset. Som framhållits på annat ställe i denna 
rapport har reglerna för entreprenadbesiktningarna i 
några viktiga avseenden ändrats i förhållande till 
tidigare. De regler som sålunda gäller i vanlig entre­
prenadförhållanden, kapitel 7 i AB 72 och ABT 74 har i 
småhussammanhang nyligen ersatts av bestämmelserna i 
ABS 80. De nya besiktningsbestämmelserna, som redovisas 
i bilaga 2 medför att besiktningsförrättarens roll i 
viss mån blir en annan än vad tidigare varit fallet. 
Särskilt viktigt är att besiktningens rättsverkan del­
vis ändrats i förhållande till vad som tidigare före­
skrevs i AB 72. Det är emellertid viktigt att fram­
hålla att ABS 80 endast är avsedda att tillämpas i de 
fall enskild konsument är köpare/beställare av en små­
husentreprenad. Om t ex en kommun handlar upp en små­
husproduktion betraktas inte kommunen som konsument. I 
dessa fall torde AB 72 sålunda fortfarande tillämpas. 
Det blir dock allt ovanligare att kommuner handlar upp 
småhusentreprenader på AB 72, istället regleras för­
hållandet mellan kommun och entreprenör i ett exploa­
teringsavtal .
De besiktningar som skall behandlas i det följande 
avser följaktligen sådana som skall utföras mellan 
entreprenör och enskild husköpare. I detta sammanhang 
bör särskilt betonas att myndighetsbesiktningar inte 
omfattas av följande redovisning.
Som framhållits på annan plats i denna rapport finns 
det knappast skäl att inom ramen för detta arbete be­
handla de formella regler som är förknippade med entre­
prenadbesiktningar. För intresserade kan dock nämnas 
att dessa regler utförligt behandlas i motiven till AB 
72. Andra arbeten som kan nämnas i detta sammanhang är 
byggforskningsrådets rapport "Besiktningsförrättarens 
arbetsuppgifter vid entreprenadbesiktningar, BFR- rapp­
ort 97:1979 samt Svenska Byggnadsingenjörers Riksför­
bunds (SBR) kompendium "Besiktningar, Byggfel", Folke 
Lindblad, Hans Pedersen. Vidare förekommer i viss om­
fattning även kursverksamhet avseende besiktningar i bl 
a SIFU:s och SBR:s regi. Följande redovisning kommer 
således inte behandla alla formalia som är knutna till 
besiktningarna men däremot vilka olika arbetsuppgifter 
besiktningsförrättaren har vid en småhusbesiktning.
6.4.1 Besiktningsförrättarens ställning
Den person som skall utföra entreprenadbesiktningarna 
ex slut- och garantibesiktning, utses som regel av 
beställaren ensam om det gäller styckehus. Vid grupp- 
husproduktion, särskilt statligt belånad, är det av 
praktiska skäl knappast möjligt att låta varje köpare/- 
beställare själv utse besiktningsförrättare. Det van­
ligaste sättet att utse lämplig person torde i dessa 
fall för närvarande vara att kommunen utser eller god­
känner den som skall göra besiktningarna. Besiktnings- 
förrättaren kommer således att stå i ett direkt avtals­
förhållande till den som utser honom, privatperson, 
kommun eller organisation t ex Svenska villaägareför­
bundet eller HSB. I vissa fall kan inträffa att säljar­
en/entreprenören utser besiktningsman vilket, särskilt 
mot bakgrund av tidigare gällande regler för rättsverk­
an enligt AB 72 kap 7:20, får bedömas som olämpligt.
Oavsett vem besiktningsförrättarens uppdragsgivare är 
skall alltid kravet pä oberoende och objektivitet upp­
rätthållas. Detta framgår av såväl AB 72, som ABS 
80.(4§7).
6.5 Besiktningsförrättarens uppgifter
De arbetsuppgifter som besiktningsförrättaren har är 
omfattande. Det finns därför anledning att dela upp 
arbetsuppgifterna:
- Uppdrag, omfattning
- Samordning
- Handlingar, inkl kontrakt
- Befogenheter
- Besiktningens verkställande
- Sammanträden
- Dokumentation
- Övrigt
6.5.1 Uppdrag, omfattning
Besiktningsuppdragets omfattning bestäms i avtalet med 
besiktningsförrättarens uppdragsgivare. Mot bakgrund av 
de formella regler som skall följas vid besiktningen 
brukar det inte vara några problem med att klargöra 
omfattningen eftersom kontraktet mellan beställare och 
entreprenör väl definierar vilka skyldigheter besikt­
ningsmannen har, jfr kap 7 i AB 72 och kap 4 i ABS 80.
I samband med att avtal slutes mellan besiktningsför­
rättare och dennes uppdragsgivare, bör parterna gemen­
samt gå igenom entreprenadhandlingarna och därigenom 
diskutera vilka arbeten på de färdiga byggnaderna som 
särskilt bör iakttas vid besiktningarna. Checklistan 
på sidorna 59 till 65 denna rapport bör därvid kunna 
tjäna som underlag. Skulle besiktnings-
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förrättaren observera att de handlingar som ligger till 
grund för besiktningen är ofullständiga bör han själv­
klart påpeka detta för sin uppdragsgivare. Vidare är 
det väsentligt att tider för besiktningarna åtminstone 
preliminärt fastställs. I ett grupphusomräde är det ju 
mycket vanligt att besiktning genomförs i etapper och 
det kan i vissa fall vara lämpligt att dela upp en 
entreprenad i huvuddelar sä att utvändiga väderleks- 
beroende arbeten besiktigas vid lämpliga tidpunkter. De 
slutliga tidpunkterna för besiktningar överenskoms med 
entreprenören.
6.5.2 Samordning
Vid besiktningar av småhus krävs att besiktnings- 
förrättare besitter kunskaper vad avser både byggnads- 
och installationsarbeten. Aven kunskaper om markarbeten 
erfordras. Dessa kunskaper har sällan eller aldrig en 
enda person och för besiktningar anlitas därför sär­
skilda besiktningsförrättare med specialkunskaper s k 
fackbesiktningsförvaltare. Det åligger därvid huvudbe- 
siktningsförrättaren, som regel den som besiktigar 
byggnadsarbetena, att svara för samordningen så att 
övriga besiktningar avseende t ex el och VVS- installa­
tionerna utförs, samt att protokoll från dessa be­
siktningar skrivs.
6.5.3 Handlingar, inkl kontrakt
Besiktningsförrättarna, huvud- och fackbesiktnings­
männen, måste innan besiktning verkställs noga gå 
igenom de handlingar som ligger till grund för entre­
prenaden och efter vilka besiktningarna skall ske. 
Följande handlingar bör genom beställarens och entrepre­
nörens medverkan göras tillgängliga för besiktnings­
förrättarna :
- Kontrakt mellan husköpare/beställare och entreprenör. 
Kontrakten är då som regel upprättade i enlighet med 
ABS 80.
- I förekommande fall exploateringsavtal mellan kommun 
och entreprenör
- Förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter.
- Byggnadslovshandlingar
- Lånehandlingar(vid statligt belånad bebyggelse)
- Ritningar och beskrivningar för entreprenadens utför­
ande (bygghandlingar)
- Byggmötesprotokoll, kontrollantrapporter
Huvudbesiktningsförrättaren skall inom ramen för sitt 
samordningsansvar se till att fackbesiktningsmännen får 
tillgång till ovanstående handlingar i den utsträckning 
innehållet är aktuellt för visst fack. Som regel är det 
främst ritningar och beskrivningar som är intressant i 
detta hänseende.
6.5.4 Befogenheter
Besiktningsförrättarens befogenheter bestäms i avtalet 
med uppdragsgivaren samt i avtalet mellan köpare/- 
beställare och entreprenör. Det finns särskilt skäl att 
i detta sammanhang påpeka besiktningens konstaterande 
funktion dvs bedömning av huruvida fel och brister 
finns i entreprenaden. Däremot skall en besiktnings- 
förrättare inte ange hur konstaterade brister och fel 
skall avhjälpas. Detta hindrar emellertid inte att 
beställare och entreprenör överenskommer om visst sätt 
för avhjälpande av brist eller fel och att denna över­
enskommelse antecknas i utlåtandet över besiktningen.
6.5.5 Besiktningens verkställande
Besiktningen skall utföras i enlighet med vad som fram­
går av det avtal som träffats mellan köpare/beställare 
och entreprenör samt i avtalet mellan besiktnings- 
förrättaren och dennes uppdragsgivare. Generellt sett 
skall besiktningen utföras med sådan omsorg att alla 
synliga entreprenadarbeten, såväl ut- osh invändiga, 
blir föremål för bedömning. Detta är, vilket tidigare 
framhållits, i praktiken knappast möjligt. Vissa delar 
av en entreprenad kan mycket lätt förbises utan att 
besiktningsförrättaren för den skull kan anses ha varit 
försumlig. Vissa delar av produktionen bör dock alltid 
bedömas enligt en särskild checklista anpassad för 
objektet.
En besiktning bör inte vara så snävt styrd i tiden som 
många gånger är fallet. Den som upphandlar en grupphus- 
besiktning har inte sällan tyvärr som främsta kriterie 
att besiktningen skall bli så billig som möjligt. Detta 
kan medföra att besiktningen inte har den omfattning 
och kvalitet som reglerna i ABS 80 och AB 72 förut­
sätter. De personer som intervjuats i samband med detta 
arbete och som har erfarenheter av småhusbesiktningar, 
har så gott som utan undantag, hävdat att den ekonom­
iska pressen och därmed tidspressen många gånger kan 
vara utomordenligt besvärande vilket medför att besikt­
ningen i en del fall utförs alltför snabbt. Det är 
självklart att en mindre väl utförd entreprenad tar 
längre tid att besiktiga än en väl utförd, men detta 
avspeglar sig inte i prisbilden för besiktningar, alla 
grupphusbesiktningar ligger kostnadsmässigt ungefär på 
samma nivå vilket däremot kvaliteterna på besiktningar­
na inte gör. Man får i detta sammanhang dock inte bort­
se från att kvaliteten på besiktningsförrättarna också 
är skiftande.
Mot bakgrund av ovanstående bör således besiktningarnas 
tidsåtgång styras av kravet på kvalitet i besiktningen 
och inte av kostnadsskäl. Besiktningskostnaderna är 
dessutom mycket marginella ställda i relation till den 
totala produktionskostnaden. I detta sammanhang kan 
framhållas att besiktning av entreprenader av annat
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slag inte alls är prispressade pâ det sätt som före­
kommer inom småhusområdet och dä särskilt när det 
gäller grupphus.
Vid besiktning skall utlåtande upprättas. Utlåtandet 
bör i tillämpliga delar innehålla vad som anges i AB 72 
kap 7 § 19. Till utlåtandet skall vidare fogas en PM 
eller en bilaga över antecknade brister och fel som 
framkommit i samband med besiktning. Besiktningen skall 
omfatta följande:
- Besiktning av att verkliga utföranden stämmer överens 
med i handlingar angivna utföranden. Om handlingarna 
i vissa avseenden saknar t ex preciserade kvalitets- 
angivelser skall bedömning av arbeten i dessa avseen­
den göras dels mot bakgrund av entreprenadarbetenas 
kvalitet i övrigt dels med hänsyn till vad som anges 
under "bedömningsgrund" i checklistan på sidorna 59 
till 65 åtminstone då hänvisning skett till före­
skrift enligt SBN.
- Besiktningsförrättaren skall vid besiktningen kon­
trollera
a) vem som är ansvarig arbetsledare,
b) när byggnadslov utfärdats
c) om myndighetsbesiktningar utförts
d) att säkerhetsföreskrifter är uppfyllda t ex barn­
säkerhetskrav
e) att särskilda varugarantier överlämnas
f) om provningar av särskild betydelse, t ex enligt 
förfrågningsunderlag, är utförda och begära att 
få ta del av provningsutlåtande.
g) att märkning av dörrar och väggar med brandkrav/ 
ljudkrav är utförd
h) att köparen/beställaren får erforderliga skötsel­
instruktioner och bruksanvisningar samt nycklar.
Med besiktning har i det ovanstående främst avsetts 
slutbesiktning. Åtskilliga av de redovisade punkterna 
faller bort när det är fråga om garantibesiktning 
eller annan besiktning enligt AB 72 eller ABS 80 t ex 
särskild besiktning och efterbesiktning.
Vad gäller besiktningens verkställande skall slutligen 
särskilt betonas en ny regel som finns i ABS 80, kap 4 
§ 7 som säger att besiktningsförrättaren skall anteckna 
sådana anmärkningar som köparen framställer under be­
siktningen, men som inte besiktningsförrättaren bedömer 
vara brist eller fel. Regeln kan i och för sig be­
traktas som en parallell till AB 72 ,kap 7 § 19 p.ll 
dock med den skillnaden att besiktningsförrättaren är 
skyldig att notera sådant som köparen/beställaren på­
talar .
6.5.6 Sammanträden
Vid normala entreprenader hålls som regel såväl ett 
förberedande sammanträde som ett slutsammanträde i 
samband med att besiktningar genomförs. När det gäller
småhusbebyggelse brukar man vid styckehusentreprenader 
även hälla dessa sammanträden. Vid grupphusentreprena- 
der är detta dock mindre vanligt. Av tidsskäl brukar 
det inte finnas utrymme för några sammanträden. Dessa 
kan dock göras mycket korta och kan mer ha karaktär av 
sammanfattningar än av regelrätta sammanträden. Någon 
form av sammanfattning bör hällas för att punkterna som 
skall ingå i utlåtandet skall kunna redovisas. Dessutom 
finns det utöver dessa punkter alltid vissa frågor som 
bör diskuteras med parterna. Förutom punkterna i AB 72, 
7 § 19 och övriga punkter som ovan redovisats kan följ­
ande tas med i utlåtande bl a efter samråd med part­
erna .
- Delar som undantagits frän besiktningen. Kan vid 
slutbesiktning under vinterhalvåret t ex avse ut- 
vändiga arbeten, där slutbesiktning utförs senare av 
dessa delar.
- Uppskattad kostnad för avhjälpande av påtalade brist­
er och fel som noterats av besiktningsmannen.
- Tid för brist och fels avhjälpande.
En kortare förberedande information till husköpren 
avseende besiktningens syfte och genomförande torde 
vara på sin plats i flertalet fall. Det är alldeles 
uppenbart att åtskilliga missförstånd kan klaras upp om 
husköprna får klart för sig vad besiktningen innebär 
innan den verkställs.
6.5.7 Dokumentation
Det tillvägagångssätt och de rutiner som beskrivits i 
föregående avsnitt har i huvudsak avsett vad som bör 
iakttas i samband slutbesiktning. Som tidigare fram­
hållits är det mesta även tillämpligt vid andra entre- 
prenadbesiktningr t ex vid garantibesiktning, åtmin­
stone vad själva genomförandet av besiktningen beträf­
far. Gemensamt för alla besiktningar är dock att det 
krävs skriftlig dokumentation.
Denna skriftliga dokumentation skall för varje besikt­
ning dels innehålla ett utlåtande dels en eller flera 
bilagor i vilka fel och brister noteras. När besiktning 
verkställs skall denna dokumentation tillställas par­
terna efter en i förväg bestämd distributionslista. 
Detta medför att köpare/beställare, entreprenör och 
besiktningsförrättare efter genomförda besiktningar 
skall ha kompletta besiktningshandlingar. Med hänsyn 
till det stora värde dessa handlingar kan få i event­
uella tvister bör parterna svara för att handlingarna 
förvaras på ett betryggande sätt, även när garanti­
besiktning är utförd. Det bör vara lämpligt att inblan­
dade parter åtminstone förvarar handlingarna 10 år från 
slutbesiktningsdatum.
De handlingar som ligger till grund för entreprenaden t 
ex ritningar och beskrivningar, finns det dock knappast 
skäl för besiktningsförrättaren att spara på. Dessa
handlingar finns ju förvarade pä annat sätt (se under 
kontrollantens dokumentation).
Vad dokumentationen slutligen beträffar kan man dis­
kutera huruvida fackbesiktningsmännen bör åläggas att 
förvara respektive bilaga. Eftersom huvudbesiktnings- 
förrättaren skall ha kompletta utlåtande inklusive 
samtliga bilagor torde det knappast finnas skäl för 
fackbesiktningsförrättarna att arkivera sina bilagor.
6.5.8 Övrigt
I olika sammanhang har besiktningsmannens ansvar för 
utförda besiktningar diskuterats. Någon rättslig pröv­
ning av detta ansvar har såvitt bekant tidigare inte 
gjorts. Därför är en från oktober 1980 dom från Hov­
rätten över Skåne och Blekinge av särskilt intresse, 
(Dom nr DT 4221). Av domen framgår att besiktnings- 
förrättaren genom försummelse i besiktningen åsamkat 
småhusägaren skada och därför har rätten ansett att 
besiktningsförrättren skall vara ekonomiskt ansvarig, 
ärendet har AB 72:s hårda rättsverkan för besiktningen 
gällt. Huruvida domen blivit en annan om ABS 80 gällt, 
kan man endast spekulera i.
6.6 Sammanfattning av besiktningsförrättarens
uppgifter
Nedanstående checklista utgör en sammanfattning av vad 
besiktningsförrättaren bör beakta i samband med be­
siktning av småhus.
CHECKLISTA FÖR BESIKTNINGSFÖRRÄTTARE
1. Uppdrag, omfattning
Avtal mellan besiktningsförrättare och uppdragsgivare 
Besiktningsregler enligt ABS 80, AB 72 
Byggnadsdelar/entreprenadarbeten som särskilt skall 
beaktas vid besiktning 
Tider för besiktningar
2. Samordning 
Fackbesiktningsförrättare
3. Handlingar inkl kontrakt
Genomgång av handlingar t ex kontrakt, exploaterings­
avtal, förfrågningsunderlag, byggnadslov, lånehandling 
ar, ritningar och beskrivningar.
4. Befogenheter 
Befogenheter enligt ABS 80, AB 72
Besiktningsförrättaren konstaterar om fel eller brist
finns, inte hur fel och brist avhjälpas
5. Besiktningens verkställande
Omsorg och noggrannhet
Särskilt viktiga byggnadsdelar och entreprenadarbeten 
Tidsåtgång
Besiktningsutlätande 
Bilagor till utlåtande
6. Sammanträden 
Förberedande information
Avslutande sammanträde - sammanfattning
7. Dokumentation 
Distribution
Dokumentationens omfattning avseende olika besiktningar
8. Övrigt
Besiktningsförrättarens ansvar.
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SYSTEM FÖR KONTROLL OCH BESIKTNING AV SMÅHUS
7.1 Inledning
Ett system för kontroll och besiktning av småhus måste 
vara hanterligt och begränsat. I annat fall kommer det 
inte till praktisk användning. Det material som pre­
senterats i föregående avsnitt av denna rapport är 
omfattande, och från vissa håll har under utrednings­
arbetets gång framförts att materialet är alltför 
stort och svårt att hantera.
En kollision mellan hög ambitionsnivå och praktisk 
hantering kan inte helt gå att undvika. Den kontrol­
lant som dagligen arbetar på fältet ser hanterligheten 
som en av de viktigaste kriterierna i ett kontroll­
program. Besiktningsförrättaren anlägger samma synsätt 
på sitt uppdrag.
För beställaren, dvs kontrollantens och besiktnings- 
förrättarens uppdragsgivare är istället en så långt 
driven kontroll och en mycket noggrann besiktning hans 
garantier för att erhålla en kontraktsenlig produkt.
Dessa skilda synsätt kan svårligen rymmas inom de 
ekonomiska ramar som ställs upp för kontroll och be­
siktning av småhus och de system som redovisas i det 
följande skall ses som en kompromiss mellan kontroll- 
antens/besiktningsförrättarens önskemål och beställar­
ens .
Ur det.material som redovisats i föregående avsnitt 
har således vissa delar utgått, eftersom dessa bedömts 
som mindre väsentliga för det slutliga resultatet av 
entreprenadens utförande.
Innan systemen i detalj redovisas bör följande beaktas 
nämligen att:
- ett kontroll- och besiktningssystem skall vara 
obj ektanpassat
- kraven enligt bostadsstyrelsens författningssamling- 
,BOFS 1980: 85 är uppfyllda när det gäller statligt 
belånade småhus.
De villkor som ställs för statligt belånad kontoil är 
bl a:
- att kommunen utser eller godkänner kontrollant och 
besiktningsförrättare
- att kontrollant och besiktningsförrättare är fri­
stående i förhållande till entreprenör, säljare och 
upplåtare
- att kontrollen utförs som kontinuerlig dagkontroll 
enligt en checklista som kommunen godtar.
- att kontrollens utförande dokumenteras tillfreds­
ställande .
8 - R8
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7.2 System för kontroll
Ett system för kontroll skall innehålla följande mo­
ment .
- Kontrollantens ansvar
- Hur uppdraget skall planeras dvs administativa 
rutiner och planer för genomförandet
- Hur genomförandet skall ske bl a med hjälp av check­
listor för teknisk kontroll.
- Vilka delar av produktionen som skall bli föremål 
för mätning och provning.
- Hur dokumentation och arkivering skall ske.
Kontrollanten och dennes uppdragsgivare bör till­
sammans gå igenom ovanstående moment så att ingen 
tveksamhet råder om uppdragets omfattning och genom­
förande. Inte minst angeläget är detta vid framtagan­
det av den checklista som skall ligga till grund för 
den tekniska kontrollens genomförande. För att lättare 
åskådliggöra hur systemet kan utformas för ett sär­
skilt objekt har vi valt att ur det material som redo­
visats i de tidigare avsnitten plocka ut sådant som är 
tillämpligt för ett konstruerat objekt. Det utred­
ningsmaterial som presenterats under avsnitten 2-6 i 
denna rapport skall därvid betraktas som ett underlag 
ur vilket det objektanpassade kontrolluppdraget när­
mare skall definieras.
7.3 Exempel på program för teknisk kontroll
7.3.1 Allmänna förutsättningar
Ett område skall på totalentreprenad bebyggas med 20 
stycken statligt belånde småhus. Marken är kommunägd 
men överlåts till entreprenören i ett exploaterings­
avtal. Entreprenören skall svara för försäljning av 
husen. Därvid skall ABS 80 tillämpas. I exploaterings­
avtalet föreskrivs att särskild kontroll och besikt­
ning enligt bostadsstyrelsens villkor skall genomför­
as. Kommunen skall upphandla teknisk kontrollant för 
tillsyn på byggplatsen. Bygglednings funktionen skall 
däremot kommunen själv svara för.
Kommunens förfrågningsunderlag för upphandling av 
teknisk kontroll redovisas i bilaga 5"! Det skall 
betonas att förfrågningsunderlaget för upphandling av 
kontroll sällan är så utförligt som det i bilagan 
redovisade. Av förfrågningsunderlaget för kontrollen 
framgår att byggnads- och rumsbeskrivning, VVS- och 
elbeskrivningar samt 100-delsritningar och en 
situationsplan bifogas. Observera att dessa 
beskrivningar och ritningar har hämtats direkt ur 
totalentreprenörens anbud.
Beskrivningarna enligt ovan är relativt kortfattade 
men ger ändå kontrollanten en ganska bestämd upp-
fattning om byggndernas utformning och tekniska 
uppbyggnad.
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7.3.2 Teknisk beskrivning.(enligt entreprenörens 
anbud)
Objekt: Grupphusbebyggelse med 20 stycken platsbyggda 
friliggande småhus i ett plan med källare. 
Vindsutrymmet är ej inredningsbart.
Grundläggning : Utbredd betongplatta pâ mark, K 200 
med kantförstyvning. Dränerande och 
kapillärbrytande skikt under 
plattan, tjocklek 15 cm.
Dränering: Dräneringsrör i tegel, 100 mm med 
styrringar. Kringfyllning med min
10 cm grus. Återfyllning mot 
källarvögg med min 30 cm tjockt 
lager singel samt 10 cm grus (filter 
mot omgivande massor). Avvattning av 
dränering sker till kommunalt 
ledningsnät (dagvattenledning).
Källaryttervägg: Väggens uppbyggnad utifrån:
50 mm markisoleringsskiva
Slamning
200 mm betonghälsten
50 mm mineralullsisolering mellan 
reglar 50 x 50
13 mm gipsskiva, målad
Utvändig sockel är slammad.
Ytterväggar : Väggens uppbyggnad utifrån:
120 mm fasadtegel
20 mm luftspalt
13 mm impregnerad träfibrskiva 
(asfaboard).
Horisontella reglar 50 x 50 mm med 
mellanliggande mineralullsisolering,
50 mm.
Vertikala reglar 50 x 100 med 
mellanliggande mineralullsisolering
100 mm.
Ångspärr 0,2 mm
13 mm gipsskiva, ytskikt (se 
rumsbeskrivning).
Gavelspetsar: Laserad fjällpanel på reglar
Bottenbjälklag : Golvets uppbyggnad från översidan:
Golvbeläggning (se rumsbeskrivning)
22 mm spånskiva på 50 mm cellplast
Plastfolie 0,2 mm med 250 mm 
överlapp, tejpade skarvar
I övrigt se "Grundläggning".
Mellanbjälklag : Golvets uppbyggnad från översidan:
Golvbeläggning(se rumsbeskrivning)
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(Mellanbjälklag)
Vindsbjälklag :
Yttertak:
Bärande inner­
väggar ,källare :
Bärande inner­
väggar, bostads­
plan :
Övriga inner­
väggar .
Rumsbeskrivning
Källarplan :
Bostadsplan : 
Vardagsrum:
Kök:
Vätrum:
22 mm spänskiva 
Bjälklar 45 x 195 c 600 
50 mm mineralull 
Glespanel 
Gipsskiva
Frän översidan:
70 mm mineralull med vindskyddspapp
200 mm mineralull
Takstolar c 1200
Ångspärr
Glespanel
Gipsskiva
Frän översidan:
Betongtakpannor 
Strö- och bärläkt 
Underlagspapp 
19 mm råspont
200 mm betonghälsten
45 x 95 reglar c 400
13 mm gipsskiva pä båda sidor
Ytskikt (se rumsbeskrivning)
Regelstomme 45 x 70 med 13 mm 
gipsskiva pä båda sidor 
Ytskikt (se rumsbeskrivning)
Golv : Beställaren
ytskikt
svarar för
Väggar : Beställaren
ytskikt
svarar för
Tak: Målad gips
List­ Beställaren svarar för
verk . listverk
Inred­
ning
Golv : Ekparkett
Väggar : Målad glasfiber
Tak: Målad gips
Golv: Plastmatta
Väggar : Vävburen plast
Kakel, vit över diskbänk 
spis, arbetsytor
Tak: Målad gips
Inred­ Snickerier enligt
ning köksritning
Spis,kyl/sval och 
vita
Köksfläkt
frys,
Golv: Svetsad plastmatta 
uppvikta socklar
med
(Vâtrum) Väggar:
Tak:
Inred­
ning
Övriga rum: Golv:
Väggar : 
Tak: 
Inred­
ning
Vätrumstapet 
Målad gips 
Sanitetsporslin (WC, 
tvättställ) vit 
Badkar, emaljerad plåt, vit 
Badrumsskåp, hängare etc 
Tvättmaskin i tvättstuga
Plastmatta 
Papperstapet 
Målad gips
Garderobs- och linneskåp 
enligt ritning
Snickerier :
Installationer :
Fönster: Tre-glas öppningsbara, 
täckmålade
Dörrar: Innerdörrar: Standard,
släta, målade 
Ytterdörrar: laserad furu 
Skåp- Standard, målade 
snicke­
rier
Vånings- Klalackerad furu 
trappa
Ytter- Tryckimpregnerad furu 
trappa:
Ventilation: Mekanisk frånluftsventilation med
värmeåtervinning.
Evakuering över spisfläkt och frånl- 
uftskanaler i våtrum.
Uppvärmning : 
Mark
Tomtmarken är
Elradiatorer med termostat 
Mätarskåp i fasad.
grovplanerad.
Ovanstående mycket kortfattade beskrivning av objektet 
samt de övriga handlingar som tillhandahållits i för- 
frågningsunderlaget (bilaga 5) är tillräckligt om­
fattande för att den tekniska kontrollanten skall 
kunna offerera ett pris för uppdraget då han ganska 
enkelt kan bedöma vilka delar av produktionen som 
skall bli föremål för särskilt noggrann kontroll.
7.3.3 Övriga förutsättningar
När beställaren av entreprenaden, väl antagit något av 
kontrollanbuden bör parterna gå igenom de olika momen­
ten i kontrolluppdraget. Det kan därvid vara lämpligt 
att även entreprenören, deltar i planeringen av hur 
platskontrollen i detalj skall utföras. Även om för­
frågningen till kontrollanten endast översiktligt 
angivit vilka tekniska utföranden som gäller, förut­
sätts bygghandlingarna innehålla utförandeföreskrifter 
och kvalitetsangivelser i erforderlig omfattning.
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I beställarens förfrågan till kontrollant har angivits 
att uppdraget skall omfatta:
- Dagkontroll av 20 hus med sidobyggnader, samt kon­
troll av anläggnings- och markarbeten inklusive 
installationskontroll genom fackkontrollanter.
- Obligatoriska och stickprovsmässiga kontrollmoment 
enligt checklista
- Byggmöten i erforderlig omfattning
- Dagbok
- Bevakning av tider för beräkning av index och 
vintertillägg
- Rapporter till kommun och förmedlingsorgan
- Rapporter till beställaren
- Slutrapportering
Slutligen skall noteras att ABK-kontrakt (Allmänna 
bestämmelser för konsultuppdrag, ABK 76) skall upp­
rättas mellan beställare och kontrollant. Som ovan 
nämnts skall kontrolluppdrag generellt sett omfatta:
- Ansvar
- Planering
- Genomförande
- Mätning-Provning
- Dokumentation.
De krav som beställaren framfört i sin förfrågan över­
ensstämmer väl med den omfattning som kontroll­
uppdrag generellt skall ha.
7.4 Program för teknisk kontroll
I föregående avsnitt har beställarens krav på kon­
trolluppdraget relativt noga beskrivits. Med ledning 
av utredningsmaterialet som redovisas i denna rapport 
kan ett detaljerat program för teknisk kontroll utfor­
mas på det sätt som redovisas i följande avsnitt.
KONTROLLPROGRAM
1. Kontrollantens ansvar
Enligt avtal mellan kontrollanten och dennes 
uppdragsgivare. I detta fall regleras ansvaret enligt 
ABK 76.
2. Planering och genomförande av
kontrolluppdraget
2.1 Organisation:
Kontrollantens kontaktlista (med adresser och tfn)
Uppdragsgivare: XX-kommun 
Kontaktman i kommunen: NN (Byggledare)
Område: Kvarteret AA i XX - kommun 
Etapp : 1
Antal hus: 20 stycken med tillhörande sidobyggnader 
(kallgarage med förråd)
Totalentreprenör: BB - Byggnadsentreprenad AB 
Ansvarig arbetsledare: CC 
Elentreprenör: EE - El AB 
Kontaktman: DD
VVS-entreprenör: FF-Installations AB 
Kontaktman: GG 
Markentreprenör: HH 
Kontaktman: II
Förmedlingsorganets kontaktman: JJ 
Byggnadsinspektör : KK 
Va-inspektör: LL 
Fackkontrollanter :
Elkontrollant: MM 
VVS-kontrollant: 00
Anläggningskontrollant (Mark, Va): PP 
Besiktningsförrättare: RR
2:2 Uppdrag, omfattning:
Framgår av avtal, enligt punkt 1.
Kontrollen skall utföras enligt omfattning angiven i 
checklistor. Checklistornas omfattning, se punkt 2:6.
2:3 Samordning:
Byggkontrollanten svarar för att samordning av 
kontroll med fackkontrollanter, byggledare och 
kommunens tillsynsorgan sker (byggnadsnämnd, Fo, VA- 
inspektör etc).
2:4 Kontrakt, handlingar:
Kontrollanten skall ha tillgång till följande 
handlingar :
Exploateringsavtal
120
Entreprenadkontrakt, ABS 80, med tillhörande kon­
trakt shand lingar (bygghandlingar)
Byggnadslovshandlingar och handlingar som ligger till 
grund för statlig belåning.
Totalentreprenören skall medverka till att kontrollant 
erhåller ritningar och beskrivningar som tillkommer 
under byggndstiden.
2:5 Befogenheter:
Kontrollantens befogenheter framgår av avtalet enligt 
punkt 1. Kontrollantens befogenheter är analoga med 
vad som regleras i AB 72 kap 3 § 4 -8.
2:6 Kontrollens verkställande:
Före byggstart skall kontrollanten
- studera samtliga handlingar enligt 2:4
- utföra besiktning av byggnadsområdet 
Under byggtiden skall kontrollanten
- utföra kontroll samt mätning och provning enligt 
bilagd checklista. (Se bilaga 6).
- notera ändringar och tillägg från kontrakts- 
handlingar
- notera väderleks- och temperaturförhållanden
- notera samt dokumentera anmärkningar och synpunkter 
till berörda som föranleds av kontrollen
- tillsammans med byggledaren bevaka om tidplan följs
- notera och dokumentera uppkomna hinder och svårig­
heter som påvekrar entreprenaden.
2:7 Besiktningar:
Kontrollanten skall närvara vid myndighetsbesiktningar 
samt vid slutbesiktning av respektive fastighet.
2:8 Sammanträden:
Kontrollanten skall närvara vid byggsammanträden i den 
mån detta bedöms erforderligt av byggledaren.
2:9 Särskilda föreskrifter:
Kontrollanten skall motta och förvara ritningar och 
beskrivningar som gäller för entreprenaden. 
Kontrollanten skall föra dagbok.
Kontrollanten skall skriva periodiska rapporter samt 
slutrapport
Sammanställning av särskilda tidpunkter skall utföras 
enligt bilagd blankett. (Se bilaga 4).
2:10 Dokumentation:
När uppdraget är slutfört skall följande handlingar 
tillställas beställaren,
- Checklistor Över utförd kontroll
- Slutrapport
- Ritningar och beskrivningar
När uppdraget är slutfört skall följande handlingar 
arkiveras av kontrollanten,
- Dagbok
- Periodiska rapporter
- Byggmötesprotokoll frän sammanträden där kontrol­
lanten varit närvarande
- Skriftväxling mellan kontrollant/beställare och 
kontrollant/entreprenör
- Protokoll frän provningar, mätningar och be­
siktningar .
Skulle kontrollanten inte ha möjlighet att arkivera 
ovanstående handlingar skall beställaren underrättas 
om detta, så att arkivering kan ske på annat sätt.
7.4.1 Instruktion för kontroll enligt checklista
o De siffror som anges i checklistans kolumn "NR" 
hänför sig till rapportens numrering av obliga­
toriska respektive stickprovsmässiga kontrollmoment. 
Detta redovisas på sidorna 35-46 samt 48-54. Check­
listan återfinns i bilaga 6.
o Vid bedömning av olika arbetsutföranden skall kon­
trollanten i första hand se till att verkligt utför­
ande överensstämmer med handlingarna, samt i över­
ensstämmelse med krav enligt Svensk Byggnorm. I den 
mån utförandeföreskrifter och kvalitetsangivelser 
saknas i handlingarna skall bedömning av utföranden 
ske efter exempel på godtagen lösning i SBN. Be­
prövade utföranden finns vidare i de olika tekniska 
AMA. Observera att AMA-publikationerna inte kan 
åberopas generellt, eftersom de innehåller alterna­
tiva utföranden avsedda att motsvara olika krav­
nivåer. Exempel på tillämpliga referenser finns i 
rapporten på sidorna 27-54.
o Under vissa omständigheter kan situationen uppkomma 
att kontrollanten är förhindrad att utföra visst 
kontrollmoment. Eftersom kontroll ändå skall genom­
föras för visst antal "obligatoriska" kontrollmoment 
är det vid kontrollantens förhinder viktigt att 
någon annan utför kontroll. Denna bör lämpligen 
utföras av eller genom ansvarig arbetsledares för­
sorg. I de fall denna ombesörjer att visst kontroll­
moment utförs bör detta anges i checklistan. Kon­
trollantens kontroll kan förslagsvis markeras med 
"K" ansvarig arbetsledares med "AA".
Särskilt vid olika provningar av t ex betongplattas 
fukthalt och återfyllnadsmaterialets sammansättning 
runt och under byggnad kan kontrollen ordnas så att 
själva provningen utförs genom ansvarig arbets­
ledare. Protokoll över utförd mätning eller provning 
skall därvid delges kontrollanten.
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7.4.2 Checklista för mätningar och provningar
Vid genomförandet av den tekniska kontrollen skall 
mätningar och provningar av nedanstående arbets­
moment/byggnadsdelar utföras i erforderlig omfatt­
ning .
Arbetsmoment/byggnadsdel Metod för mätninq/
provning
Markarbeten
1. Âterfyllning mot grund
2. Dräneringslager och kapil­
lärbrytande skikt under 
byggnad.
3. Dränering, kringfyllnad
Sikt alt. intyg från 
leverantör
Sikt alt. intyg från 
leverantör
Sikt alt. intyg från 
leverantör
Grundplatta på mark
5. Fuktskydd/ångspärr
7. Lutningar/buktighet(våtrum)
RÅ-mätning av fukt i 
betong
Våglinjal,rätskiva, 
vattenpass
Bjälklag över källarvåninq
19. Lutningar/buktighet(våtrum) Våglinjal,rätskiva, 
vattenpass
Färdiqbyqqt bostadshus
Värmeisolering och täthet Thermografering och 
provtryckning. Utförs 
på fem slumpvis ut­
valda hus när samt­
liga bostadshus är 
färdigställda och vid 
lämplig väderlek.
Utöver ovanstående utför kontrollant mätning och prov­
ning i den utsträckning denne bedömer detta vara nöd­
vändigt .
Samtliga mätningar och provningar som utförs skall 
skriftligen dokumenteras. Dokumentationen skall ange 
byggnad i vilken mätning/provning utförts samt mät­
nings/provningsresultat .
7.5 Program för besiktningar
När byggnader är färdigställda kan tillträde ske och 
enligt villkoren i ABS 80 skall slutbesiktning verk­
ställes före tillträdesdagen varvid besiktnings- 
förrättaren skall ange om bostadshus och övriga 
arbeten är i sådant skick att inflyttning kan ske.
Övriga besiktningar som förekommer enligt ABS är gar­
antibesiktning, särskild besiktning och efterbesikt- 
ning. Oavsett vilka besiktningar som avses är nedan­
stående besiktningsprogram i sina huvuddelar til­
lämpligt för de olika typerna av besiktningar.
BESIKTNINGSPROGRAM
1. Besiktningsmannens ansvar
Enligt avtal mellan besiktningsförrättare och kommun­
en. I detta fall regleras ansvaret enligt ABK 76. 
Besiktningar skall genomföras enligt förutsättningarna 
i ABS 80, kap 4.
2. Planering och genomförande av besiktnings- 
uppdraget
2:1 Uppdragets omfattning:
Framgår av avtal enligt punkt 1.
Besiktningarna skall genomföras med särskild hänsyn 
tagen till de arbetsmoment/byggnadsdelar som framgår 
av checklista för besiktning. Checklistans omfattning, 
se 2:5.
2:2 Samordning
Huvudbesiktningsförrättaren sVarar för att samordning 
sker med fackbesiktningsförrättare (El,VVS. Mark).
2:3 Kontrakt, handlingar:
Besiktningsförrättaren skall ha tillgång till följande 
handlingar :
Exploateringsavtal
Entreprenadkontrakt ABS 80, med tillhörande kontrakts- 
handlingar (bygghandlingar)
Byggnadslovshandlingar och handlingar som ligger till 
grund för statlig belåning
Totalentreprenör skall medverka till att ritningar och 
beskrivningar som tillkommit under byggnadstiden blir 
tillgängliga för besiktningsförrättaren.
2:4 Besiktningsförrättarens befogenheter framgår
dels av avtalet med kommun dels av villkoren 
i ABS 80, kap 4.
2:5 Besiktningars verkställande:
Före besiktning skall besiktningsförrättaren
- studera samtliga handlingar enligt 2:3
- kalla parterna till besiktning enligt ABS 80 § 6. 
Under besiktning skall besiktningsförrättaren
- verkställa besiktning samt mätning och provning
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särskilt med beaktande av vad som anges i check­
lista pä sidan 59 och 81.
- upprätta utlåtande över besiktningen i vilket bris­
ter och fel skall antecknas. Jfr ABS 80 § 7
Utlåtandet skall i tillämpliga delar redovisa 
följande:
- tid för besiktningen
- entreprenaden samt parterna
- besiktningsförrättare med angivande av vem som ut­
sett honom
- närvarande personer med angivande av dem som utsetts 
att föra parternas talan
- sättet för kallelse till besiktningen
- fråga om jäv.
- tidigare besiktning(ar) och provning(ar)
- entreprenadhandlingarna och andra överenskommelser 
rörande entreprenadens omfattning
- delar som icke är åtkomliga för besiktning
- brister och fel för vilka besiktningsförrättaren 
anser entreprenören ansvarig
- brister och fel för vilka besiktningsförrättaren 
icke anser entreprenören ansvarig samt skälen här­
för
- av köparen framställda anmärkningar som enligt be- 
siktningsförrättarens mening inte utgör brist eller 
fel
- förhållanden med vilkas slutliga bedömande bör anstå 
till senare besiktning
- brister och fel vilka hänskjuts till särskild ut­
redning med uppgift om vem som skall utföra utednin- 
gen samt tidpunkt, dä den beräknas vara slutförd
- brister och fel, som omnämnes i ABS 80, 3 § 1 samt 
uppskattad värdeminskning
- besked om tillträde kan ske samt, i den mân sä inte 
bedöms vara fallet skälen därför
- tidpunkt dä tecknad brandförsäkring upphör att gälla
- tidpunkter för garantitidens början och slut
- besiktningskostnadernas fördelning.
Efter besiktning skall besiktningsförrättaren
- utan dröjsmål tillställa parterna besiktningsut- 
låtandet, Jfr ABS 80 § 7.
2:6 Sammanträden
Innan besiktning verkställs bör besiktningsförrättaren 
kort klargöra för husköparen syftet med besiktningen. 
Denna information kan även skriftligen ges i samband 
med att kallelse till besiktning skickas ut.
2:7 Dokumentation
Besiktningsutlätande skall distribueras enligt följan­
de :
Beställare/husköpare 1 ex 
Entreprenör 2 ex
Kontrollant 1 ex
Kommun/Fo 1 ex
Besiktningsförrättaren skall svara för att besikt-
ningsutlätanden arkiveras efter slutfört uppdrag.
7.5.1 Instruktion för besiktning enligt checklista 
samt för mätning och provning
o De siffror som anges i nedanstående checklistas
kolumn "NR" hänför sig till rapportens numrering vad 
avser sådana arbetsmoment/byggnadsdelar som bör 
ägnas särskild uppmärksamhet vid besiktningen. Detta 
redovisas pä sidorna 59-65.
o Vid bedömning av olika utföranden skall besiktnings­
förrättaren i första hand iaktta att verkligt utför­
ande överensstämmer med handlingarna samt i överens­
stämmelse med krav enligt Svensk Byggnorm. I den män 
utförandeföreskrifter och kvalitetsangivelser saknas 
i handlingarna skall bedömning av utföranden ske 
efter exempel pä godtagen lösning i SBN. Beprövade 
utföranden finns vidare i de olika tekniska AMA. 
Observera att AMA-publikationerna inte kan åberopas 
generellt eftersom de innehåller alternativa utför­
anden avsedda att motsvara olika kravnivåer. Exem­
pel på tillämpliga referensramar anges i rapporten 
på sidorna 59-65.
o Besiktningsförrättaren utför mätning och provning i 
den utsträckning denne bedömer detta vara erforder— 
ligt. Mätning och provning som utförs vid besiktning 
bör utföras i enlighet med redovisning på sidan 
81 i rapporten.
Följande bör särskilt beaktas vid besiktning:
Invändigt
Byggnadsdel Nr.
Golv : 1. Knarr
2. Svikt
3. Lutningar
9. Fukt vid golv på mark
Väggar : 13. Rörelser-sprickbildning
14. Fukt - kondens
Innertak : 22. Rörelser- sprickbildning
23. Fukt - kondens
Fönster : 24. Fukt - kondens
25. Täthet vid anslutning mot 
angränsande byggnadsdel
28. Tätning mellan karm och 
båge
Utvändigt
Byggnadsdel Nr.
Grund-källarväggar 46. Rörelser, sprickor
49. Marklutning
Fönster
Yttertak : 
Ytterdörrar :
Byggnadsdel
Oinredda inre
Vindsutrymmen
57. Anslutning karm-byggnads- 
del
60. Plåtarbeten
62. Genomföringar i tak
67. Tätning, karm-dörrblad
73. Täthet vid trösklar
Nr
utrymmen
74. Isolering, vindsbjälklag
76. Isolering av im- och ven­
tilationskanaler
77. Isolering av rör
79. Ventilationsspalt -galler­
ventiler
80. Täthet mot fukt/regn­
kondens
81. Genomföringar mot yttertak
8 SLUTORD
Under utredningensarbetets gång har från verksamma 
kontrollanter och besiktningsförrättare samt från 
vissa av referensgruppens medlemmar, framförts tvek­
samhet mot omfattningen av de föreslagna kontroll-och 
besiktningsinsatserna. Denna tveksamhet grundar sig 
främst på att de ekonomiska ramarna för kontroll- och 
besiktningsuppdrag i regel är så snäva att det prak­
tiskt sett inte möjligt att leva upp till den ambi­
tionsnivå som i rapporten angivits som önskvärd.
Det har emellertid visat sig mycket svårt att från 
tekniska utgångspunkter göra ytterligare begränsningar 
t ex av kontrollen. Som redan inledningsvis konstater- 
ats finns åtskilliga moment i en småhusproduktion där 
fel och brister relativt ofta förekommer och där funk­
tionen av byggnaden väsentligt kan påverkas i negativ 
riktning vid förekomst av dessa fel och brister. 
Självklart är att tillsyn just i dessa avseenden är 
särskilt angelägen, vilket också har varit ett av 
skälen till att den föreslagna tillsynen blivit rela­
tivt omfattande.
Aven om det är önskvärt med en omfattande kontroll och 
besiktning får man givetvis inte bortse från framför 
allt ekonomiska realiteter och resursbehov i övrigt. 
För utövande av en tillfredsställande tillsyn erfor­
dras inte enbart pengar utan i lika hög grad kun­
skaper. Mot bakgrund av att man även i framtiden bör 
räkna med begränsade resurser för tillsynen är måhända 
de i rapporten föreslagna åtgärderna alltför om­
fattande. Det bör emellertid tillkomma parterna i en 
upphandling att själva bedöma omfattningen.
De förslag^ till åtgärder som redovisas i rapporten 
skall därför betraktas som rekommendationer för hur 
tillsynen kan utföras och vilken omfattning den bör 
ha. I en småhusproduktion är många parter inblandade, 
beställare, köpare, entreprenörer, konsulter och 
kommunala myndigheter. Innan en småhusbebyggelse upp­
handlas bör beställaren själv ha klart för sig i vil­
ken omfattning tillsyn bör ske. När väl upphandling 
skett och utformningen av byggnader är bestämd finns 
det mycket som talar för att inblandade parter gemen­
samt bör diskutera,
- omfattning av kontroll, dels obligatorisk dels 
stickprovsmässig
- checklistor, omfattning och metoder för mätningar 
och provningar
- kontrollantens uppgifter
- besiktningarna och dess genomförande.
Genom att i god tid bestämma program för kontroll och 
besiktning kan man sannolikt skapa en tillfreds­
ställande tillsyn, även om den inte får samma omfatt­
ning som redovisas i denna rapport. Rapportens förslag 
till omfattning och arbetsuppgifter för kontroll och 
besiktning bör dock kunna användas som ett verksamt 
hjälpmedel när kontroll- och besiktningsprogram
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utarbetas för det enskilda objektet. Generella check­
listor bör också tryckas och ges ut för att underlätta 
framtagandet av objektsanpassade checklistor.
Slutligen finns det skäl att något beröra sambandet 
mellan myndigheternas tillsyn och den tillsyn som 
beställaren låter utöva pâ en produktion. I vissa 
sammanhang har framförts synpunkten att beställarens 
och myndigheternas tillsyn bör samordnas. Det främsta 
skälet till en sådan samordning skulle vara att de 
sammantagna resurserna därigenom skulle utnyttjas pä 
ett rationellare sätt. De olika tillsynsätgärder som 
diskuterats är byggnadsnämndens besiktningar, förmed­
lingsorganets tillsyn vid statligt belånad produktion 
samt den tillsyn som beställaren låter utföra.
Byggnadsnämndernas tillsyn syftar till att kontrollera 
att samhällets intressen enligt byggnadsstadgan och 
SBN uppfylls. Beställarens kontroll har däremot främst 
till syfte att tillgodose att en produktion uppfyller 
i köpe- eller entreprenadkontraktet uppställda krav.
Gränsdragningarna mellan de tvä tillsynsätgärderna 
medför att ansvarsfrågorna skulle bli mycket svårlösta 
om man "slog ihop" beställarens och byggnadsnämndens 
granskning. Av det skälet bör sålunda byggnadsnämndens 
tillsyn och beställarens formellt hällas åtskilda, 
även om ett samarbete givetvis skall upprättas mellan 
kommunens tjänstemän och beställarens kontrollanter.
Förmedlingsorganets tillsyn syftar till att kontrol­
lera att de krav som uppställs för statlig belåning 
uppfylls. Vid statlig belåning krävs inte sällan att 
s k särskild kontroll skall utövas. Omfattningen av 
denna tillsyn överensstämmer som regel med de rikt­
linjer som redovisats i denna rapport, och det skulle 
vara ett stort slöseri med resurser om inte förmed­
lingsorganets tillsyn sammanfördes med beställarens 
kontroll. Bostadsstyrelsen ställer i BOFS 1980:85,
BFF 141 (se bilaga 7) upp vissa krav pä särskild kon­
troll och besiktning, vid statlig belåning och där län 
utgår för tillsynen. Ett av villkoren är att kommunen 
utser eller godkänner kontrollant och besiktnings- 
förrättare. Andra villkor är att kontrollant och 
besiktningsförrättare är fristående i förhållande till 
säljare och köpare, att kontroll utförs enligt check­
lista som kommunen godtar samt att kontrollen dokumen­
teras tillfredsställande. Därutöver bör noteras att 
kontrollant och besiktningsförrättare skall vara fri­
stående från kommunen vilket kan vara av intresse från 
ansvarssynpunkt.
Uppfylls ovanstående villkor kan beställarens tillsyn 
och lånegivande myndighets kontroll (Fo-kontroll) 
samordnas och utföras av en och samma person, vilket 
får anses vara en tillfredsställande lösning.
BILAGA 1
ENKÄT
FEL OCH BRISTER - SMÅHUS
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Fel och brister före- Fel och brist har
TYP AV FEL OCH BRISTER kommer konstaterats.
ofta rela- säl- ald-slut-under efter
tivt lan rig be- garan- garan- 
ofta sikt-ti- ti-
ning.tiden tidens 
el.vid utgång 
garan- 
tibes.
SCHAKTER
1. Felaktigt utförd 
jordschaktning 
för grundläggning
2. Felaktigt utförd 
sprängning för 
grundläggning.
GRUND-KALLARYTTER-
VAGGAR
(EJ VÄRMEISOLERING)
3. Sättningssprickor
4. Röta i pålar
5. Ledningsbrott
6. Deformerad och 
sprucken betong­
platta
7. Fukt i källarvägg
8. Fukt i betonggolv 
pâ mark
9. Mögel och röta i 
kryputrymmen
YTTERVÄGGAR (EJ
värmeisqleringT
10. Vattenläckage i fog­
ar o anslutningar
11. Vattengenomslag i 
tegelfasader (slag­
regn o vind)
12. Mögel och röta i trä­
fasader
9 - R8
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Fel och brister före-
TYP AV FEL OCH BRISTER kommer
Fel och brist har
konstaterats.
ofta rela- säl- ald-slut-under efter
tivt lan rig be- garan- garan- 
ofta sikt-ti- ti­
lling, tiden tidens 
el.vid utgång 
garan- 
tibes.
13. Putsskador
14. Korrosion o färg­
förändringar i plåt- 
fasader
15. Röta o vattengenom­
slag i fönster 
(otätheter mellan 
vägg i karm)
16. Rörelsesprickor
17. Bristfälliga ytbe­
handlingar -Fönster
18. Bristfälliga ytbe- 
. handlingar- Fasad-
material
INNERVÄGGAR
19. Bristfälliga ytbe­
handlingar (tapet­
ser ing, målning)
20. Rörelsesprickor
21. Otillfredsställande 
ytjämnhet
22. Lutningar o buktig­
het
. GOLV(EJ VARME-
isoleringT
23. Knarr i golv
24. Svikt i golv
25. Bakfall i vätrum
26. Otillfredsställande 
ytjämnhet
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Fel och brister före- Fel och brist har 
konstaterats.TYP AV FEL OCH BRISTER kommer
ofta rela­
tivt
ofta
säl- ald-slut-under efter 
lan rig be- garan- garan- 
sikt-ti- ti- 
ning.tiden tidens
el.vid utgång 
garan- 
tibes.
27. För stor lutning,buk­
tighet .
28. Otätheter i golvbe­
läggningar -våtr um,
(skarvar)
29. Otätheter kring golv­
brunn .
30. Otätheter kring golv­
brunn
YTTERTAK ( EJ VARME-
isoleringT
31. Läckage o sönder-
. frysning, plana tak
32. Läckage genomför­
ingar
33. Kondens i takkon­
struktionen, vinds­
utrymme
34. Snöinträngning vid 
takfot
35. Dåligt förankrade 
takstolar
36. Dåligt infäst tak­
material
37. Mögel o röta i tak­
konstruktion
VÄRMEISOLERING
38. Otäta o felaktiga 
isoleringar - 
väggar
39. Otäta och felaktiga 
isoleringar- vinds­
bjälklag, tak
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Fel och brister fore- 
TYP AV FEL OCH BRISTER kommer
Fel och brist har 
konstaterats.
ofta rela- säl- ald-slut-under efter 
tivt lan rig be- garan- garan- 
ofta sikt-ti- ti-
ning.tiden tidens 
el. vid. utgång 
garan- 
tibes.
40. Otäta o felaktiga 
isoleringar - tak
41. Otäta o felaktiga 
isoleringar runt 
fönster o dörrar
42. Otätheter vid syll
43. Skadade eller dåligt 
utförda ängspärrar
44. Bristfälligt utförda 
vindsskydd
45. Bristfälligt 
isolerade 
varmvattenrör i 
kalla utrymmen
46. Bristfälligt 
isolerade
vent.kanaler i kalla 
utrymmen
BRANDISOLERING
47. Felaktigt utförande 
avseende skydd mot 
brandspridning ( t ex 
lägenhetsskiljande 
väggar i radhus, 
felaktigt utförd 
eldstadsplan).
LJUDISOLERING
48. Bristfällig 
stomljudsisolering
49. Bristfällig 
luftljudisolering.
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Fel och brister fore- Fel och brist har
TYP AV FEL OCH BRISTER kommer konstaterats.
ofta rela- säl- ald-slut-under efter
tivt lan rig be- garan- garan- 
ofta sikt-ti- ti-
ning.tiden tidens 
el.vid utgång 
garan- 
tibes.
VENTILATION
50. Dålig, "unken" lukt
51. Imma pä fönster 
RÖRINSTALLATIONER
52. Läckage i rörskarvar 
o kopplingar
53. Läckage i 
expansionskär
54. Läckage i 
varmvattenberedare.
EL-INSTALLATIONER
55. Bristfälligt utförda 
elinstallationer
56. Bristfällig funktion­
elradiatorer
MOTORER, KYL OCH
VARMEAPPARATER
57. Bristfällig funktion 
av ventilations-
fläktar
58. Bristfällig funktion 
torkskåp
59. Bristfällig funktion 
av kylskåp
60. Bristfällig funktion 
av frysskåp
61. Bristfällig funktion 
av spisar
62. Bristfällig funktion 
av tvättmaskiner
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Fel och brister före- Fel och brist har
TYP AV FEL OCH BRISTER kommer konstaterats.
ofta rela- sål- ald-slut-under efter 
tivt lan rig be- garan- garan- 
ofta sikt-ti- fi­
ning, tiden tidens 
el.vid utgång 
garan- 
tibes.
63. Bristfällig funktion 
av diskmaskiner
INREDNINGAR
64. Fel och brister på 
inredningssnickerier.
Känner DU till ytterligare fel och brister som Du anser förekommer 
ofta eller relativt ofta?
Om så är fallet vilken typ av fel och brist är det fråga om?
BILAGA 2
KAPITEL 4 
BESIKTNING
§1. Slutbesiktning
Före tillträdesdagen hålles slutbesiktning. Besikt- 
ningsförrättaren skall härvid ange om bostadshuset och 
övriga arbeten är i sådant skick att inflyttning kan 
ske. För sådana utvändiga arbeten och/eller gemensam- 
hetsanläggningar, som inte är färdigställda vid till­
trädesdagen, hålles kompletterande slutbesiktning vid 
lämplig årstid och efter det att dessa arbeten slut­
förts .
Om gemensamhetsanläggning skall inrättas åligger det 
säljaren att utan dröjsmål bilda samfällighets- 
förening. Om särskilda skäl föreligger får slutbesikt­
ning av gemensamhetsanläggning ske utan hinder av att 
samfällighetsförening inte bildats och att styrelse 
för föreningen ännu inte utsetts.
§2. Garantibesiktning
I anslutning till garantitidens utgång hålles garanti­
besiktning .
§3. Särskild besiktning
Part får påkalla särskild besiktning avseende brist 
eller fel, som framträtt efter slutbesiktningen eller 
påtalats på sätt anges i §8.
§4. Efterbesiktning
Part får påkalla efterbesiktning av arbete, som ut­
förts för att avhjälpa brist eller fel.
§5. Besiktningsförrättare
Uppgift om besiktningsförrättare för besiktning enligt 
§§ 1-4 anges i kontraktet. Har så inte skett utses 
besiktningsförrättare i efterhand av parterna gemen­
samt .
§6.
Besiktningsförrättaren skall i god tid kalla parterna 
till besiktning. Parts underlåtenhet att, utan att ha 
anmält godtagbart förfall, närvara vid besiktning 
utgör inte något hinder för besiktningens genom­
förande .
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Före besiktning av gemensamhetsanläggning skall be- 
siktningsförrättaren genom anslag eller pä annat lämp­
ligt sätt underrätta delägare eller samfällighets- 
förening om tidpunkten för besiktningen.
§7.
Besiktningsförrättaren skall genomföra besiktningen pä 
ett objektivt och sakkunnigt sätt samt upprätta ut­
låtande över besiktningen. Utlåtandet skall till­
ställas parterna utan dröjsmål. I utlåtandet skall 
brist och fel antecknas. Besiktningsförrättaren skall 
vidare under särskild rubrik eller i bilaga till ut­
låtandet anteckna sådana av köparen framställda an­
märkningar, som enligt besiktningsförrättarens mening 
inte utgör brist eller fel.
§8. Besiktnings rättsverkan
Genom besiktning konstateras vilka brister och fel som 
vid tiden för besiktningen finns på besiktigad del av 
objektet.
Köparen får inte göra gällande andra brister och fel 
än dem som sålunda konstaterats. Dock för köparen göra 
gällande brist eller fel, som inte upptagits i slut- 
eller garantibesiktningsutlåtande
om besiktningsförrättaren inte märkt och inte heller 
bort märka bristen eller felet eller 
om köparen påtalar bristen och felet hos säljaren inom 
två månader från det att köparen erhållit besikt­
ning sut låtandet .
§9.
Tvåmånadersfristen i §8 skall förlängas med skälig tid 
i det fall köparen på grund av plötslig och allvarlig 
sjukdom eller liknande omständighet inte haft möjlig­
het att påtala brist eller fel inom fristen.
§10. Besiktningskostnad
Ersättning till besiktningsförrättare betalas enligt 
följande :
slutbesiktning och - av säljaren, om ej annat
garantibesiktning överenskommits
särskild besiktning - av säljaren och köparen med
hälften vardera
- av säljaren om brist eller 
fel kvarstår vid efterbe- 
siktningen och i annat fall 
av köparen.
efterbesiktning
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BILAGA 3
1. Kontrollerar Du att återfyllnadsmaterialet under 
grundplattan och mot grundmur har rätt 
sammansättning?
Nej
Ja Metod :................................
Kommentar :
2. Kontrollerar Du dräneringens lutning? 
Nej
Ja Metod :....................
Kommentarer :
3. Kontrollerar Du äterfyllningen runt dränerings­
rör?
Nej
Ja Metod :...............................
Kommentarer :
4. Kontrollerar Du täckskiktet i armerade betong­
konstruktioner?
Nej
Ja. Metod
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Kommentar :
5. Kontrollerar Du betongplattans fukthalt före 
golvläggning?
Ne j
Ja Metod:...........................
Kommentar :
6. Provspolar Du golv i vätrum för att kontrollera 
lutningen mot golvbrunn?
Nej Ja
Annan metod:................................
Kommentar :
7. Kontrollerar Du buktighet och lutningar pä golv? 
Nej
Ja Metod :................................
Kommentar :
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8. Kan det hända att Du slangsprutar misstänkta 
läckageställen exempel vägg-karm, tak?
Nej Ja
Annan metod:............................
Kommentarer :
9. Kontrollerar Du värmeisolering och täthet pä 
annat sätt än med ögat?
Nej
Ja Metod............................
Kommentar :
10. Finns det andra mätningar eller provningar som Du 
tycker det kan vara angeläget att utföra vad 
avser olika moment i en småhusproduktion?
Nej
Ja Vilka?.................................
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BILAGA 5
Förslag till förfrägningsunderlag avseende teknisk 
kontroll av småhusbebyggelse i grupp, XX-kommun.
Härmed infordras offert pä teknisk kontroll vid upp­
förande av rubricerade bebyggelse pä totalentreprenad. 
Bebyggelsen består av 20 st statligt belånade grupphus 
inklusive sidobyggnader (garage,förråd) samt erforder­
liga anläggnings- och markarbeten. Den tekniska kon­
trollen skall utföras i princip som dagkontroll och i 
överensstämmelse med de regler för särskild byggnads- 
kontroll som anges i bostadsfinansieringsförordningen 
60§.
Kontrollen skall delas upp dels på en obligatorisk 
dels på en stickprovsmässig kontroll.
Med obligatorisk kontroll avses sådana byggnadsdelar 
och arbetsmoment som skall kontrolleras på varje byqq- 
nad.
Den obligatoriska kontrollen skall omfatta sådana 
arbeten där vatten, fukt, vind, kyla eller värme på­
verkar byggnadens funktion t ex grundläggning, dräne­
ringsarbeten, takarbeten, tätskikt, isoleringar etc.
I kontrolluppdraget ingår att delta i byggmöten i den 
omfattning som är erforderlig för kontrollens genom­
förande. För kontroll av installationsarbeten svarar 
av byggkontrollanten anlitade fackkontrollanter. 
Fackkontrollen skall ske inom ramen för det totala 
kontrolluppdraget.
Dokumentation
Kontrollantens dokumentation skall utgöras av följ­
ande :
Checklistor
Dagbok förd i tillämpliga delar med AF AMA A2.363 som 
grund (Se även AB 72,3§19)
Sammanställning för beräkning av index och vinter-
tillägg
(tider för gjutning av bottenplatta, slutbesiktning 
och tillträde)
Kontinuerliga rapporter till kommun och förmedlings­
organ
Rapporter till uppdragsgivaren om väsentliga iakt­
tagelser och allvarliga störningar 
Slutrapport
Offerten på teknisk kontroll enligt ovanstående förut­
sättningar skall innehålla följande uppgifter,
a) Namngivna personer för de olika kontroll­
uppgifterna
b) Meritförteckning och referensobjekt
c) Beräknad tidsåtgång
d) Timlöner samt takpris. I takpriset skall kostnader 
för resor och traktamenten ingå.
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Uppgifterna skall lämnas pä grundval av denna skrivel­
se och nedan förtecknade handlingar, samt vara under­
tecknad tillhanda senast den........
För åtagandet kommer ABK-kontrakt att upprättas.
Med vänlig hälsning
Bilagda handlingar
Byggnadsbeskrivning och rumsbeskrivning
VVS-beskrivning
El-beskrivning
Situationsplan
Planer och fasader, 1:100
= A n s v a r i g  a r b e t s l e d a r e  B ILA G A  6
= K o n t r o l l a n t  SX D ^
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BILAGA 7
BOFS 1980:85
BFF 141
TILLÄGG FÖR KONTROLL OCH BESIKTNING M M
BLP lla§I fråga om småhus som skall bebos av låntagar­
en eller som skall upplåtas med bostadsrätt får 
till summan av de belopp som har beräknats enligt 
2-ll§§ tillägg göras för skälig kostnad för
1. särskild kontroll och besiktning ifråga om 
byggnadsföretagens utförande som sker på sätt 
som kommunen godkänner,
2. garanti och försäkring i den omfattning och på 
de villkor bostadsstyrelsen föreskriver.
Tillägg enligt första stycket får göras högst 
med 4 200 kronor. (1978:736,1978:933).
Särskild kontroll och besiktning
Tillägg får göras med högst 2 000 kr per hus för sådan 
särskild kontroll och besiktning som kommunen god­
känner .
Därvid bör gälla som villkor
att kommunen utser eller godkänner kontrollant och 
besiktningsförrättare,
att kontrollanten och besiktningsförrättaren är fri­
stående i förhållande till entreprenör, säljare 
och upplåtare,
att kontrollen utförs som kontinuerlig dagkontroll
enligt en checklista som kommunen godtar. Särskild 
uppmärksamhet ägnas åt sådana arbeten avseende 
grundläggning, dränering, tak, tätskikt och isole­
ring som inte kan besiktigas efter färdig­
ställandet,
att kontrollens utförande dokumenteras 
tillfredsställande.
Om huset helt eller delvis sätts samman på fabrik, så 
att omfattningen av kontrollen på byggplatsen kan 
minskas, kan en mot förtillverkningsgraden svarande 
kostnad för tillverkningskontroll på fabriken ingå i 
låneunderlaget, inom ramen för det maximala beloppet 
2 000 kr per hus. En förutsättning för detta är att 
typgodkännandebevis avseende tillverkningskontroll 
utfärdats av statens planverk. Beroende på graden av 
förtillverkning får 20,40 eller 60% av det maximala 
lånetillägget inräknas i låneunderlaget. 
Förtillverkningsgraden framgår av typgodkännande­
beviset .
De olika procenttalen fastställs enligt fölande för­
tillverkning sgrader :
Förti11verkningsgrad 1 20%: element till byggnadens 
stomme samt takstolar tillverkningskontrollerade i 
fabrik.
Förtillverkningsgrad 2 40%: element till byggnadens 
stomme, fönster och dörrsnickerier samt takstolar
152
och huvuddelar av vvs-installationerna, tillverknings- 
kontrollerade i fabrik.
Förtillverkningsgrad 3 60%: byggnadens stomme färdig­
ställd i fabrik som högst 6 st volymelement per hus, 
med färdigställda installationer för vvs samt med i 
fabrik monterade fönster och dörrsnickerier.
Utöver förtillverkningskontrollen pä fabriken måste 
kontroll och besiktning enligt ovan utföras pä bygg­
platsen i en omfattning som svarar mot projektets 
storlek och kontrollbehovet. Om kommunen är beredd att 
med egen personal svara för och dokumentera en utökad 
kontroll som uppfyller ovanstående villkor kan detta 
vara ett lämpligt förfarande vid styckehusbyggande.
För styckehus med den högsta förtillverkningsgraden 
enligt ovan bör normalt en utökad kontroll genom bygg­
nadsnämndens försorg vara tillräcklig.
Vid renodlat självbyggeri dä ingen entreprenör eller 
annan med samlat ansvar för byggnadsarbetena anlitas 
medges tillägg endast för kostnader för godkänd till- 
verkningskontroll pä fabrik.
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